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Členský státům Evropské unie (EU), a zejména státům přistoupivším od roku 2004 
se nabízí příleţitost čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU pro realizaci projektů ke 
zvýšení konkurenceschopnosti regionů, odvětví a sníţení regionálních disparit jak uvnitř 
státu, tak v mezinárodním měřítku. V rámci politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU 
(HSS EU) je alokována většina finančních prostředků na sniţování regionálních disparit 
členských států EU. Tato politika však nepůsobí ve všech odvětví národního hospodářství 
a regionů. Paralelně mimo HSS EU působí politika programování rozvoje venkova EU, 
která má za cíl zvyšovat ţivotní úroveň ve venkovských oblastech, zaloţených zejména na 
zemědělství. Diplomová práce má přispět k rozšíření informovanosti o politice 
programování rozvoje venkova v EU a ČR na konkrétním projektovém záměru, který se 
zabývá výstavbou multifunkčního hřiště v obci Heřmanovice.  
Cílem diplomové práce je vymezit problematiku programování rozvoje venkova 
v EU, ČR v programovacím období 2007 – 2013 a konkretizovat získané informace k 
vypracování projektového záměru, který bude přispívat k lepší občanské vybavenosti 
v dané obci. Základní hypotézou diplomové práce je, ţe politika rozvoje venkova zvyšuje 
moţnosti rozvoje Mikroregionu Krnovsko v současném programovacím období. 
Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. Druhá kapitola se zabývá východisky 
formování politiky rozvoje venkova a vymezením venkovských regionů v EU a ČR. 
Kapitola rovněţ charakterizuje postavení politiky rozvoje venkova v rámci Společné 
zemědělské politiky, definuje hierarchii programování politiky rozvoje venkova v EU a její 
návaznost v ČR.  
Pro čerpání finančních prostředků z EU na různé projekty, je nutné místo realizace 
podrobně definovat. Proto je obsahem třetí kapitoly sestupná socioekonomická analýza dle 
regionů Moravskoslezské kraje (NUTS 3), Mikroregionu Krnovsko a obce Heřmanovice. 
Toto členění místa realizace nám poskytuje komplexní soubor informací, které mohou 
slouţit k rozhodnutí k výstavbě výstupu projektu. 
Přístup ke sportovním areálům pro obyvatele v jednotlivých regionech a obcích je 
odlišná. Zejména v malých obcích do 350 obyvatel.  Proto byl zvolen konkrétní projektový 
záměr v obci Heřmanovice, která splňuje kritéria v rámci politiky rozvoje venkova. Čtvrtá 
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kapitola se zabývá přesnému vypracování návrhu projektové ţádosti pro tento projektový 
záměr dle pravidel skutečných klíčových dokumentů pro získávání dotací z EU. 
Při zpracování diplomové práce byly pouţity zdroje se zabývající problematikou 
politiky rozvoje venkova na úrovni EU a ČR a také bylo čerpáno ze zdrojů k popisování 
socioekonomických analýz, rovněţ z dokumentů přijatých na půdě ČR pro čerpání finanční 
















2 Teoretická východiska politiky a programování rozvoje  
      venkova v EU a ČR 
2.1 Východiska formování politiky rozvoje venkova 
Rozvoj venkova a zvláště zaostalých regionů od zaloţení Evropského hospodářského 
společenství (EHS) v roce 1957 na základě Římské smlouvy byl chápán jako kolektivní 
odpovědnost a na jejichţ podporu byly dlouhodobě vyuţívány strukturální fondy.1 
Hlavním nástrojem byl Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), který byl však více 
zaměřen na problémy starších průmyslových oblastí a rozvoj infrastruktury, neţ na rozvoj 
venkova. Za rozvoj venkova byla do 80. let 20. století zodpovědná Společná zemědělská 
politika (Common Agriculture Policy, CAP) a regionální politika EU. Vazba mezi 
venkovem a zemědělstvím je tedy neoddiskutovatelná. Kaţdá z těchto politik má v rámci 
Evropské komise vlastní Generální ředitelství se samostatným financováním. Do konce 80. 
let minulého století se nevěnovala příliš velká pozornost na ochraně ţivotního prostředí 
nebo rozvoji venkova včetně horských a výše poloţených oblastí.  
Výrazný průlom v politice rozvoje venkova a Společné zemědělské politiky 
představovala McScharryho reforma. Tato reforma zavazovala Evropské společenství (ES) 
k navýšení finančních prostředků na podporu ţivotního prostředí a rozvoje venkova o 10 % 
do roku 2000. K posílení této politiky došlo také během konference v Corku2 za účasti 
členských států EU a nečlenských států, včetně České republiky. Přijatá Corkská deklarace 
pomohla začlenit politiku venkova do politik členských států EU. V České republice se 
realizovala mimo jiné zaloţením Ministerstva pro regionální rozvoj (MMR) v roce 1997. 
Předmětem politiky EU v oblasti rozvoje venkova je řešení problémů venkova a vyuţívání 
jeho potencionálu. Politika rozvoje venkova musí vycházet z integrovaného přístupu, 
přizpůsobení a rozvoje v zemědělství, diversifikací činností, podpory malých a středních 
podniků, řízení přírodních zdrojů, posílení ekologických funkcí a propagaci kultury, 
cestovního ruchu a rekreace. Abychom mohli efektivně rozvíjet venkov, je třeba klást 
důraz na diversifikaci hospodářských a sociálních činností právě v těchto regionech.  
                                                 
1
 Nástroje realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Prostřednictvím těchto nástrojů se  
   rozdělují finanční prostředky určené ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy  
   a jejich regiony, www.strukturalni-fondy.cz, 2009. 
2
 Evropská konference o rozvoji venkova konaná ve městě Cork (Irsko) v roce 1996. Venkov zaloţený na 
   principu diversifikace, subsidiarity, trvalé udrţitelnosti, integrovaného přístupu, programování, financování  
   a hodnocení. 
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Politika rozvoje venkova musí být uplatňována ve všech venkovských oblastech 
Evropské unie, přičemţ musí slouţit potřebám širší společnosti a přispívat k územní 
soudrţnosti. Politika rozvoje venkova má být zaloţena na partnerství mezi veřejnými 
organizacemi, soukromými organizacemi a občanskou společností v souladu s principem 
subsidiarity.
3
 Politika se stala součástí Lisabonské strategie, Gőteborské strategie a 
Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, a to zejména proto, aby bylo dosaţeno 
silného ekonomického vývoje, který bude v souladu s  udrţitelným vyuţíváním přírodních 
zdrojů.  
Politika rozvoje venkova EU vznikla mimo jiné na základě myšlenky, v nichţ 
všechny členské státy podporují venkovské regiony zejména na podobných principech 
a přispívají k řešení mezinárodních problémů vyskytujících se v těchto regionech. Kaţdý 
členský stát sice vytváří svou vlastní regionální politiku, ale ta nepostačuje ke koordinaci 
této politiky s ostatními, resp. sousedními státy (například znečištění překračuje hranice 
příliš snadno a v obecnější rovině vidíme, jak se udrţitelnost ţivotního prostředí stává 
evropským a mezinárodním problémem, podpora přeshraniční infrastruktury…). Evropské 
principy, jako jsou subsidiarita (do značné míry řídí rozvoj venkova členské státy a 
regiony), spolupráce, solidarita, decentralizace a udrţitelnost posilují významnost a 
pozitivní přístup politiky rozvoje venkova. K rozvoji venkova pomáhají i další evropské 
politiky, jako je např. jednotný vnitřní trh, politika hospodářské soutěţe, environmentální 
politika, sociální politika, apod. Financování této politiky se provádí z velké míry přes 
centrální rozpočet EU a na základě principu adicionality z rozpočtů členských států. Pro 
současné programovací období 2007-2013 je pro politiku rozvoje venkova vyčleněno 
z rozpočtu EU (cca. 954 mld. EUR) okolo 153 mld. EUR.4 Je však ještě nutné připočítat 
další miliardy EUR z tzv. modulace5, tedy z převodu finančních prostředků z přímých 




                                                 
3
 Politická zásada, podle níţ se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záleţitostech má odehrávat na tom    
   nejniţším stupni veřejné správy, který je nejblíţe občanům. 
4
 Částka je po revizi Evropským plánem hospodářské obnovy,  www.ec.europa.eu, 2006. 
5
 Z finančního rámce 1. pilíře CAP 5-10 % (cca. 33 mld. EUR). 
6
 Zahrnuje progresivní mechanismus, který si klade za cíl sníţit přímé platby zemědělcům ve prospěch 
   rozvoje venkova. 
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2.2 Vymezení venkovských regionů v EU  
Velký důraz kladený na trvale udrţitelný rozvoj venkova vedl v posledních letech 
ve všech zemích EU k významné změně v přístupu k zemědělství. Funkce zemědělství 
nespočívá v současnosti jenom ve výrobě potravin, ale také v tvorbě a ochraně krajiny. 
Toto poznání poskytlo základ pro vznik multifunkčního modelu evropského 
zemědělství. Přestoţe se počet zemědělců sniţuje, primární sektor stále hraje významnou 
úlohu v ekonomice venkovských oblastí. 
Venkovský region lze vyjádřit jako opak oblasti městské, přičemţ rozlišení se 
zakládá na hustotě obyvatelstva. K vymezení venkovských regionů slouţí metodika 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
 7
, zaloţená na hustotě 
obyvatelstva. Dle této metodiky se rozlišují oblasti místní a regionální. Na místní úrovni 
(LAU 2) jsou obce povaţovány za venkovské, pokud je hustota jejich osídlení niţší neţ 
150 obyv./km
2. Venkovské oblasti tvoří více neţ 92 % území EU. Navíc 19 % obyvatel EU 
ţije v převáţně venkovských regionech a 37 % obyvatelstva ţije ve výrazně venkovských 
regionech. Venkovské oblasti jsou charakteristické zejména nízkou koncentrací obyvatel, 
která činí 38 obyv./km2 v převáţně venkovských oblastech a 119 obyv./km2 ve významně 
venkovských oblastech (v porovnání s 632 obyv./km2 v převáţně městských oblastech). 
Tyto regiony vytváří v EU 45 % hrubé přidané hodnoty (HPH) a poskytují 53 % 
pracovních míst, avšak ve srovnání s oblastmi, které nejsou povaţovány za venkovské, 
mají tendenci zaostávat v mnoha sociálně-ekonomických ukazatelích, včetně ukazatelů 
strukturálních. Ve venkovských oblastech je přibliţně o třetinu niţší příjem na obyvatele, 
niţší míra zaměstnanosti ţen, méně rozvinuté odvětví sluţeb, obecně jsou méně 
zastoupeny vyšší úrovně vzdělávání a přístup k širokopásmovému internetu má menší 
podíl domácností. V některých venkovských regionech činí velké problémy jejich 
odlehlost a okrajovost. Tyto nevýhody mají tendenci nabývat ještě většího významu v 
převáţně venkovských regionech, ačkoliv celkový obraz na úrovni EU se můţe mezi 
členskými státy značně lišit. Nedostatek příleţitostí, kontaktů a infrastruktury pro 
odbornou přípravu je ve venkovských oblastech specifickým problémem ţen a mladých 
lidí. Regionální úroveň rozlišuje tři typy venkovských regionů NUTS 3:8 
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a) Převáţně venkovské regiony – více neţ 50 % obyvatel EU ţije ve 




b) Významně venkovské regiony – ve venkovských obcích ţije 15 aţ 50 % 
obyvatel. 
c) Převáţně městské regiony – ve venkovských obcích ţije méně neţ 15 % 
obyvatel. 
 
Obrázek 2.1: Mapa venkovských regionů v EU 
Zdroj: www.ec.europa.eu, 2006 
Na obrázku 2.1 lze vidět rozdělení regionů v EU podle hustoty obyvatelstva. 
Červená barva znázorňuje převáţně městské regiony nacházející se hlavně na území 
Holandska, Belgie, Severního Porýní v SRN a okolí Londýna. Zelenou barvou jsou 
označeny převáţně venkovské regiony, ty jsou dominantou států Švédska, Irska a Finska. 
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Bílou barvou jsou označeny významně venkovské regiony, jeţ se v největším počtu 
nacházejí na území Francie, Španělska a ČR. 
Další vymezení venkovských regionů lze provést na základě metodiky Eurostatu, 
Rady Evropy (RE) a Evropské komise (EK). Definice Eurostatu je zaloţena na kritériu 
hustoty osídlení: 
a) Hustě zalidněné oblasti – hustota obyvatel > 500 obyv./km2, populace > 
50 000 obyvatel. 
b) Středně zalidněné oblasti - hustota > 100 obyv./km2, populace > 50 000 
obyvatel. 
c) Řídce osídlené oblasti – ostatní obce. 
 
Definice dle Rady Evropy rozlišuje venkovské oblasti podle stupně zapojení do 
národního hospodářství. 
a) Integrované venkovské oblasti – rostoucí populace, zaměstnanost 
v sekundárním a terciárním sektoru, zemědělská činnost klíčová při vyuţití 
půdy. 
b) Středně pokročilé venkovské oblasti – převaha primárního a 
sekundárního sektoru, velký podíl zemědělských aktivit. 
c) Odlehlé venkovské oblasti – nejniţší hustota obyvatelstva, nejniţší příjmy, 
starší obyvatelstvo zaměstnáno v zemědělství. 
 
Existuje řada ukazatelů popisující venkovské regiony. Kaţdý institut poskytuje různé 
informace a data. Při porovnání těchto ukazatelů tak můţeme získat různý pohled na 
charakteristiku venkovských regionů, na druhou stranu poskytují tyto indikátory 
komplexní informace. Ty pak mohou být vyuţity k lepšímu řešení efektivnosti a alokaci 
pomoci v jednotlivých regionech. V České republice se pouţívá odlišná metodika 
rozdělení venkovských regionů neţ v EU, přičemţ ČR vyuţívá dotačních moţností EU 





2.3 Vymezení venkovských regionů v ČR  
Základní nástroj rozvoje venkova a regionální politiky v ČR na období 2007-2013 
představuje Strategie regionálního rozvoje České republiky. Za tuto strategii zodpovídá 
MMR. Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou EU a 
také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj území. Ze Strategie 
vycházejí regionálně zaměřené rozvojové programy spolufinancované ze zdrojů EU nebo 
financované výhradně z národních zdrojů. Mezi základní cíle regionální politiky patří 
rozvoj regionů zaměřený na jejich soudrţnost a zvyšování konkurenceschopnosti.  
V současné době neexistuje v ČR jednoznačně přijaté vymezení venkovských 
regionů. Souvisí to zejména s tím, ţe pro jejich identifikaci musíme pouţít niţší územní 
jednotku, neţli jsou kraje (14 jednotek NUTS 3) nebo okresy (celkem 77 jednotek na 
úrovni LAU 1) nebo i správní obvody obcí s rozšířenou působností (206 jednotek) nebo 
obcí s pověřeným obecním úřadem (388 jednotek). Jednotlivé obce (6 248 jednotek) jsou 
naproti tomu příliš různorodé, takţe nejvhodnější úrovní jsou malé subregionální jednotky 
(cca 1 000 – 1 300 obyvatel), které představují v zásadě obec se základní vybaveností 
(škola, pošta, zdravotní středisko) a její nejbliţší spádové území. Pomocí takto 
definovaných jednotek lze pak vymezit souvislejší území tří typů.9   
Venkovské obce  ČR se vyznačují niţším podílem obyvatelstva v produktivním 
věku. Nejniţší podíl obyvatelstva v produktivním věku (66,5 %) je v nejmenších obcích 
(do 100 obyvatel) a zvyšuje se v závislosti na velikostní kategorii venkovských obcí. Z 
Národního strategického plánu rozvoje venkova na období 2007 - 2013 pro Českou 
republiku (NSPRV ČŘ) vyplývá, ţe hlavní město Praha náleţí do kategorie 
převáţně městských regionů, kraj Vysočina patří do kategorie převáţně venkovských 
regionů a všechny ostatní kraje (jednotky NUTS 3) patří do kategorie významně 
venkovských regionů. Celková rozloha takto vymezených venkovských regionů činí 
v České republice 78 370,9 km2, tj. 99,37 % území státu a ţije v nich cca 9,05 milionů 
obyvatel, tj. 88,55 % obyvatel státu.10 
Za venkovské obce se v ČR zpravidla povaţují obce s méně neţ 2000 obyvateli. 
Představují 89,82 % všech obcí a spravují území, které tvoří 73,6 % plochy státu. Ţije 
v nich však pouze čtvrtina (26,3 %) obyvatelstva, coţ je v absolutním vyjádření 2 689 676 
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osob (1. 1. 2005). Venkovské regiony se vyznačují niţším podílem obyvatelstva 
v produktivním věku (70,8 %), přičemţ nejniţší podíl obyvatelstva v produktivním věku 
(66,5 %) je v nejmenších obcích (do 100 obyvatel) a zvyšuje se v závislosti na velikostní 
kategorii obcí.11  
Vylidňování venkova se zastavilo, nicméně je to způsobeno masivní výstavbou 
rodinných domů v okolí velkých měst a vznikem husté satelitní zástavby v těchto 
oblastech. V mezilehlých a odlehlých oblastech však k vysídlování venkova dochází stále. 
Jedná se zvláště o pohraniční oblasti, oblast Vysočiny, regiony s vyšší mírou 
nezaměstnanosti a nejmenší obce (do 200 aţ 500 obyvatel). Obecně je venkov ohroţován 
migrací mladých lidí do měst, a to z důvodu nedostatku pracovních příleţitostí, které 
častěji nutí obyvatele za prací dojíţdět. Ve venkovských obcích je proto ve srovnání s 
městy niţší míra ekonomické aktivity – aktivních obyvatel je 49,4 %.12  
Venkovské regiony v ČR můţeme rozlišit na příměstské, mezilehlé a odlehlé. Na 
obrázku 2.2 můţeme vidět jednotlivé typy venkovských regionů v ČR. Příměstské regiony 
se nachází zejména kolem velkých měst ČR (Praha, Ostrava, Brno, Ústí nad Labem). 
Mezilehlé regiony podle mapy zabírají největší část území ČR. Odlehlé regiony v mnoha 
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Mapa 2.2 Klasifikace venkovských regionů v ČR (k 1. 1. 2008) 
 Příměstské území 
 Mezilehlé území 
 Odlehlé území 
Zdroj: www.mze.cz, 2006; vlastní úprava 
Venkovské oblasti v zázemí velkých měst (příměstský venkov), jsou ovlivněny 
suburbanizací a zaznamenávají výrazný nárůst své populace, coţ ovlivňuje jejich 
rozvojové a zvláště investiční priority. Obyvatelstvo pracuje především ve výrobě a 
sluţbách v rámci dojíţdění do spádových měst, ale většina půdy je vyuţívána pro 
zemědělství. Tlak urbanizace klade nároky na uspořádání území a ochranu přírodního 
prostředí. Za příměstský venkov lze povaţovat venkovské obce v rámci městských 
aglomerací, resp. úzce vymezených urbanizovaných území (s více neţ 50 000 obyvateli), 
odlehlý venkov zahrnuje zejména tzv. periferijní území, tj. území s nepříznivými sociálně 
– ekonomickými charakteristikami obyvatelstva a osídlení. Mezilehlý prostor pak zahrnuje 
zbývající území ČR. Zatímco v příměstských prostorech probíhá přirozený proces přesunu 
bydlení a ekonomických činností z měst do okolních venkovských obcí, na který by mělo 
navázat dovybavení těchto obcí infrastrukturou, v mezilehlých a odlehlých oblastech je 
nutné pouţít celou strukturu nástrojů pro zvýšení diverzifikace činností i zlepšení kvality 
ţivota, atraktivity pro trvalé bydlení a podnikání. 
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Průměrně rozvinuté venkovské oblasti ve větší vzdálenosti od velkých sídelních 
center (mezilehlý venkov), ale s dobrým dopravním spojením a relativně dostupnou 
infrastrukturou mají stabilizované osídlení a prodělávají proces hospodářské diversifikace. 
Tyto dobře dostupné venkovské regiony mají potenciál stát se rekreačním zázemím 
městských oblastí, coţ vytváří tlak na jejich potřeby. Je nutné zachovat jejich zemědělský 
potenciál, zvýšit tempo hospodářské diversifikace a posílit jejich vztahy se středními a 
malými městy. 
Periferní venkovské oblasti jsou řídce obydlené, izolované od spádových měst a 
hlavních dopravních sítí (odlehlý venkov). V rámci osídlení  ČR se nacházejí v úrovni 
okresů a mikroregionů. Zejména se jedná o příhraniční a hornaté regiony na 
severovýchodě republiky. Vzhledem k rozloze území ČR není ani tak překáţkou absolutní 
vzdálenost od centra (Prahy) a od nejvýznamnějších exportních zemí (Německo), ale spíše 
moţnost rychlého dopravního spojení. V této poloze máme na mysli zejména síť dálnic a 
rychlostních komunikací. Největší problémy periferních regionů způsobuje nedostatečné 
dopravní napojení na regionální centra, coţ vyvolává potíţe při dojíţďce za prací. 
Odlehlost se podílí na udrţování vyšší neţ průměrné nezaměstnanosti, nízké úrovni příjmů 
obyvatel, základních sluţeb a celkovém útlumu ekonomických aktivit v území, který není 
plně kompenzován příjmy z cestovního ruchu a zemědělství. Periferní regiony trpí 
nezájmem investorů, kteří do nich neumisťují nové výroby.  
Společným problémem venkovských regionů v ČR je nedostatek pracovních 
příleţitostí, nedostatečná technická infrastruktura a úroveň sluţeb a v neposlední řadě 
nepříznivá věková a vzdělanostní struktura obyvatelstva. Stávající koncept venkovských 
regionů odráţí spíše strukturu osídlení neţ ekonomickou výkonnost území. Poloha regionu 
vůči hlavním centrům země, resp. velkým trhům, zásadním způsobem ovlivňuje jeho 
rozvojové předpoklady. Nedostupnost regionálně znevýhodněných území je překáţkou 
jejich rozvoje, podobně jako centrální poloha regionu je jeho významným potenciálem. 
Z těchto faktů vyplývá, ţe zaměření politik EU a ČR pro podporu rozvoje venkova je 
významnou součástí dosaţení konvergence a soudrţnosti ve všech regionech členských 
států EU.  Na venkově můţeme nalézat rozmanitou krajinu, od pohoří aţ po step, 
rozlehlých lesů aţ po vlnící se pole. Sektory, jako jsou zemědělství, lesnictví nabývají na 
významu nejen pro politiku ochrany ţivotního prostředí, ale vyuţívání půdy a správu 
přírodních zdrojů ve venkovských oblastech celé EU. S udrţitelným rozvojem můţeme 
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dlouhodobě vytvářet pozitivní ekonomickou aktivitu, která bude podporovat vyváţenou 
distribuci lidských aktivit. 
Vstupem do EU se ČR přiblíţila k oblastem sousedních zemí a jejich centrům 
nacházející se na druhé straně hranice. Rozvoji venkova se tak otevírají nové moţnosti 
financování.  Vstupem do EU se ČR stala součástí integrovaného rozvoje, zaloţeném na 
odstranění hraničních bariér (Schengenský prostor), propojení infrastruktury (pozemní 
komunikace přes hranici zajišťující dosaţitelnost budoucích společných center 
přeshraničního prostoru z obou stran hranice, IT sítě apod.), ale i překonání historických 
překáţek vyplývajících národnostních i jazykových bariér. Odstranění těchto bariér 
přispívá k rozvoji endogenního potenciálu těchto oblastí, vyplývajícího především 
z fyzicko-geografických (hraniční pohoří, přírodní bohatství - existence národních parků 
apod.) a socio-kulturních (dlouhodobé míšení kultur, národů, tradic a z nich vyplývajících 
specifik) daností příhraničních území. Ty jsou základem pro současný rozvoj 
ekonomických odvětví jako např. cestovní ruch. Stejně tak zatím nevyuţitým potenciálem 
je rozvoj vysokého školství a výzkumu v příhraničních oblastech a jejich střediscích a s tím 
související rozvoj lidského kapitálu. 
Existuje mnoho aktivních nástrojů, které napomáhají k dosaţení vytyčených cílů 
týkajících se venkova a jeho obyvatel. Ve venkovských oblastech zajišťuje největší 
zaměstnanost zemědělský sektor a odvětví lesního hospodářství. Tato odvětví čelí silnému 
konkurenčnímu tlaku. Dochází ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců v těchto odvětvích a 
v nejhorších případech ke sníţení zaměstnanosti. Příjem na obyvatele v těchto oblastech 
dosahuje niţší úrovně neţ ve městech, a proto dochází k odlivu kvalifikované pracovní síly 
(převáţně tak u mladé generace v rozmezí 18 – 35 let). Rozvíjení sluţeb má 
komplikovanější charakter neţ v urbánních oblastech. Investice do venkovských regionů je 
často spojena s vyššími finančními náklady, tedy náklady na infrastrukturu z důvodů 
odlehlosti regionu nebo se sníţenou dostupností díky svérázné krajině (hory, údolí, 
klimatické podmínky atd.). 
Díky těmto faktorům tak dochází k omezenému pokroku v oblasti sluţeb. Místní 
obyvatelstvo, územně samosprávné celky a stát by se měl zaměřit na ty aktivity, které 
danému prostředí vyhovuje. Těţba nezbytných surovin, cestovní ruch, pěstování 
zemědělských plodin, chov zvířat a další formy podnikání zaloţené na udrţitelném rozvoji 
jsou klíčovými prvky k lokálnímu rozvoji. Současný trend v bydlení obyvatel ukazuje, ţe 
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lokality mimo města jsou hustě osidlovány a pokud venkovské regiony budou nabízet 
standardní úroveň sluţeb pro obyvatelstvo a lidé budou schopni si zde nalézt kvalitní práci, 
bude venkov přitahovat více ekonomicky aktivních občanů, kteří jsou významným 
faktorem pro venkovský rozvoj. 
 
2.4 Východiska podpory rozvoje zemědělství a venkova v EU 
2.4.1 Historický přehled vývoje CAP a podpory rozvoje venkova 
Po druhé světové válce nebyla většina států západní Evropy schopna zajišťovat svou 
zemědělskou produkci. Proto bylo nutné vytvořit mechanismus, který by zajišťoval plynulé 
dodávky potravin. Zakládající státy EHS vytvořily systém, který měl řešit tehdejší agrární 
problémy. Stalo se tak v roce 1957, kdy byla podepsána Římská smlouva a definována 
základní charakteristika a cíle13 CAP. Realizace této politiky probíhá od roku 1962, 
přičemţ ve stejném roce byl zaloţen Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond 
(EAGGF), který se stal hlavním finančním nástrojem CAP. Během utváření této politiky 
se zakládající státy snaţili brát v úvahu jednotlivé rysy (podnebí, krajinný ráz, ekonomické 
a politické záleţitosti, apod.) zemědělství v kaţdé zemi. Zemědělství řadíme 
z ekonomického hlediska do primárního sektoru, kde se produkuje nezbytné zboţí, a tedy 
cenová stabilita tvoří základ pro makroekonomickou stabilitu celého národního 
hospodářství.14 Zakladatelské státy se snaţili zajistit výţivu obyvatelstva, zakládání 
rodinných farem, rozvíjení zemědělské výroby i v odlehlých částech regionu a stabilizovat 
příjmy zemědělců. Lze tedy konstatovat, ţe cílem v oblasti zemědělství bylo vytvořit 
prostřednictvím systému dotací pro zemědělce takové podmínky, které by jim na venkově 
umoţnily kvalitní ţivot srovnatelný s ţivotem lidí ve velkých městech a zabránily by 
dalšímu vylidňování venkova. Dlouhodobým cílem bylo vytvořit takový volný trh se 
zemědělskou produkcí, který by současně reguloval obchod s těmito komoditami 
s nečlenskými státy Společenství a tím neohrozil domácí producenty. Rovněţ tato politika 
jiţ od svého vzniku vytvářela problémy mezi členskými státy (zejména Francie, Španělsko, 
Polsko), pro které znamená zemědělský sektor významnou součást národní ekonomiky jak 
z hlediska historického, kulturního i politického. Společná zemědělská politika 
poskytovala zemědělcům subvence, rozvíjela systém garantování vysokých cen a 
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 Zvýšit produktivitu, zajištění ţivotní úrovně, stabilizace trhu, soběstačnost, zajistit dodávky potravin. 
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 Kučerová, 2006. 
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udělovala pobídky pro vyšší produkci. Tyto nástroje byly úspěšné, nicméně v 80. letech 
20. století se EU začala prakticky nepřetrţitě potýkat s nadprodukcí hlavních 
zemědělských produktů. Došlo ke sníţení příjmů plynoucích z ochranářských nyní jiţ 
neopodstatněných opatření evropského zemědělského trhu a silně vzrostla nákladnost této 
politiky. Z dlouhodobého hlediska lze za nejfatálnější dopad CAP povaţovat narušení 
trţních mechanismů v oblasti zemědělství a zakonzervování a přeregulování zemědělského 
odvětví. V politice rozvoje venkova a zemědělství docházelo k výrazným změnám na 
úrovní EU i České republiky. Politika zemědělství EU prošla výraznými reformami, které 
změnily přístup jednotlivých států k podpoře národního sektoru zemědělství. Od počátku 
90. let 20. stol. začaly postupné proměny CAP EU (MacSharyho reforma15, Agenda 2000). 
Byly zavedeny limity na vybrané komodity (mléko, obiloviny ad.), které pomohly 
nadprodukci sníţit. Nově se prosazoval důraz na šetrné postupy vůči ţivotnímu prostředí, 
avšak nebyl kladen dostatečný důraz na rozvoj venkova. Zemědělci se museli více ohlíţet 
na potřeby trhu a poţadavky společnosti.  
V současnosti je zemědělství pojímáno nejen jako nedílná součást venkovského 
prostoru, ale jako jeden z aspektů venkova. Zemědělec zůstává největším uţivatelem 
venkovských pozemků, jakoţ i rozhodujícím činitelem při tvorbě krajiny a ochraně 
ţivotního prostředí. Z tohoto důvodu je potřeba se cíleně zaměřit na potřeby širšího 
venkova především z regionálního a lokálního hlediska. V období 2000 – 2006 byl rozvoj 
venkova integrální součástí politiky soudrţnosti a jeho cílem bylo zvyšovat 
konkurenceschopnost venkovského prostoru, zvýšení atraktivity těchto oblastí za účelem 
stabilizace jejich obyvatel, přílivu investičního kapitálu a celkového zvýšení jeho 
výnosnosti. V programovacím období 2000-2006 bylo vydáno nejvíce finančních 
prostředků z rozpočtu EU právě na CAP. Změny ve financování politiky rozvoje venkova 
v programovacím období 2007-2013 vyplývaly z reformního dokumentu Agenda 2000 a 
z procesu globalizace světového obchodu, stejně jako z poţadavků spotřebitelů na kvalitu 
potravin a z důsledků rozšíření EU, jeţ postihují nejen mezinárodní a vnitrostátní 
zemědělské trhy, ale i lokální ekonomiku ve venkovských oblastech. Za přínos Agendy 
2000 z hlediska rozvoje venkova lze povaţovat objasnění a upevnění vztahů mezi 
agroenvironmentální politikou a politikou rozvoje venkova tím, ţe definovala II. pilíř 
CAP, který se zaměřuje na rozvoj venkova. V současném programovacím období je tak 
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 Ray MacSharry - irský europoslanec a poté evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova. 
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problematika rozvoje venkovských oblastí oddělena od politiky hospodářské a sociální 
soudrţnosti EU (HSS EU), respektive ze sekce strukturálních fondů. Avšak politika 
rozvoje venkova a HSS EU se navzájem propojují a snaţí se dosáhnout podobných cílů ve 
venkovských regionech. Mezi výhody oddělení z politiky HSS EU patří jednotné 
programování, financování venkovských oblastí a také zastřešení této problematiky pod 
jednu instituci
16
. Na základě reformy se pro programovací období 2007-2013 CAP dělí na 
dva pilíře, jeţ znázorňuje obrázek 2.3. 







Zdroj: PĚLUCHA, 2006, s. 144. 
První pilíř je zaměřený na podporu trhu zemědělské produkce, ochranu ţivotního 
prostředí a rozvoj venkova. Druhý pilíř je zaloţen na podporu rozvoje venkova a 
ţivotního prostředí. K těmto dvěma pilířům byly přirazeny nově vzniklé evropské fondy, 
pro I. pilíř Evropský zemědělský garanční fond (EAGF) a pro II. pilíř Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova (EAFRD). 
Dalším krokem reformy bylo také zahrnutí politiky rybolovu do CAP, tedy do 
sdílené pravomoci Unie a členských států. Pro politiku rybolovu byl zaloţen samostatný 
fond - Evropský rybářský fond (EFF).  
 Nové evropské fondy se snaţí, aby se stoupajícím tlakem na liberalizaci opatření 
obsaţných v I. pilíři (exportní subvence, cenové podpory), rostla podpora II. pilíře, tzn. 
preference strukturální politiky rozvoje venkova (stabilizace venkovského obyvatelstva, 
růst kvality jejich ţivota). 
                                                 
16
 V České republice se jedná o Ministerstvo zemědělství a její zprostředkující subjekt Státní zemědělský 
    intervenční fond (SZIF). 
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V programovacím období 2007-2013 je změna politiky zemědělství představována 
tzv. principem modulace. Tedy převádění prostředků z I. pilíře do II. pilíře CAP EU 
zaměřeného na ţivotní prostředí, rozvoj venkova a bezpečnost potravin. Přesně II. pilíř plní 
funkci v oblasti ţivotního prostředí, na venkově plní roli poskytovatele veřejných statků a 
přispívá k rozvoji venkova. V tomto programovacím období jsou tedy kladeny poţadavky 
především na komplexní trvale udrţitelný rozvoj venkovských oblastí, přičemţ v rámci 
tohoto projektu je pozornost věnována hlavním aspektům týkajících se těchto reformních 
kroků (tj. zejména na ochranu přírody a krajiny, a zavádění oblastí NATURA 2000).  
Základním nástrojem, který stanovuje postup při realizaci politiky rozvoje venkova 
EU v období 2007-2013 je EAFRD. Tento fond představuje pro toto období nejdůleţitější 
finanční nástroj podpory komplexního rozvoje venkova pro všechny země EU, taktéţ pro 
Českou republiku. 
2.4.2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
K EAFRD se vztahuje Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. EAFRD slouţí jako 
finanční nástroj pro podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální fondy EU a 
nespadá tak do politiky HSS EU, nýbrţ spadá do Společné zemědělské politiky EU. 
Přesněji tedy rozvoj venkova spadá do 2. pilíře CAP. V rámci politiky rozvoje venkova na 
období 2007–2013 mohou vyuţít členské státy EU více neţ 90 miliard EUR na jednotlivé 
tematické osy a program Leader. Pro ČR se předpokládá podpora z tohoto fondu ve výši 
10,4 mld. Kč ročně. Dle principu adicionality doplňují prostředky z fondu národní, 
regionální a lokální akce. Po započítání spolufinancování z národních veřejných finančních 
prostředků dosahuje celková roční částka určená pro rozvoj zemědělství a venkova v ČR 
téměř 13,4 mld. Kč.  
Prostředky z EAFRD slouţí ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 
potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí pro regiony NUTS II zahrnuty 
v Cíli 1 - Konvergence. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předloţené do tzv. Programu 
rozvoje venkova ČR, jehoţ řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. Rozvoj 
venkova pro období 2007-2013 je zaloţeno na jednotném finančním rámci a v 
programovacím rámci podporuje politickou soudrţnost a transparentnost (průhlednost). 
Změny oproti předchozímu Nařízení Rady (ES) č.1257/1999 spočívají zejména v zahrnutí 
oblastí NATURA 2000, v pozměněném vymezení méně příznivých oblastí (LFA), v 
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zahrnutí ţivotního prostředí v lesích, ve zpřísnění plnění norem Společenství, 
v omezení příjemců podpory v některých opatřeních na mikropodniky nebo malé podniky 
a v zavedení proporcí rovnováhy prioritních os. Pomoc z tohoto fondu bude poskytována 
nejen zemědělcům, ale i dalším klíčovým aktérům rozvoje venkovského prostoru, jako 
jsou podnikatelé, spolky, sdruţení, neziskové organizace, obce atd. 
2.5 Programování politiky rozvoje venkova v EU 
K efektivní alokaci finančních prostředků z finančních nástrojů EU slouţí 
vícestupňový systém programování. Vícestupňový systém programování pomáhá 
stanovit oblasti, v nichţ pouţití podpory EU na rozvoj venkova vytvoří nejvyšší přidanou 
hodnotu na úrovni EU, propojení s hlavními prioritami EU (například s prioritami 
stanovenými v rámci lisabonské a göteborské strategie). Zajišťuje soulad s ostatními 
politikami EU, a to zejména v oblasti hospodářské a sociální soudrţnosti a ţivotního 
prostředí. V neposlední řadě napomáhá vytvářet nové, trţně orientované společné 
zemědělství a zajistit potřebnou restrukturalizaci, kterou si vyţádá ve starých i nových 
členských státech EU.  
























Základní politické priority jsou vytvářeny na úrovní Společenství, kde Rada EU 
stanovuje strategické zásady pro rozvoj venkova na programové období od 1. ledna 2007 
do 31. prosince 2013 s cílem stanovit priority pro rozvoj venkova.17 Strategické zásady 
odráţí mnohostrannou úlohu zemědělství, pokud jde o bohatost a rozmanitost krajiny, 
potravinářských výrobků a kulturního a přírodního dědictví v rámci celého Společenství a 
určit oblasti pro naplňování priorit Společenství, a to zejména ve vztahu ke göteborským 
cílům udrţitelnosti, stanoveným Evropskou radou v Göteborgu a k obnovené Lisabonské 
strategii pro hospodářský růst a zaměstnanost, stanovenou Evropskou radou v Soluni.  
Nařízení Rady č. 1698/2005 pro podporu rozvoje venkova Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova rozděluje podporu venkova podle tří témat, která se nazývají 
„tematické osy“. Jedná se tedy o: 
a) Osa I. - zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. 
b) Osa II. - zlepšování ţivotního prostředí a krajiny.  
c) Osa III. - zlepšování kvality ţivota ve venkovských oblastech a povzbuzení 
diverzifikace hospodářské činnosti.  
Tyto osy slouţí jako navigační signály pro zajištění vyváţeného přístupu politiky a 
financování, které musí být rozloţeno právě mezi tyto tři tematické osy. Dále se vyţaduje, 
aby z části prostředků byly podporovány projekty zaloţené na zkušenostech s iniciativami 
Leader. Jde o vysoce individuální projekty navrţené a realizované místními partnerstvími a 
zaměřené na konkrétní místní problémy. 
Strategickými zásady Společenství v oblasti politiky rozvoje venkova jsou:18 
1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. Prostředky vyčleněné na 
osu I. by měly přispět k silnému a dynamickému zemědělsko-potravinářskému 
odvětví v Evropě tím, ţe se zaměří na priority přenosu znalostí, modernizaci, 
inovaci a kvalitu v potravinářském řetězci a na prioritní odvětví, pokud jde o 
investice do fyzického a lidského kapitálu. 
2. Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny. Za účelem ochrany a rozšiřování 
přírodních zdrojů a krajin EU ve venkovských oblastech by prostředky vyčleněné 
                                                 
17
 2006/144/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj  
    venkova. 
18
 www.strukturalni-fondy.cz, 2006. 
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na osu II. měly přispět ke třem prioritním oblastem na úrovni EU: k biologické 
rozmanitosti, zachování a rozvoji systémů zemědělství a lesnictví s vysokou 
přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin, ochraně vody a změnám 
klimatu. 
3. Zlepšování kvality ţivota ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace. 
Prostředky vyčleněné na osu III. by měly přispět k zastřešující prioritě vytváření 
pracovních příleţitostí a podmínek pro růst. Soubor opatření dostupných v rámci 
osy III. by se měl pouţít zejména k podpoře budování kapacit, získávání dovedností 
a organizaci strategie místního rozvoje, jakoţ i na pomoc zachování přitaţlivosti 
venkovských oblastí i pro budoucí generace. Při podpoře odborné přípravy, 
informovanosti a podnikání je nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby ţen, mladých 
lidí a starších pracovníků. 
4. Budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci. Prostředky 
vyčleněné na osu IV. (iniciativa LEADER) by měly přispět k prioritám os I., II., a 
zejména osy IV., ale rovněţ mohou hrát důleţitou úlohu v horizontální prioritě 
zlepšení řízení a uvolnění endogenního potenciálu pro rozvoj venkovských oblastí. 
5. Přenášení priorit do programů. Členské státy by měly ve svých vnitrostátních 
strategiích zajistit maximální součinnost v rámci jednotlivých os i mezi nimi 
navzájem a vyhnout se potenciálním rozporům. 
6. Doplňkovost nástrojů Společenství. Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
Členské státy by měly zajistit, aby akce financované z ERDF, Evropského 
sociálního fondu (ESF), Kohezního fondu (CF), Evropského rybářského fondu 
(EFF) a EAFRD na daném území a v dané oblasti činností byly soudrţné a 
vzájemně se doplňovaly. Hlavní zásady, pokud jde o dělící čáru a koordinační 
mechanismus mezi akcemi podporovanými z různých fondů, musí být stanoveny na 
úrovni Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a Národního 





2.6 Programování politiky rozvoje venkova v ČR 
Během ekonomické transformace v 90. letech se prohlubovaly regionální rozdíly 
v ČR. Nejhůře na tom byly hospodářsky zaostalé regiony (Karlovarský kraj, Olomoucký) a 
regiony zasaţeny průmyslovou restrukturalizací (Ústecký, Moravskoslezský, 
Jihomoravský kraj). Bylo tedy nutné vytvořit na národní úrovni strategii k podpoře sníţení 
regionálních rozdílů a zachovat rovnováţný rozvoj celé ČR. K pozitivnímu pokroku 
docházelo od přelomu 20. století, zejména ovlivněnou ekonomickým růstem a dosahování 
resp. přiblíţení k cílům zahrnutých ve Strategii hospodářského růstu, Strategii 
udržitelného rozvoje a Strategii regionálního rozvoje. Novou dimenzi k programování 
politiky rozvoje venkova přinesl zejména vstup do EU. Od roku 2004-2006 a 2007-2013 
jsme oprávněni čerpat finanční prostředky EU, které pomáhají stimulovat rozvoj venkova 
v ČR. Pro čerpání finančních prostředků z EU musí být v ČR vytvořen jednotný 
programovací rámec, který bude na zaloţený na principech a prioritách EU a samozřejmě 
potřebách ČR. 
 
2.6.1 Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013 a rozvoj venkova 
Základním dokumentem regionálního rozvoje ČR pro období 2007-2013 na úrovni 
státu je Strategie regionálního rozvoje (SRR) v gesci MMR. Vychází ze Strategie 
udrţitelného rozvoje ČR a v ekonomické oblasti ze Strategie hospodářského růstu. 
V oblasti politiky soudrţnosti EU je klíčovým vstupem pro zpracování základních 
programových dokumentů této politiky na národní úrovni, tzn. Národního rozvojového 
plánu a Národního strategického referenčního rámce. 
 SRR byla schválena Vládou ČR v květnu 2006. Jejím cílem je implikace nových 
nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudrţnosti do strategie, priorit a 
opatření české regionální politiky. Dokument určuje orientaci politiky regionálního rozvoje 
České republiky v období let 2007-2013. Respektuje cíle regionální politiky Evropské unie 
a předpokládá maximální míru vyuţití všech moţností, které z členství ČR v EU vyplývají. 
Souhrnně formuluje cíle, problémové okruhy a priority, které bude třeba zabezpečovat při 
zajišťování politiky regionálního rozvoje v ČR a soulad mezi evropskou regionální 
politikou a regionální politikou ČR. 
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 Soustředíme-li se na přímé vazby SRR s rozvojem venkova, tak lze identifikovat 
důraz na řešení problémů fungování venkovských oblastí, kdy by měl být zajištěn 
alespoň minimální rozvojový potenciál ve všech mikroregionech v oblasti infrastruktury a 
dalších sloţek utvářejících podmínky ţivota jejich obyvatel. Druhý, odlišně zaměřený cíl 
strategie se soustřeďuje na řešení vnitřních problémů regionálního rozvoje. Intervence se 
mají mimo jiné zaměřovat na posilování hospodářské diverzifikace venkovských oblastí a 
periferních regionů. 
 
2.6.2 Nástroje politiky rozvoje venkova v ČR v programovacím období 2007 - 2013 
Vezmeme-li v úvahu přehled opatření v rámci politiky HSS EU, a politiky rozvoje 
venkova EU, které mohou ovlivňovat rozvoj venkova zejména v oblasti 
konkurenceschopnosti, lokální zaměstnanosti stability obyvatelstva, vyuţití místních 
zdrojů a ekonomické a sociální soudrţnosti, lze za nejdůleţitější současné nástroje 
rozvoje venkova v ČR povaţovat: 
 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. 
 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. 
 Opatření rozvoje venkova v rámci strukturálních fondů (ERDF, ESF, CF). 
 Podpora zemědělství (přímé platby: SAPS, národní doplňkové platby: TOP – UP). 
 Podpora regionálního rozvoje z národních zdrojů (zejména Program obnovy 
venkova). 
 
2.6.3 Národní strategický plán rozvoje venkova  
Kaţdý členský stát EU musí vytvořit Národní strategický plán rozvoje venkova 
(NSPRV), jeţ zahrnuje vlastní priority pro akce spolufinancované z EAFRD, vycházející 
ze strategických zásad pro přípravu programů pro rozvoj venkova. Mimo jiné jsou 
v NSPRV charakterizovány specifické cíle a úrovně podpory, příspěvky z EAFRD a další 
finanční zdroje.  Tyto národní strategické plány slouţí rovněţ k srovnávání programovaní z 
fondu mezi členskými státy. Národní strategický plán zajišťuje, aby byla podpora 
Společenství pro rozvoj venkova v souladu se strategickými směry Společenství, a aby 
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byly koordinovány priority Společenství s prioritami celostátními a regionálními. Priority 
jsou naplňovány prostřednictvím programů rozvoje venkova.  
 
 Kaţdý Národní strategický plán rozvoje venkova obvykle obsahuje:19 
a) Hodnocení hospodářské a sociální situace, stavu ţivotního prostředí a potenciálu pro  
 rozvoj, stanovení indikátorů, 
b) strategii zvolenou pro společnou akci Společenství a dotyčného členského státu a 
 vyjadřující soulad mezi zvolenými moţnosti a strategickými směry Společenství, 
c) prostředky k zajištění koordinace s ostatními nástroji CAP, EAFRD, ESF, CF, EFF a 
Evropské investiční banky (EIB), 
d) v případě potřeby rozpočet pro dosaţení konvergenčního cíle, 
e) seznam programů pro rozvoj venkova, kterými se provádí národní strategický plán a 
 orientační částku přidělenou z EAFRD pro kaţdý program, včetně finanční alokace, 
f)  tematické a územní priority pro rozvoj venkova v rámci kaţdé osy, včetně hlavních 
 kvantifikovaných cílů a vhodných ukazatelů pro monitorování a hodnocení, 
g) popis opatření a uvedení částky vyčleněné pro vytvoření vnitrostátní sítě v oblasti 
 venkova. 
 
Národní strategický plán rozvoje venkova ČR 
Tento dokument zajišťuje v současném programovacím období vazby mezi 
obecnými cíli rozvoje evropského venkova a cíli rozvoje venkova ČR. Globálním cílem 
NSPRV ČR je rozvoj venkovského prostoru České republiky zaloţený na dodrţování 
principů udrţitelného rozvoje, systematického zlepšování stavu ţivotního prostředí, péči o 
přírodu, krajinu a sniţování negativních vlivů intenzivního zemědělského a lesního 
hospodaření. Vytvoření podmínek pro konkurenceschopnost ČR v základních 
potravinářských komoditách s přednostní orientací na kvalitní potraviny, zvýšení podílu 
produkce uplatnitelné na zahraničních trzích a zvýšení HDP na obyvatele a příjmy 
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venkovského obyvatelstva. Také je v globálním cíli zahrnuto rozšíření a diverzifikace 
ekonomických aktivit ve venkovském prostoru ČR vedoucí k rozvoji podnikání, tvorbě 
nových pracovních míst, hospodářskému růstu a ke sníţení míry nezaměstnanosti na 
venkově. Na základně globálního cíle musí docházet také k sounáleţitosti obyvatel na 
venkově a stabilizaci společenské struktury.20 Dokument je členěn do os, cílů a priorit, 
které jsou uvedeny v příloze 1. 
NSPRV ČR zajišťuje spolupráci a koordinaci s ostatními nástroji politiky ČR a EU 
(HSS EU, ochrana ţivotního prostředí a přírodních zdrojů, rybářská politika). Finanční 
prostředky v rámci tohoto dokumentu slouţí k podpoře investorů v zemědělství, lesnictví, 
potravinářském průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu a venkovských oblastech směrem 
k úspěšné integraci Jednotného vnitřního trhu (JVT) prostřednictvím rozvoje 
ekonomických příleţitostí pro podnikání v naší zemi. NSPRV ČR je realizován 
Programem rozvoje venkova ČR (PRV). 
 
2.6.4 Program rozvoje venkova 
V členských státech způsobilých pro financování z EAFRD působí prostřednictvím 
programů pro rozvoj venkova (PRV). Tyto programy provádějí strategii rozvoje venkova 
prostřednictvím souboru opatření rozdělených do skupin podle os, pro jejichţ dosaţení 
bude poţadována podpora z EAFRD. Strategie spočívá v analýze situace, definování 
priorit, hodnocení očekávaného dopadu a stanovení finančního rozvrhu. Během 
programovacího období má kaţdý členský stát za povinnost vytvářet souhrnné zprávy 
(první v roce 2010 a následně kaţdé dva roky), které zachycují pokrok v implementaci 
strategie a hodnotí dosaţení cílů stanovených v Rámci podpory společenství (CSF), který 
byl platný v období 2000-2006. 
Jednotlivé programy rozvoje venkova spadají do období mezi 1. lednem 2007 a 31. 
prosincem 2013. Členský stát EU můţe předloţit buď jeden program pro celé své území, 
nebo soubor regionálních programů. Členské státy s regionálními programy mohou rovněţ 
předloţit ke schválení celostátní rámec obsahující prvky společné pro tyto programy.  
PRV ČR je zajišťován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, o 
jehoţ příspěvky jsou způsobilé ţádat všechny regiony NUTS II v ČR mimo regionu Praha. 
                                                 
20
 www.mze.cz, 2006. 
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Region Praha je zařazen do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, přičemţ 
tento cíl je podporován pouze v rámci Agroenvironmentálních opatření v ose II. PRV. 
 
Obsah programů rozvoje venkova zpravidla zahrnuje:21 
a) Analýzu situace z hlediska silných a slabých míst, zvolenou strategii pro jejich 
řešení a hodnocení ex ante, 
b) odůvodnění zvolených priorit s ohledem na strategické směry Společenství a 
Národní strategický plán, jakoţ i očekávaný dopad podle hodnocení ex ante, 
c) informaci o osách a opatřeních navrhovaných pro kaţdou osu a jejich popis, včetně 
konkrétních ověřitelných cílů a ukazatelů, které umoţňují přesně stanovit pokrok, 
účinnost a efektivitu programu, finanční plán, 
d) orientační rozpis počátečních finančních částek podle jednotlivých opatření z 
hlediska veřejných a soukromých výdajů, 
e) informace o doplňkovosti ve vztahu k opatřením financovaným jinými nástroji CAP, 
prostřednictvím politiky HSS EU, jakoţ i nástrojem podpory Společenství pro 
rybolov, 
f)  určení všech orgánů stanovených členským státem a souhrnný popis struktury řízení 
a kontroly, 
g) popis systémů monitorování a hodnocení, jakoţ i sloţení monitorovacího výboru, 
h) ustanovení k zajištění propagace programu. 
 
Program rozvoje venkova ČR 
Tento dokument vychází ze Strategických směrů Společenství a Národního 
strategického plánu rozvoje venkova ČR. PRV ČR je zajišťován EAFRD. Program rozvoje 
venkova ČR analyzuje celé území ČR a vystihuje regiony a subjekty způsobilé pro 
finanční pomoc z EU a ČR. Příspěvky jsou způsobilé ţádat všechny regiony NUTS II v ČR 
mimo regionu Praha. Region Praha je zařazen do cíle Regionální konkurenceschopnost a 
                                                 
21
 www.mze.cz, 2006. 
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zaměstnanost, přičemţ tento cíl je podporován pouze v rámci Agroenvironmentálních 
opatření v ose II. PRV. Celkovou finanční alokaci PRV ČR znázorňuje tabulka 2.1. 
 












Osa I. 840 522 75 630 391 
Osa II. - cíl konvergence 1 936 012 80 1 548 810 
Osa II. - cíl konkurenceschopnost 9 726 55 5 349 
Osa II. 1 945 738 80 1 554 159 
Osa III. 635 553 75 476 665 
Osa IV. 175 969 80 140 775 
Technická pomoc 18 079 75 13 514 
Celkem 3 615 803   2 815 506 
Zdroj: www.mze.cz, 2006; vlastní úprava 
Tabulka 2.1 nám ukazuje rozpočet PRV ČR. Nejvíce finančních prostředků (záleţí 
na kvalitě a mnoţství projektů) můţe být vyuţito v rámci II. osy. Naopak v ose IV. Leader 
je k dispozici  pro vyuţití nejméně finančních zdrojů. 
Řídícím orgánem PRV ČR je Ministerstvo zemědělství (MZE) a zprostředkujícím 
subjektem Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). PRV ČR je realizován 
prostřednictvím čtyř prioritních os a jejich priorit (viz příloha 2). Jednotlivé osy 
systematicky identifikují oblasti podpory. 
 
2.6.5 Prioritní osy PRV  
Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
Osa I. PRV se zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a 
posílení dynamiky podnikání v těchto oborech. Hlavním cílem osy je zvýšení lidského 
potencionálu, lidského kapitálu a kvality zemědělské produkce. Prioritními oblastmi jsou 
modernizace zemědělských podniků a podpora odborného vzdělávání, osvětové a 
informační činnosti a poradenství, Investice do lesů Pozemkové úpravy, Vývoj nových 
                                                 
22
 V lednu 2010 výbor pro rozvoj venkova v Bruselu schválil navýšení PRV ČR o více neţ 1 mld. Kč   
    v souvislosti s Evropským plánem hospodářské obnovy. 
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produktů a technologií, Přidávání hodnoty produktům, Předčasný důchod, mladí 
zemědělci. Tato osa je ze 75 % financována z prostředků Evropské unie. V hlavních 
záměrech tato osa navazuje na Operační program zemědělství a na předvstupní program 
SAPARD. To by mělo podstatně usnadnit zavedení této osy do praxe vzhledem na 
předchozí zkušenosti potenciálních ţadatelů. Alokace v rámci této osy činí 22,27 %, tedy 
okolo 630 mil. EUR z celkových finančních prostředků PRV. 
 
Osa II. Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny 
Cílem osy II. je zlepšování ţivotního prostředí a krajiny podporou hospodaření 
s půdou v zájmu udrţitelného rozvoje venkova. Podpora je zaměřena na biologickou 
rozmanitost rostlinných a ţivočišných druhů, zachování a rozvoj zemědělských a 
lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních forem zemědělské krajiny, na 
ochranu vody a zmírňování negativních důsledků klimatických změn. Péče o ovzduší a 
šetření nerostnými zdroji se v EAFRD promítá v podobě podpory vyuţití obnovitelných 
zdrojů, jako je výsadba rychle rostoucích dřevin pro energetické vyuţití a také podpora 
pěstování řepky a obilí k výrobě bionafty. EAFRD pamatuje i na postupy zemědělského 
hospodaření šetrné k ţivotnímu prostředí, jako je podpora ekologického zemědělství, 
ošetřování travních porostů a speciální osevní postupy v ochranných zónách. Pozornost je 
věnována téţ podpoře zemědělství v méně příznivých oblastech v návaznosti na současné 
programy (Horizontální plán rozvoje venkova a Operační program v gesci ministerstva 
zemědělství). Tato osa je z 80 % financována z unijních prostředků. Na období 2007 - 
2013 jsou navíc podpory na zcela nové typy opatření v oblastech NATURA 2000 a 
opatření zaměřená na udrţitelné vyuţívání lesní půdy. Alokace v rámci této osy činí 57,09 








Osa III. Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 
venkova 
Z osy III. a souvisejícího opatření vychází projektový záměr, který je předmětem 4. 
kapitoly diplomové práce. Proto povaţuji za vhodné více tuto osu představit. Předhled 
priorit a cílů III. osy PRV ČR znázorňuje tabulka 2.2. 
 
Tabulka 2.2: Priority a cíle III. osy PRV ČR 
Priorita III. 1. Tvorba pracovních příleţitostí a podpora vyuţívání OZE 
 
50 %  
osy Cíl 
 
Vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel 
venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou 





III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 










Vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení a 
vzhled vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáleţitost obyvatel s 
místním prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské 
infrastruktury s cílem rozvoje malého a středního podnikání a zlepšení 
ţivotního prostředí venkovských sídel. 
 
48 %  
Opatření 
 
III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 










Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských 
obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit pouţívání 
informačních a komunikačních technologií. 
 
2 %  
Opatření 
 
III. 3. 1 Vzdělávání a informace 
 
2 % 
Zdroj: www.mze.cz, 2006; vlastní úprava 
 
Hlavním cílem osy III. PRV je zlepšování kvality ţivota ve venkovských oblastech 
podporou rozmanitosti hospodářských činností na venkově směrem k nezemědělským 
činnostem, jako jsou například turistické sluţby spojené s pobytem na zemědělských 
farmách. Hlavní důraz je soustředěn na tvorbu nových pracovních míst a zlepšení 
podmínek pro ţivot rodin a mladých lidí na venkově. Jde i o zlepšení občanského vybavení 
a sluţeb pro obyvatele vesnic a venkovských obcí včetně nezbytné infrastruktury a ochranu 
ţivotního prostředí s důrazem na zhodnocení potenciálu venkovské krajiny a zachování 
kulturního dědictví venkova. Pozornost je zaměřena na oblasti s nepříznivým věkovým 
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sloţením obyvatelstva s cílem zabránit dalšímu vysídlování venkovských oblastí. Tato osa 
je spolufinancována ze 75 % z prostředků EU. Alokace v rámci této osy činí 16,64 % (477 
mil. EUR) z celkových finančních prostředků. 
V ose III. je zařazeno podopatření III. 2.1.2. a) Občanské vybavení a sluţby (kód 
322), které slouţí k rozvoji občanského vybavení a sluţeb v podporovaných územích. 
Opatření determinuje cíle, popis situace, vymezení podporovaných území, podmínky 
poskytnutí podpory, legislativní rámec, charakteristiku podopatření, kategorie příjemců 
podpory, způsobilé výdaje, formu a výši podpory, kvantifikaci indikátorů ze Společného 
rámce pro monitoring a hodnocení23. 
 
Cíle podopatření III. 2.1.2 a): 
 Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj 
nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti. 
 Různorodost venkovské ekonomiky. 
 Zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických 
aktivit. 
 
Popis situace podporovaných území z opatření III. 2.1.2 
Venkovský prostor v současné době téměř nevytváří nová pracovní místa, protoţe 
zájem o zaměstnávání ze strany zemědělských podniků je velmi nízký. Se sniţováním 
zemědělské výroby, především některých výrob náročných na ruční práce (chmel, ovoce, 
zelenina apod.), klesá i potřeba sezónních pracovníků. Pro venkov je aktuálním problémem 
řešení stabilizace venkovského obyvatelstva prostřednictvím diverzifikace činností 
zemědělských podniků směrem k nezemědělským činnostem. Cílem diverzifikace je udrţet 
a vytvořit pracovní místa na venkově a udrţet nebo zvýšit příjem hospodářství. 
Opatření navazuje na opatření 2.2 programu SAPARD a na opatření 2.1.5 operačního 
programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství. Opatření navazuje na priority a 
cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 – 2013) a respektuje 
                                                 
23Rámec stanovuje společné cíle, poţadavky, odpovědnost monitorování a hodnocení za účelem   
   strategického přístupu rozvoje venkova. www.ec.europa.eu, 2006. 
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cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 – 2008 (Národní 
program reforem ČR). 
Vymezení podporovaných území 
Projekt můţe být realizován v obci do 2000 obyvatel na území České republiky. 
V případě zpracování a vyuţití obnovitelných zdrojů energie lze projekt realizovat na 
území celé ČR kromě hlavního města Prahy. 
Legislativní rámec 
Legislativní rámec vychází z nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí 
předpisy. Nařízení Komise 1628/2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní 
regionální investiční podporu. 
Charakteristika podopatření 
Podpora bude zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a sluţeb 
(školských, zdravotnických, sociálních, na něţ není moţné získat mandatorní výdaje státu, 
včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské sluţby o seniory, základní 
obchodní infrastruktury, objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity, 
doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou činnost). Podpora bude 
poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních a školících center s vyuţíváním 
informačních a komunikačních technologií (ICT), vyuţití ICT iniciativ pro lepší 
dostupnost sluţeb a práce. 
Vymezení podporovaných území 
Projekt můţe být realizován v obci do 500 obyvatel na území České republiky. 
Podmínky poskytnutí podpory 
a) Podpora se poskytne na základě předloţeného projektu v souladu s platnou 
právní úpravou, 
b) pro kaţdý schválený projekt se můţe pouţít pouze jeden zdroj financování 
Evropské unie, 
c) projekt byl posouzen z hlediska vlivu na ţivotní prostředí (pokud tak vyţaduje 
zákon č.100/2001 Sb.), 
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d) projekt musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise 1628/2006 o pouţití 
článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, 
e) v případě investic do budov je budova v uţívání příjemce podpory, tzn. obce, 
sdruţení, obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich 
organizací, nebo zájmového sdruţení právnických osob. Další pronájem jinému 
subjektu je moţný jen v případě nekomerčních aktivit ve veřejném zájmu. 
Kategorie příjemců podpory 
Obce, sdruţení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a 
jejich organizací, zájmová sdruţení právnických osob. 
Způsobilé výdaje 
a) Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické 
zabezpečení) budov a ploch slouţících zajištění občanského vybavení v oblasti 
školství, zdravotnictví, sociálních sluţeb, péče o děti, kultury, základní obchodní 
infrastruktury a sportovních aktivit, integrovaných informačních a školicích 
center, 
b) nákup budov ve spojitosti s projektem, 
c) nákup zařízení, vybavení, hardware, software, 
d) infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu. 
Forma a výše podpory 
Přímá nenávratná dotace. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 
Kč. Míra podpory EU 75 %, národní veřejné zdroje 25 %. 
 
Osa IV. LEADER 
Osa IV. PRV umoţňuje daleko větší zapojení venkovských mikroregionů díky 
metodě zaloţené na principu evropské Iniciativy Společenství Leader, tj. partnerství a 
spolupráce místní samosprávy s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi 
zaloţené na podpoře iniciativy směrem „zdola nahoru“. V posledních dvou letech došlo ke 
zvýšení zájmu ze strany mikroregionů o tuto formu pomoci. V současné době je zapojeno 
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21 tzv. Místních akčních skupin (MAS)24 v rámci programu LEADER ČR a v rámci 
programu LEADER+ jiţ funguje deset Místních akčních skupin. Očekává se, ţe iniciativa 
venkovských mikroregionů bude růst i nadále. Iniciativa Leader umoţňuje také podporu 
vzdělávacích akcí, získávání dovedností a rozšiřování sítě partnerství na místní, regionální 
i mezinárodní úrovni. Osa IV. je financována z 80 % z prostředků EU.  Alokace v rámci 
této osy činí 5,00 % z celkových finančních prostředků, tedy dohromady 140 mil. EUR. 
Finance jsou vyuţity k úhradě projektů v předešlých třech osách PRV. Osa se dělí na 3. 
opatření: 
IV. 1.1 Místní akční skupina 
 V tomto opatření bude hodnotitelskou komisí vybráno 70 MAS po splnění kritérií 
přijatelnosti na základě jimi zpracovaného Strategického plánu Leader (SPL). Vybrané 
MAS budou moci obdrţet dotaci na svojí činnost související s realizací SPL. 
IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
 Opatření je zaměřené na podporu projektů, které jsou v souladu se schváleným SPL 
místní akční skupiny a příslušnými podmínkami Programu rozvoje venkova. Projekty 
vybírá MAS prostřednictvím svojí výběrové komise na základě předem stanovených 
bodovacích kritérií. 
IV. 2.1. Realizace projektů spolupráce 
 Toto opatření především umoţňuje zefektivňovat principy Leaderu orientací na 
vyuţití přenosu znalostí, inovace příkladů nejlepší praxe. Zahrnuje podporu spolupráce 
mezi územími na národní úrovni nebo mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit 
spolupráci mezi MAS v rámci členských států na území třetích zemí. 
 
2.6.6 Implementace programu rozvoje venkova v ČR 
K implementaci programu rozvoje venkova slouţí Evropská síť pro regionální rozvoj 
a celostátní síť tvořena na úrovní členského státu. Jsou v ní zahrnuty všechny organizace, 
administrativní sloţky zapojené do rozvoje venkova. Úkolem Celostátní sítě je analýza a 
šíření informací o opatřeních Společenství, shromaţďování a upevňování osvědčených 
postupů, informace o vývoji ve venkovských regionech, setkávání a semináře aktérů 
                                                 
24
 Organizace, jejímţ hlavním posláním je mnohostranná podpora udrţitelného rozvoje venkova.  
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rozvoje venkova a zpracování informací pro potřeby Evropské sítě pro rozvoj venkova. 
Hlavním úkolem Evropské sítě je sběr a zpracování informací, budování sítí, výměna 
informací o nejefektivnějších nástrojích a praktikách rozvoje venkova, poskytnutí 
technické podpory pro evropskou i národní spolupráci a výměna zkušeností v rámci 
programů LEADER. Ke kaţdému programu rozvoje venkova je členským státem zaloţena 
řídící sloţka, platební jednotka, certifikační jednotka a monitorovací výbor (ten je 
zodpovědný za efektivní zavádění programu a posílá roční zprávu Evropské komisi o stavu 
implementace programu). Pro evropskou a celostátní síť je vyčleněno 4 % finančních 
prostředků z rozpočtu EAFRD, pro financování přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 























3 Situační analýza a regionální struktura Mikroregionu  
 Krnovsko 
3.1 Všeobecná charakteristika Moravskoslezského kraje 
Moravskoslezský kraj (MSK) se nachází v nejvýchodnější části ČR, hraničí 
s Polskem a Slovenskou republikou a svou rozlohou pokrývá území Slezska a Moravy. 
MSK vznikl současně s ostatními 13 českými kraji (NUTS 3) v roce 2001. Region má 
rozlohu 5 427 km
2
 (6. místo mezi kraji ČR) a skládá se z celkem 6 dřívějších okresů 
(Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek). Správním 
centrem kraje je Ostrava. Administrativní rozdělení MSK nám znázorňuje také obrázek 
3.1.  











Zdroj: www.partnerstvi-msk.cz, 2006; vlastní úprava 
Ze západu, východu a částečně jihu je MSK lemován pohořími. Pohořím s nejvyšší 
horou Pradědem (1 492 m. n. m) je Hrubý Jeseník na západní hranici kraje. Na 
jihovýchodě a východě, při hranicích se Slovenskem a Polskem, se nacházejí 
Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (1 323 m. n. m), známý je 
také Radhošť (1 129 m. n. m.). Jihozápadní část kraje tvoří nedotčené oblasti Nízkého 
Jeseníku a Oderských vrchů. Mezi horami leţí i níţe poloţené oblasti, konkrétně nejjiţnější 
výběţek Slezské níţiny, který je tvořen Opavsko-ostravskou pánví. Na ní dále na jihu 
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navazuje přirozený krajinný koridor Moravská brána. Niţšími polohami prochází 
nejvýznamnější řeky Odra, Opava, Ostravice, Olše.25 V kraji se nachází významné lokality 
přírodního prostředí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky, CHKO Poodří, CHKO 
Beskydy. 
MSK má ze všech krajů ČR nejvíce obyvatel (k 30. 9. 2009 - 1 249 033)26. 
Významnými sídly MSK mimo Ostravu jsou Havířov, Karviná, Opava, Třinec, Frýdek-
Místek, Krnov a Bruntál. Ačkoliv MSK dnes dosahuje nejvyššího počtu obyvatel ze všech 
krajů, vývoj obyvatelstva byl v minulosti rozmanitý. Přehled demografického vývoje 
přibliţuje tabulka 3.1. 
 
Tabulka 3.1: Variabilita počtu obyvatelstva MSK v jednotlivých letech 
Zdroj: www.czso.cz, 2009; vlastní úprava 
 
Z tabulky 3.1 vidíme, ţe od roku 1961 do roku 1991 výrazně vzrostl počet obyvatel 
MSK. Příčinou byla hlavně vysoká industrializace regionu, kdy obyvatelstvo mělo jistotu 
nalezení práce, zajištění slušné ţivotní úrovně a standardního bydlení. Od roku 1991 se 
situace v počtu obyvatel mírně zhoršuje. Jistota zaměstnání obyvatel se během 
restrukturalizace podniků v průběhu 90. let minulého století zmenšila a obyvatelé museli 
hledat zaměstnání v jiných regionech. Klesající tendence počtu obyvatel MSK nesouvisí 
pouze s obtíţnou situací na trhu práce, ale odpovídá také celospolečenskému trendu, kde 
míra fertility27 v MSK, ČR, ale i v ostatních rozvinutých zemích světa je niţší, neţ by 
bylo potřebné k rovnováţnému vývoji počtu obyvatelstva. To má za důsledek nejen 
stárnutí obyvatelstva, ale i další nepříznivé ekonomické a sociální důsledky. 
Z hospodářského hlediska prošel MSK rozmanitým vývojem. Před rokem 1989 byla 
pověst kraje spjata spíše s hornictvím (černé uhlí, polymetalové rudy) a převaţujícím 
hutnickým, strojírenským průmyslem. Ve východní části kraje (okres Bruntál) 
převládalo zemědělství. Během 90. let 20. století docházelo na území MSK 
                                                 
25
 www.kr-moravskoslezsky.cz, 2010. 
26
 www.czso.cz, 2009. 
27
 Porodnost. 
Rok 1961 1980 1991 2001 2005 2009 
Počet 
obyvatel 
1 036 546 1 265 542 1 287 821 1 265 912 1253 257 1 249 033 
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k hospodářskému úpadku. Hospodářská restrukturalizace postihla snad kaţdou oblast a 
kaţdého obyvatele kraje. Privatizace státních podniků sice přinesla sniţování 
zaměstnaneckých stavů a omezování výroby, na druhou stranu se výroba zefektivnila. 
Nezaměstnanost v druhé polovině 90. let 20. století však dosahovala aţ 15 %. Během 
tohoto období navíc postihly kraj katastrofické povodně (1997). Na přelomu 20. a 21. 
století se začala ekonomická situace kraje mírně zlepšovat.  
Dnes jiţ není MSK jen průmyslovým centrem, ale významným střediskem rozvoje 
sluţeb a technologického vývoje s podporou inovací. Výstavba průmyslových zón, příliv 
zahraničních investorů (Korejská republika, Taiwan, Německo, Slovensko, Rusko) přinesla 
ekonomický růst a začal se vyuţívat potenciál tohoto dynamického kraje. V roce 2008 
dosahoval ukazatel nezaměstnanosti nejniţších hodnot, a to 8,49 %.28 Problémem však 
zůstává nerovnoměrná situace na trhu práce zvláště v okresu Bruntál a Karviná, kde 
míra nezaměstnanosti dosahuje dlouhodobě nejvyšších hodnot v kraji. Míru 
nezaměstnanosti dle regionů MSK přibliţuje příloha 3. Od počátku roku 2009 se trend 
ekonomického rozvoje pozastavil a začaly se projevovat důsledky celosvětové 
hospodářské krize. Došlo především ke zvýšení nezaměstnanosti na 12,9 % (k 28. 2. 
2010), poklesu HDP, odlivu přímých zahraničních investic a sníţení celkové atraktivnosti 
kraje. 
Nedostatečná dopravní infrastruktura patřila vţdy k hlavním problémům 
postihující celý kraj. K výraznějšímu pokroku dochází od roku 2004, kdy můţe region 
NUTS 2 Moravskoslezsko čerpat finanční prostředky z EU.29 Aţ do roku 2009 zde 
neexistovalo přímé napojení na dálniční soustavu. Po dokončení stavby D47 na podzim 
roku 2009 došlo k přímému dálničnímu napojení směrem na Prahu a Bratislavu. Také 
jsou vybudovány obchvaty měst, jako např. Opava, Jablunkov, a rekonstruovány 
významné silnice I. třídy (směr Ostrava-Opava-Krnov-Bruntál) a (směr Ostrava-Třinec-
Jablunkov). Kvalita ţelezničních drah se také zlepšila. Byla provedena např. rekonstrukce 
dráhy Ostrava-Opava, Krnov-Bruntál. Z Ostravy do Prahy jezdí rychlovak SuperCity 
Pendolino, který bez omezení na cestě zajede celou trasu za 3 hodiny. 
K zajímavostem MSK patří partnerské regiony, mezi kterými jsou region Lotrinsko 
(Francie), Slezské vojvodství (Polsko), Severní Porýní - Vestfálsko (Spolková republika 
                                                 
28
 www.czso.cz, 2010 
29
 V letech  2004-2006 v rámci programu  Společný regionální program (SROP). 
    V letech 2007-2013 v rámci programu  Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MSK). 
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Německo), region North East (Velká Británie), oblast Vologda (Rusko). S těmito kraji 
dochází ke spolupráci v ekonomické, sociální oblasti, předávání znalostí a poskytování 
poradenství. 
 
3.2 Základní charakteristika Mikroregionu Krnovsko 
Mikroregion Krnovsko (MK) tvoří severní část okresu Bruntál a severozápadní 
část Moravskoslezského kraje (MSK). Tato oblast je spjata se specifickými podhorskými 
a horskými podmínkami. Severní část mikroregionu hraničí s Polskou republikou, dále 
mikroregion sousedí s okresem Jeseník a Opava, na jiţní straně sousedí se správním 
obvodem obce s rozšířenou působností - Bruntálem. 
Téměř celé území náleţí z horopisného hlediska k České Vysočině, Sudetské soustavě   
a podsoustavě Východní Sudety. Pouze část území na severním a východním okraji, který 
představují především obce Osoblaha, Krnov a Úvalno, je součástí soustavy Středopolská 
níţina a podsoustavy Slezská níţina. Jinak je severní část mikroregionu začleněna do 
Zlatohorské vrchoviny. 
Klimaticky se mikroregion dělí do tří částí: nejmenší s teplým klimatem (shodná s 
horopisnou příslušností ke Středopolské níţině), nejrozsáhlejší s mírně teplým podnebím 
(níţinných částí okresu na Krnovsku a Osoblaţsku je podnebí mírnější s průměrnou roční 
teplotou okolo 9 °C a ročním sráţkovým úhrnem do 700 mm) aţ chladným klimatem 
(mírně chladné a krátké léto, dlouhá a mírná zima) a ve stoupajících nadmořských výškách 
s chladným klimatem (Heřmanovice, Holčovice, Krasov, Zátor). Na území mikroregionu 
pramení vodohospodářsky významný tok Moravice a prochází zde hlavní evropské povodí 
řek tekoucích do Baltského resp. Černého moře. Území je tak důleţitým 
vodohospodářským centrem s velkým významem řeky Moravice. Vlastní hydrologické 
poměry okresu jsou však nepříznivé. Významnější zdroje podzemní vody se nacházejí 
pouze v severovýchodní části mikroregionu na Krnovsku a Osoblaţsku. 
Historický vývoj obcí mikroregionu se ubíral vlastními cestami. První zmínky o 
nejstarší obci Mikroregionu Krnovsko se datují k roku 1238 (Býkov - Láryšov), naopak 
nejmladší obcí mikroregionu je obec Krasov, která vznikla v roce 1502. Celá oblast 
Krnovska představuje jedno z nejstarších osídlení na území České republiky, které 
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dokazuje především velké mnoţství hradů a tvrzí, později většinou přestavovaných na 
zámky. Charakteristické pro území je také velké mnoţství kostelů.  
 Mikroregion Krnovsko vznikl jako dobrovolný svazek obcí podle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a tvoří jej 25 obcí.30 Předmětem činnosti svazku 
obcí je realizace strategického plánu trvale udrţitelného rozvoje regionu svazku obcí a 
dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality ţivota, rozvoje 
cestovního ruchu, rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu, ochrany ţivotního 
prostředí, propagace regionu, vytváření příznivých vnitřních i vnějších vztahů a 
poradenská činnost. 
Územně se Mikroregion Krnovsko shoduje se správním územím obce s rozšířenou 
působností - města Krnova.  














Zdroj: www.mikroregionkrnovsko.cz, 2010 
 Na obrázku 3.2 vidíme, ţe Mikroregion Krnovsko se nachází na severozápadním 
výběţku Moravskoslezského kraje. Největším členem co do počtu obyvatel je Krnov. 
                                                 
30
 www.czso.cz, 2010. 
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Z členských obcí mikroregionu vykonává správu na největším území Město Albrechtice. 
Obec Heřmanovice, která je místem lokalizace vybraného projektového záměru, se nachází 
na západním cípu mikroregionu, tedy jiţ na hranicích s Olomouckým krajem. 
 
3.2.1. Demografie a obyvatelstvo Mikroregionu Krnovsko 
Více neţ polovina obcí dané oblasti má méně neţ 500 trvale bydlících obyvatel. 
Hustota obyvatelstva území činí okolo 74 obyv./km2. Mikroregion se rozkládá na ploše 
582 km
2, coţ představuje asi 10,9 % rozlohy Moravskoslezského kraje a území obývá 
celkem 43 238 obyvatel (přibliţně 3,3 % obyvatel Moravskoslezského kraje).31 
Méně neţ 500 obyvatel má třináct obcí. S obyvatelstvem od 500 – 1000 je v tomto 
regionu 5 obcí. V menších obcích do 500 obyvatel ţije 9 % obyvatel (bez města Krnov – 
21 %), v obcích do 1000 obyvatel necelých 23 % (bez města Krnov – 49 %). Na území 
mikroregionu Krnovsko se nachází pouze dvě města s počtem obyvatel vyšším neţ 2000 













                                                 
31
 www.czso.cz, 2010.  
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Tabulka 3.2: Počet obyvatel v jednotlivých obcích Mikroregionu Krnovsko (k 31. 12.    




































349 42,81 19. Rusín* 131 14,28 





















1465 34,70 24. Vysoká* 338 17,12 
12. Krasov* 339 25,80 25. Zátor*** 1203 19,08 
13. Krnov**** 25090 44,4     
 Celkem
+















 Data mimo město Krnov 
Zdroj: www.mikroregionkrnovsko.cz, 2006; www.czso.cz, 2009; vlastní úprava 
 
* Obce do 500 obyvatel 
** 
Obce od 500 do 1000 
obyvatel 
*** 
Obce od 1000 do 2000 
obyvatel 
**** 





Z tabulky 3.2 můţeme vyčíst, ţe jednoznačně nejvíce obyvatel ţije ve městě Krnov. 
Pokud se zajímáme o údaje mimo město Krnov, největší počet obyvatel dosahuje Město 
Albrechtice. Naopak obcí s nejmenší populací v mikroregionu je obec Rusín. Obec 
Heřmanovice s počtem obyvatel 349 zastupuje v rámci mikroregionu 15. pozici.  
Statistiku hustoty a průměrného věku obyvatel mikroregionu srovnávám v rámci 
MSK, abychom mohli porovnat mikroregion s ostatními obvody MSK. 
Obrázek 3.3: Hustota a průměrný věk obyvatelstva MSK (k 1. 1. 2007) 
 
 
Zdroj: www.mikroregionkrnovsko.cz, 2007; vlastní úprava 
 
V levé části obrázku 3.3 je znázorněna hustota obyvatel v Moravskoslezském kraji. 
Největší hustota obyvatel se nachází ve větších městských aglomeracích kraje s velkými 
průmyslovými podniky (Ostravsko, Karvinsko, Hlučínsko, Bohumínsko aj.). Mikroregion 
Krnovsko vykazuje jednu z nejniţších hustot v kraji, zejména proto, ţe se jedná o 
zemědělskou oblast s vyšší nadmořskou výškou a hustě zalesněnou. V tomto mikroregionu 
se vyskytuje malý počet velkých průmyslových podniků, které by zaměstnávaly zdejší 
obyvatele.  
Pravá část obrázku 3.3 nám znázorňuje průměrný věk obyvatel. Mikroregion 
Krnovsko si stojí v tomto měřítku vzhledem k jiným oblastem průměrně. V rozmezí 39 – 
39,5 průměrného věku obyvatelstva dosahuje jednu z nejniţších hodnot v kraji. Coţ 
můţe znít překvapivě, jelikoţ mnoho obyvatel z této oblasti se snaţí hledat práci mimo 
tento mikroregion. Musím také podotknout, ţe tato data můţe určitým způsobem 




Věkové sloţení charakterizuje následující tabulka 3.3. Obyvatel starších více neţ 65 
let je v mikroregionu méně neţ obyvatel ve věku 0-14 let. Coţ můţeme povaţovat za 
pozitivní demografický stav. 
 
Tabulka 3.3: Věkové sloţení MK (k 31. 12. 2008) 
Věkové sloţení obyvatelstva Počet obyvatel+ Počet obyvatel 
Věk 0-14 let 2672 6280 
Věk 15-64 let 12402 30277 
Věk 65 a více let 2211 5810 
Pozn.: 
+
 Data mimo město Krnov 
Zdroj: www.czso.cz, 2009, vlastní úprava 
 
3.2.2 Ekonomická charakteristika MK  
 V minulosti se na území dnešního mikroregionu rozvíjelo převáţně zemědělství. To 
přetrvává do současnosti, i kdyţ v omezené míře. Oblast jako je Osoblažsko má nejlepší 
podmínky pro rostlinné zemědělství (obilí, pšenice, ječmen, řepka). V některých podnicích 
se chovají prasata (Slezské Rudoltice), drůbeţ (M. Albrechtice). Produkce mléka je 
výrazně omezena a chov skotu je realizován za účelem prodeje masa. Průmysl je zastoupen 
hlavně ve městě Krnov. Mezi významné zaměstnavatele jsou podniky v průmyslové zóně 
Červený dvůr, strojírna Strojosvit, výroba nábytku Max Orion, produkce nealkoholických 
nápojů Kofola, textilka Pega-Vel a Krnovské opravny a strojírny. Mimo město Krnov jsou 
to zejména zaměstnavatelé v Městě Albechticích (Dakon, Tilia, Krnovské Škrobárny, STG 
Trade. Mezi další významnější zaměstnavatele patří strojírna v Dívčím Hradě. 
V mikroregionu sehrávají velkou roli malí a střední podnikatelé (SMP) v oborech 
stavebnictví a řemeslnických prací a v sektoru sluţeb. V oblasti sluţeb dominují mezi 
zaměstnavateli zejména hypermarkety Albert, Kaufland, Lidl se sídlem v Krnově. 
Nezaměstnanost 
 Nezaměstnanost v mikroregionu (31. 1. 2010 - 21,40 %) je ve srovnání 
s republikovým průměrem (31. 1. 2010 – 9,8 %) a průměrem MSK (31. 1. 2010 – 12,79 %) 
výrazně vyšší.32 Největší problém nastává v severní části mikroregionu. Absolutně nejvyšší 
hodnotu nezaměstnanosti najdeme v obci Hlinka s výší 40,9 %. Za důleţitý faktor míry 
nezaměstnanosti můţeme povaţovat špatnou dopravní dostupnost a odlehlost od 
                                                 
32
 www.czso.cz, 2010. 
45 
 
ekonomicky aktivnějších obcí (Krnov). Nejniţší nezaměstnanost se nachází v obci Úvalno 
(12,4 %). Důvod nejniţší hodnoty míry nezaměstnanosti v obci Úvalno je strategická 
poloha této obce, jelikoţ se nachází mezi městy Krnov a Opava. Nedaleko obce je 
postavena průmyslová zóna Červený dvůr a v obci má sídlo významný zaměstnavatel 
firma Den Braven (výroba chemických produktů pro stavebnictví). Mezi příčinami 
špatného stavu je vedle nepříznivé ekonomické situace uváděn nesoulad nabídky a 
poptávky na trhu práce, tedy nevyhovující profil absolventů, špatná vzdělanostní struktura, 
nedostatečné nebo jednostranné kvalifikace a špatná nabídka odborných a učňovských 
škol. Důleţitým prvkem je nízká atraktivita dělnických profesí pro mladé lidi a jejich 
rodiče. Na straně poptávky je problém s poklesem hospodářského růstu (kontrakce) a tedy 
sníţení poptávky po produktech výrobců a poskytovatelů sluţeb. To má za následek 
sniţování stavů v podnicích. Důkazem nám slouţí porovnání statistiky z roku 2007, kde 
byla míra nezaměstnanosti výrazně niţší oproti roku 2010, jak je uvedeno v tabulce 3.4. 






















Pozn.: Průměrná nezaměstnanost za rok (2010 - 21,40 %), (2007 - 11,33 %).  
 Průměr za rok (2010 - 21,75 %), (2007 - 11,43 %) – Data mimo město Krnov 






Číslo Obec 2010 2007 Číslo Obec 2010 2007 
1. Bohušov 21,5 18,0 14. Lichnov 22,1 12,4 








4. Čaková 18,5 10,8 17. Osoblaha 19,9 8,7 
5. Dívčí Hrad 26,8 11,4 18. Petrovice 11,5 9,8 
6. Heřmanovice 23,6 6,9 19. Rusín 37,5 15,6 








9. Hošťálkovy 13,3 10,3 22. Třemešná 19,4 8,2 
10. Janov 21,4 16,7 23. Úvalno 12,4 9,0 
11. Jindřichov 22,3 9,1 24. Vysoká 28,5 11,8 
12. Krasov 18,4 4,9 25. Zátor 13,9 7,9 
13. Krnov 13,2 9,1 
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3.2.3 Lidské zdroje 
Vzdělanostní struktura obyvatelstva   
Vzdělanost obyvatelstva mikroregionu zaostává za celostátním průměrem. Důvody 
této situace můţeme hledat v historickém vývoji regionu. Struktura ekonomických aktivit 
se soustředila na dělnické, hornické a zemědělské práce, pro které dostačovalo základní, 
nebo učňovské vzdělání. Také obyvatelstvo nebylo před rokem 1989 tak vychováváno ke 
vzdělání, jako je tomu dnes zvykem. Na trhu práce absolventů panoval větší soulad mezi 
poptávkou a nabídkou. Po změně politického systému (v 90. letech minulého století) se 
změnil také přístup ke vzdělání. Současným trendem je zvyšování stupně dosaţeného 
vzdělání jako reakce na dynamicky měnící se trh práce a mnoho studentů se snaţí ucházet 
o studium na vysoké škole. Výběr středních škol s maturitou v regionu nebyl tak široký 
jako dnes. Dnes jiţ kaţdá střední škola poskytuje obory ukončené maturitou. Vysoká 
škola se zde nevyskytovala. V současnosti bychom také marně hledali vysokou školu 
v Mikroregionu Krnovsko, ale nedaleko v městě Bruntál se jiţ od roku 2004 nachází 
pobočka Vysoké školy podnikání a.s. 
V současnosti můţeme pozorovat zejména nárůst obyvatel se středním vzděláním 
(ukončení s maturitou). Mírný pokles je zaznamenáván u základního vzdělání, coţ je dáno 
zejména silnými ročníky (ze 70. let minulého století), které tuto statistiku zkreslují. 
Vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé často nacházejí uplatnění mimo mikroregion, proto 
statistika u této poloţky nevykazuje výrazný nárůst. Data o dosaţeném vzdělání v MK 
přibliţuje následující tabulka 3.5. 
Tabulka 3.5: Úroveň vzdělanosti v Mikroregionu Krnovsko (k 1. 1. 2001) 
Dosaţené vzdělání ČR MK 
Základní 23,80 % 30,30 % 
Středoškolské 38,40 % 45,30 % 
Středoškolské s maturitou 27,50 % 19,20 % 
Vysokoškolské 10,30 % 5,20 % 








 Výrazně limitujícím faktorem rozvoje území mikroregionu Krnovsko je poloha a 
dopravní dostupnost. Zvláště v osoblaţském výběţku je kvalita, propojení silnic, 
dopravní obsluţnost snad nejhorší z celé České republiky. Území mikroregionu není celé 
pokryto ţelezniční dopravou (České dráhy a.s.) v hornatější (méně dostupné) části území, 
tedy v obcích Heřmanovice, Janov a Petrovice. Za posledních 10 let také výrazně ubylo 
ţelezničních spojů. Hlavní ţelezniční regionální trať je mezi obcemi Krnov-Třemešná-
Jindřichov. Trať Třemešná – Osoblaha (úzkorozchodná) je vyuţívána místními obyvateli, 
ale také jako atrakce pro turisty. Autobusová doprava je zastoupena v mikroregionu firmou 
Veolia a.s., Osoblaţská dopravní společnost s.r.o. Autobusovou dopravu vyuţívají zejména 
v oblastech nepokryté ţeleznicí. Spoje jsou vyuţívány zejména na cesty za prací a do škol.  
Pro silniční dopravu je nejdůleţitější komunikací v mikroregionu silnice I/11- I/57. 
Tato komunikace je páteřní komunikací Moravskoslezského kraje a propojuje jeho 
východní a západní část mezi hraničními přechody se Slovenskem (Mosty u Jablunkova) a 
Polskem (Bartultovice). Na území mikroregionu komunikace prochází Krnovem, Městem 
Albrechticemi a směřuje k hraničnímu přechodu bez omezení tonáţe ve Vysoké - 
Bartultovicích. Hraniční přechod byl otevřen v roce 2002, čímţ se vytvořila příleţitost pro 
polskou i českou stranu napojit toto území na síť evropských dálnic. Komunikace I/11 - 
I/57 navazuje na českou dálniční síť propojením přes dálnici D 47 na D 1 a umoţňuje 
napojení na polskou dálnici A 4.  
Komunikací nadregionálního významu je v mikroregionu silnice č. I/45 Šternberk - 
Bruntál - Krnov- Glubczyce (Polsko). Tento tah umoţňuje nejrychlejší spojení s dálnicí na 
Prahu. Tyto komunikace byly rekonstruovány s pomocí Společného regionálního 
operačního programu (SROP) a lze tvrdit, ţe stav komunikací I. a většina II. třídy na 
území mikroregionu se výrazně zlepšil. Avšak špatný stav zůstává na některých 
komunikacích II. a III. třídy (okolí Osoblahy). Výrazný podíl na špatném stavu 
komunikace má zimní období, nekvalitně provedená oprava a samozřejmě nedostatek 
finančních prostředků. Díky spolufinancování z PRV, by mělo v letošním roce 2010 dojít 
k zlepšení stavu místních komunikací (pod správou obce) v některých obcích.  
V MK se nachází i regionální letiště v Krnově. Slouţí zejména ke sportovním 
účelům, dále k protipoţární prevenci, ochraně rostlin (zemědělství a lesnictví), 
vyhlídkovým letům a podnikatelům. Od roku 1994 má statut veřejného vnitrostátního 
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letiště. V rámci poskytovaných sluţeb provozuje leteckou a parašutistickou školu, nabízí 
lety pro veřejnost, lety pro snímkování, propagační lety a seskoky i individuální létání. 
 Vybavení technickými sítěmi je zajištěno ve větších sídlech regionu. V malých 
obcích nejčastěji schází kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV), vodovody a zejména 
plynofikace. Podrobný seznam obcí vybavených technickými sítěmi uvádí tabulka 3.6. 
Tabulka 3.6: Vybavení obcí technickými sítěmi 
Obce Vodovod Kanalizace Plyn Obec Vodovod Kanalizace Plyn 
Bohušov Ano Ano Ne Krnov Ano Ano Ano 
Brantice Ano Ne Ano Lichnov Ano Ne Ano 
Býkov-
Laryšov 
Ne Ne Ne Liptaň Ano Ne Ne 
Čaková Ne Ne Ano Město 
Albrechtice 
Ano Ano Ano 
Dívčí Hrad Ano Ne Ne Osoblaha Ano Ano Ne 
Heřmanovice Ano Ne Ne Petrovice Ano Ne Ne 
Hlinka Ano Ne Ne Rusín Ano Ne Ne 
Holčovice Ne Ne Ano Slezské 
Pavlovice 
Ano Ne Ne 
Hošťálkovy Ano Ano Ne Slezské 
Rudoltice 
Ano Ne Ne 
Janov Ano Ne Ne Třemešná Ano Ne Ano 
Jindřichov Ano Ano Ano Úvalno Ano Ano Ano 
Krasov Ano Ne Ne Vysoká Ano Ne Ne 
    Zátor Ano Ano Ano 
Zdroj: www.mikroregionkrnosko, 2009; vlastní úprava 
 Z tabulky 3.6 vidíme, ţe technická vybavenost (zejména kanalizace a plynofikace) je 
nedostačující, zvláště v obcích do 500 obyvatel. Všechny 3 sloţky této infrastruktury 
splňuje samozřejmě jen Krnov, Město Albrechtice, Zátor, Úvalno, Jindřichov. 
 
Občanská vybavenost  
 Občanskou vybavenost v souvislosti s mateřskými a základními školami je 
charakterizována bez města Krnova, které by tuto statistiku zkreslovalo. Struktura 
školských zařízení v mikroregionu Krnovsko odpovídá velikosti, poloze obcí a věkové 
struktuře obyvatel i finančním moţnostem zřizovatelů. Můţeme zde nalézt celkem 12 
mateřských škol, 4 školy poskytující vzdělání v 1. – 5. ročníku, 7 škol s úplným základním 
vzděláním. V městě Albrechticích se nachází Základní umělecká škola. Střední školství 
(SŠ) je hlavně zastoupeno v městě Krnov s počtem šesti SŠ a s jednou SŠ v Městě 
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Albrechticích. Školy jsou v obcích vyuţívány i jako zařízení poskytující nabídku 
volnočasových aktivit a čím dál více se školy otevírají komunitním programům pro 
všechny věkové kategorie občanů. Školy a školky se nacházejí v různém technickém stavu 
a na různé úrovni odpovídající současným poţadavkům českých norem. Obce hledají 
prostředky na jejich dosaţení. Jednotlivý počet školských zařízení v MK můţeme zjistit 
z tabulky 3.7. 
Tabulka 3.7: Školská zařízení v Mikroregionu Krnovsko (k 1. 1. 2010) 
Školská zařízení Počet 
Mateřská škola 12 
Základní škola 1. – 5. třída 4 
Základní škola 1. – 9. Třída 7 
Základní umělecká škola 1 
Speciální škola 3 
Střední odborné učiliště 3 
Střední odborná škola 6 
Gymnázium 1 
Celkem 37 
Zdroj: www.mikroregionkrnovsko.cz, 2010; vlastní úprava 
 
Vybavenost mikroregionu volnočasovými středisky 
 V současnosti se vyuţití volného času povaţuje za významný faktor jak rozvoje 
ekonomické aktivity, tak i tělovýchovy. Můţeme ho povaţovat za důleţitou součást 
materiálně-technického zázemí cestovního ruchu. Obce, sportovní spolky a občanská 
sdruţení se postupně snaţí modernizovat tuto materiální a technickou základnu pro tyto 
aktivity a občané povaţují tuto oblast za jednu z nejdůleţitějších priorit, na jejichţ řešení 
se mohou aktivně podílet. Vybavenost mikroregionu sportovními zařízeními udává tabulka 











Tabulka 3.8: Sportovní zařízení v Mikroregionu Krnovsko (k 1. 1. 2010) 
Sportovní zařízení Počet 
Koupaliště a bazény 4 
Hřiště 45 
Tělocvičny 15 
Otevřené stadiony 5 
Ostatní zařízení pro tělovýchovu 14 
Celkem 83 
Zdroj: www.mikroregionkrnovsko.cz, 2009; vlastní úprava 
Sociální péče 
 Dostupnost sociální péče se povaţuje v mikroregionu za nedostatečnou. Mimo město 
Krnov nalezneme 8 zařízení sociální péče. Zejména péče o seniory nepovaţují obyvatelé 
počet míst a kvalitu za dostačující. Dostupnost sociálních zařízení přibliţuje tabulka 3.9. 
Tabulka 3.9: Dostupnost sociálních zařízení v Mikroregionu Krnovsko (k 1. 1. 2010) 
Sociální zařízení Obec 
Ústavy sociální péče pro dospělé Hošťálkovy 
Sociální ústavy pro mládeţ Jindřichov, Město Albrechtice 
Domy s pečovatelskou sluţbou Jindřichov, Krasov, Město Albrechtice, 
Zátor 
Domovy důchodců Osoblaha 
Zdroj: www.mikroregionkrnovsko.cz, 2009; vlastní úprava 
 
Zdravotnická zařízení  
 Zdravotnická zařízení v mikroregionu jsou nedostatečná. V jedenácti obcích můţeme 
nalézt lékařskou pomoc, v osmi obcích je ordinace zubaře a ve třech obcích je k dispozici 
lékárna. V městě Albrechticích se nachází stanice lékařské záchranné sluţby a do roku 
2005 zde byla nemocnice. Většina ordinací z tohoto zdravotnického zařízení se 
přestěhovala do Nemocnice Krnov. Vybavenost mikroregionu zdravotními zařízeními 
popisuje tabulka 3.10. V tabulce nalezneme údaje mimo město Krnov, vyjma nemocnice, 







Tabulka 3.10: Dostupnost zdravotnických zařízení v Mikroregionu Krnovsko (k 1. 1. 
                         2010) 
Zdravotnické zařízení Obec 
Lékař pro dospělé 
Brantice, Heřmanovice, Holčovice, 
Jindřichov, Město Albrechtice, 
Osoblaha, Vysoká 
Lékař pro děti a dorost 
Holčovice, Jindřichov, Lichnov, 
Liptaň, Město Albrechtice, 
Osoblaha, Třemešná, Vysoká, Zátor 
Zubař 
Brantice, Holčovice, Jindřichov, 
Lichnov, Město Albrechtice, 
Osoblaha, Třemešná, Zátor 
Gynekolog Jindřichov, Osoblaha 
Rychlá záchranná sluţba Město Albrechtice 
Nemocnice Krnov 
Zdroj: www.mikroregionkrnovsko.cz, 2010; vlastní úprava 
3.2.5 Cestovní ruch 
Bohatá historie, dostatek kulturních památek i kulturních aktivit vytváří 
potenciál k rozvoji cestovního ruchu a sluţeb mikroregionu. V současnosti se setkáváme 
s problémem nedostatku finančních prostředků, i kdyţ částečně se tento nepoměr eliminuje 
dostupností finanční pomoci v rámci politiky HSS EU a politiky rozvoje venkova EU. Toto 
území s dlouhou historií a kulturní tradicí v sobě skrývá ohromný potenciál turistických 
moţností pro celoroční rekreační vyuţívání. Zázemí pro cestovní ruch je pestré: od 
návštěvy městské architektury (Krnov), stavebních památek (zámky v Krnově, 
Linhartovech, Slezských Rudolticích, Dívčím Hradě, Branticích, zřícenin hradů Fulštejn, 
Cvilín) a rozhleden (Krnov, Úvalno, Liptaň) přes venkovskou turistiku v zemědělských 
oblastech aţ po lidovou architekturu (Heřmanovice), ţidovské památky (ţidovský hřbitov 
v Osoblaze) či technické zajímavosti (úzkorozchodná dráha Třemešná - Osoblaha).  
Mezi silné stránky mikroregionu Krnovsko patří bezesporu rozmanitá a 
zachovalá krajina v blízkosti Jeseníků. Celá oblast je pokryta mnoţstvím značených 
turistických tras a cyklotras nabízejících poznání velmi kvalitního a zachovalého 
ţivotního prostředí s nadprůměrným rozsahem zelených ploch a lesů. Specifickou výhodou 
území jsou i dobré podmínky pro myslivost a honitby. Mikroregion rovněţ nabízí bohaté 
moţnosti pro aktivní dovolenou, např. parašutistické seskoky na krnovském sportovním 
letišti, bezmotorové létání, vodní turistiku, jezdectví či lyţování. Vyuţití cestovního ruchu 
můţeme rozdělit do dvou oblastí. Do východní části (Osoblaţsko, Krnovsko) přijíţdějí 
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turisté zvláště za vodními sporty a pěší turistikou. Západní část (Holčovice, Janov, 
Heřmanovice) nabízí, díky vyšší geografické poloze, lepší moţnosti pro rozvoj cestovního 
ruchu. V zimním období poskytuje dobré podmínky pro  lyţování, v letním období pro pěší 
turistiku a cykloturistiku. Vyuţití aktivit cestovního ruchu v MK blíţe znázorňuje příloha 4 
a příloha 5 diplomové práce. 
V průběhu celého roku se na Krnovsku koná řada pravidelných kulturních akcí s 
mezinárodní účastí (Hornoslezské slavnosti, Krnovské hudební slavnosti, Mezinárodní 
výtvarný plenér). V obci Holčovice se na začátku léta koná hudební festival. Turistické 
informace poskytují návštěvníkům převáţně informační centra obcí ve východní části MK 
(Krnov, Osoblaţsko, Bohušov, Dívčí Hrad). Rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu a 
zkvalitnění poskytovaných informací návštěvníkům by proto přispělo zavedení 
informačních center také v některých západnějších obcích mikroregionu. 
 
3.2.6 Ţivotní prostředí 
 Z geografického hlediska můţeme povaţovat Mikroregion Krnovsko za výrazně 
členitý. Na výběţku Slezské nížiny (v okolí města Osoblahy) se nachází nejniţší bod území 
(203 m. n. m.). Tento bod charakterizuje hladina řeky Osoblahy na hranici s Polskem. Jiţ 
směrem na jih se krajina mění převáţně v horskou, tvořenou masivem Hrubého Jeseníku. 
V katastru obce Heřmanovice můţeme nalézt nejvyšší bod území, kterým je Medvědí vrch 
(1216 m. n. m.). Charakteristickým rysem této krajiny je její různorodost. Od severu je to 
rozsáhlá rovina se středem v Osoblaze s teplým podnebím a velmi intenzivní zemědělskou 
produkcí. Zde překračuje průměrná nadmořská výška hodnotu 200 m. n. m. pouze o 
několik metrů. Krajina se mění na podhůří Jeseníků a pomalu se zvedá v okolí Dívčího 
Hradu a Jindřichova do pahorkatiny. Výrazně se zvyšuje zalesnění území, které následně 
přechází do masivu Hrubého Jeseníku s velmi studeným klimatem a s vrcholy přesahující 
1000 m. n. m. Nejvyšším vrcholem Hrubého Jeseníku, Moravy a Slezska je Praděd (1492 
m. n. m.), který se ale nenachází na území mikroregionu. V mikroregionu se nacházejí 
jedinečná státem chráněná území, CHKO Jeseníky, přírodní parky a mnoho dalších 
drobných, zákonem chráněných částí krajiny (1 chráněná krajinná oblast a 5 ostatních 
chráněných území). Rozmanitost a jedinečnost této krajiny vytváří z mikroregionu území 
s velkým mnoţstvím lesů, lesíků, rybníků, vrcholů a bohatou faunou a flórou. Tyto faktory 
vytváří kvalitní ţivotní podmínky a potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. 
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3.2.7 SWOT analýza Mikroregionu Krnovsko 
SWOT analýza je metoda, pomocí které je moţno identifikovat silné (Strengths) a 
slabé (Weaknesses) stránky, příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s 
určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu 
opatření) apod. Jedná se o metodu analýzy uţívanou především v marketingu. Pro 
upřesnění Mikroregionu Krnovsko definuji SWOT analýzu tabulkou 3.11. 
 
Tabulka 3.11: SWOT analýza Mikroregionu Krnovsko 
Silné stránky Slabé stránky 
Činnost spolků a sdruţení Niţší informovanost v malých sídlech 
Ve městech široká nabídka kultury a 
sportu 
Niţší průměrné platy ve vztahu ČR 
Existence zvláště chráněných území 
přírody (CHKO Jeseníky) - Heřmanovice 
Velké mnoţství obcí bez ČOV a 
plynofikace 
Husté zalesněn území Sloţitější terén 
Četné vodoteče a vodní plochy v území Obecní a průmyslové skládky 
Kvalitní prostředí pro bydlení (krajina, 
dostupnost, ţivotní prostředí) 
Značné emisní zatíţení z lokálních topenišť 
Levnější pozemky pro výstavbu (rodinné 
domy, podniky) 
Nedostatečný marketing 
Relativně levná pracovní síla Řídce rozloţená silniční sít 
Podpora ze strany vybraných škol pro 
mimoškolní aktivity dětí 
Špatný stav místních komunikací 
Početná skupina dobrovolníků pracujících 
s mládeţí 
Nízká kvalita penzionů a hotelů 
Síť infocenter Sezónnost cestovního ruchu 
Historie Hornictví – Heřmanovice Niţší nabídka aktivit pro mladé lidi a děti 
Síť cyklostezek, cyklotras, naučné stezky Nízká daňová výtěţnost 
Pokrytí signálem GSM sítě Malé vyuţívání regionálních produktů 
Telefonizace, částečná digitalizace Nízká ekonomická aktivita a vysoká 
nezaměstanost ve vztahu ČR 
Dostatečné zásobení elektrické energie Nevýhodná poloha – časová náročnost 
cestování 
Pokrytí území plánovací dokumentací Malé obce nejsou plynofikovány 
(dostupnost) 
Dostupnost přírodního prostředí pro 
aktivity dětí a mládeţe 
Špatný stav technické infrastruktury 
 Nedostatek obyvatel s vysokým vzděláním 
 Stárnoucí obyvatelstvo 






Zlepšení podmínek pro mladé lidi Neprovedená rekultivace skládek 
Budování komunitních center Neudrţované pozemky 
Získávání obyvatel migrací Úbytek obyvatelstva migrací 
Vyuţívání venkovského prostředí Tlak na urbanizace volné krajiny 
Agroturistika, hipoturistika, cykloturistika, 
camping 
Problém s nezaměstnaností 
Informační značení v terénu Útlum zemědělství 
Podpora rozvoje cestovního ruchu Nepřátelství místních k cizím (rekreanti, 
turisté) 
Přeshraniční spolupráce (Polsko) Propad malých obcí, jejich vylidňování 
Rozšíření ubytovacích moţností Zhoršení dostupnosti zdravotní péče 
Útlum intenzivní zemědělské činnosti Zástavba nevhodným typem staveb 
Doplnění cestní sítě včetně zeleně Rozvolňování zástavby do krajiny 
Modernizace naučných stezek Nezájem o veřejné věci 
Podpora mimosezónní turistiky Chátrání a devastace památek 
Vyuţití Blízkosti Ostravy pro nabídku 
produktů cestovního ruchu 
Konkurence okolních regionů 
 Nárůst individuální dopravy 
 Sociální problémy (alkoholismus, drogy 
rasismus, xenofobie) 
 Sniţování mobility dopravní obsluţnosti 
 Zánik firem finanční a hospodářskou krizí 
 Pokles koupěschopného obyvatelstva 
Zdroj: www.mikroregionkrnovsko, 2009; vlastní úprava 
  
3.3 Charakteristika obce Heřmanovice 
Zaloţení obce se datuje na přelomu 13. a 14. století. Heřmanovice se nacházejí 
v pohoří Jeseníků v severozápadní části MSK a rozkládají se podél horního toku 
Opavice. Heřmanovice jsou vzdáleny přibliţně 33 km severozápadně od Krnova a v půli 
cesty mezi Vrbnem pod Pradědem (12 km) a Zlatými Horami (11 km). Sousedskými 
obcemi jsou Zlaté Hory v Jeseníkách, Horní Údolí, Domašov u Jeseníka, Ţelezná pod 
Pradědem, Mnichov, Holčovice – Spálené, Petrovice ve Slezsku a Dlouhá Voda. Obec má 
rozlohu 42,81 km
2
 a téměř 70 % plochy tvoří lesy. Nadmořská výška zastavěné části kolísá 
od 570 do 720 m. n. m. Ve výšce 615 m. n. m. se nachází střed obce. 
Heřmanovice leţí v chladné oblasti s relativně chladným a vlhkým létem (délka 
vegetačního období průměrně 135 dnů) a dlouhou zimou (průměrný počet dnů se 
sněţením 54, sněhová pokrývka průměrně po 102 dny v roce). Průměrná roční teplota je 4 
aţ 6 °C, nejchladněji je v lednu a nejtepleji v červenci. Ročně naprší průměrně 900 aţ 1200 
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mm sráţek, nejvíce v červenci a nejméně v únoru. Pro zajímavost, nejdeštivějším dnem ve 
zmapované historii obce byl 9. červenec roku 1903 s 184,7 mm sráţek (a následně velkou 
povodní na řece Opavici). Nejen v Heřmanovicích, ale v celém relativně úzkém údolí říčky 
Opavice i jejích přítoků, vzniká především v zimním období inverzní počasí. 














Zdroj: www.hermanovice.cz, 2010 
 
3.3.1 Demografie a obyvatelstvo 
Heřmanovice je malá obec s méně neţ 500 obyvateli. V současnosti zde bydlí okolo 
349 obyvatel.
33
 Z tabulky 3.12 můţeme vyčíst věkovou strukturu obce. Tento ukazatel 
vypovídá o tom, ţe nejvíce obyvatel spadá do věkového rozmezí 15-64 let. Podle mého 
názoru je nedostatečný vývoj obyvatelstva v rozmezí 0-14 let. Nedostatečný počet dětí 
můţe způsobit negativní vývoj moţného rozvoje obce, pokud nebude více správa obce, 
mikroregionu a kraje usilovat o rozvoj cestovního ruchu. Podrobné data nalezneme 
v tabulce 3.12. 
                                                 
33
 www.czso.cz, 2010. 
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Tabulka 3.12: Věková struktura obyvatel v obci Heřmanovice (k 1. 1. 2009) 
Pohlaví 
Věková struktura v letech 
0-14 15-64 65 a více 
Počet muţi 19 133 20 
Počet ţeny 23 126 28 




Zdroj: www.czso.cz, 2010; vlastní úprava 
 
 Demografický vývoj, jak je znázorněn v tabulce 3.13, můţeme povaţovat za 
klesající. Výrazný pokles (31 obyvatel) byl zaznamenán mezi léty 2003 aţ 2005. 
Klesajícím trendem počtu obyvatel se zvyšuje průměrný věk obyvatel. Je to zejména dáno 
migrací mladých obyvatel ve věkovém rozmezí 19 – 25 let do jiných lokalit ČR (Ostrava, 
Praha).  
 
Tabulka 3.13: Demografický vývoj v obci Heřmanovice 
Rok Počet obyvatel Muţi Ţeny Průměrný věk Muţi Ţeny 
2001 414 208 206 N/A N/A N/A 
2003 395 195 200 38,2 38,6 37,8 
2005 364 181 183 39,8 40,1 39,6 
2007 353 178 175 40,8 40,5 41,0 
2009 349 172 177 41,2 41,3 41,2 
Zdroj: www.czso.cz, 2010; vlastní úprava 
 
3.3.2 Ekonomická charakteristika obce 
Od konce 60. let 20. století do roku 1993 se na ekonomické aktivitě výrazně podílely 
rudné doly (tehdy největší naleziště barevných rud a drahých kovů) nedaleko (4 km) od 
obce. Zde se těţily monometalické (zdroj jednoho základního kovu např. ţeleza, stříbra) a 
polymetalické rudy (zdroj dvou a více kovu např. zinku a olova. V těchto dolech 
nacházela práci převáţná část obyvatelstva Heřmanovic, Zlatých Hor, Petrovic a Janova. 
Ukončením těţby v dolech skončilo období vysoké zaměstnanosti, ekonomické aktivity 
a rozmanitého společenského a kulturního ţivota v obcích. V současnosti se doly jen 
udrţují a část štol ve Zlatých Horách se vyuţívá k léčbě dýchacích cest.  
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 I přes negativní ekonomický vývoj v 90. letech 20. století, obyvatelé obce 
Heřmanovice vytvořili přiměřenou část vlastních (uvnitř obce) pracovních příleţitostí. 
V obci se nachází strategicky důleţitá firma JHF, s. r. o. Firma se zabývá těţbou a 
prodejem drceného kameniva z místního kamenolomu, opravami komunikací a zejména 
výrobou a servisem strojů CZ Jetpatcher (stroje k opravě ţivičných povrchů - silnic). Ve 
firmě pracuje řada (cca. 25) zaměstnanců z Heřmanovic, Zlatých Hor a Vrbna pod 
Pradědem. 
 Další významným zaměstnavatelem v obci je ekologická farma Bovine. Hlavní 
podnikatelskou aktivitou farmy je ekologický chov skotu, převáţně k prodeji masa. Mimo 
jiné farma poskytuje ubytovací sluţby a hipoturistiku na ranči Koločava. Farma 
zaměstnává okolo 11 zaměstnanců. 
Mezi další společnosti v Heřmanovicích patří T.I.M trans s. r. o. Společnost podniká 
zejména v silniční motorové dopravě, provozuje čerpací stanice s pohonnými hmotami, 
poskytuje opravy silničních vozidel, provozuje velkoobchod, maloobchod se smíšeným 
zboţím, hostinskou činnost a podniká v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Z těchto 
předmětů podnikání se fyzicky na území Heřmanovic vykonává maloobchod se smíšeným 
zboţím a část silniční dopravy. Jinak tato firma má hlavní provoz v městě Bruntál. 
V Heřmanovicích můţeme nalézt také pohostinství Hotel Heřmanovice. V budově se 
nachází 3 sály. Hotel je vhodný pro konání celoroční turistiky a plesů. Pohostinství 
zaměstnává 5 zaměstnanců zejména z obce Heřmanovice.  
V obci bychom nalezli i další společnosti – maloobchod Falco a Cukrárnu u Lípy, 
stejně jako Lesy ČR s. p. a dřevařské zpracovatelské firmy (v minulosti CE-WOOD). Dnes 
jiţ tyto podniky nezaměstnávají tak výrazný počet obyvatel Heřmanovic jako v minulosti. 
Příčiny jsou zejména ve zvýšení produktivity práce mechanizací a restrukturalizace firmy 
Lesy ČR. I přesto počet zaměstnaných dosahuje více neţ 10 obyvatel obce. 
Ostatní obyvatelé obce nalézají zaměstnání v sousedních obcích, a to zejména ve 
Vrbně pod Pradědem, kde se nachází významný výrobce plastů Advanced Plastics s. r. o. 
(800 zaměstnanců) a textilní a galanterní podnik Odetka a. s. V období od dubna aţ konce 
listopadu má moţnost správa Obecního úřadu Heřmanovice vyuţít pracovníků veřejných 
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prospěšných prací.34 V roce 2009 mohla obec vyuţít 11 pracovníků. V tabulce 3.14 vidíme 
míru nezaměstnanosti v jednotlivých letech a také počet ekonomicky aktivních obyvatel 
(EAO). EAO jsou zaměstnaní obyvatelé (kteří jsou v pracovně-právním poměru či osoby 
samostatně výdělečně činné tj. osoby, které mají příjmy ze závisle činnosti a funkčních 
poţitků či příjmy z podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti) a nezaměstnaní 
obyvatelé (osoby, které dosáhly minimálně 15 let a splňují podmínky, ţe nejsou 
zaměstnaní, práci si aktivně hledají a jsou schopni do 14 dnů nastoupit do pracovního 
vztahu - jsou registrováni na úřadu práce). 
 
Tabulka 3.14: Vývoj nezaměstnanosti v obci Heřmanovice 





21,1 17,9 14,3 12,1 11,6 7,1 6,9 16,7 23,2 
EAO 192 192 203 203 203 203 203 203 203 
Pozn.: 
+
 Data k 28. 2. 2010 
Zdroj: www.mpsv.cz, 2010; vlastní úprava 
 
 Z tabulky zjišťujeme, ţe nejvyšší hodnota nezaměstnanosti během období 2002 – 
2010 je v současném roce 2010. Naopak nejniţší míra nezaměstnanosti byla v roce 2008. 
Tyto ukazatele nám zřetelně dokazují, jak se v blízké době můţe negativně změnit situace 
na trhu práce. 
 
3.3.3 Infrastruktura 
  Hlavní dopravní tepnou obce je silnice II. třídy č. 453 směrem na Krnov, Jeseník, 
Bruntál. Tato silnice byla v roce 2006 rekonstruována za pomoci SROP. Kvalita odpovídá 
uţivatelským potřebám obyvatel i podnikatelů.  Pokud by obec chtěla navázat na současný 
trend cestovního ruchu, kterým je rozvoj cykloturistiky, bylo by vhodné tyto místní 
komunikace, po kterých právě vedou cyklostezky, upravit. K tomu by mohlo dojít za 
pomocí PRV. Jiţ v současnosti některé obce mikroregionu (Janov, Liptaň) této moţnosti 
vyuţívají. Obec není napojena na ţeleznici. Důvodem je špatná geografická poloha obce 
(úzké, hornaté údolí). Nejbliţší ţelezniční stanice se nachází v obci Zlaté Hory a ve Vrbně 
pod Pradědem. Nicméně i přes absenci ţeleznice má obec dostatečné napojení na 
                                                 
34
 Na tyto pozice se alokují registrovaní nezaměstnaní obyvatelé Heřmanovic při Úřadu práce ve Městě 
     Albrecticích. 
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autobusovou dopravu. Autobusové linky jsou součástí integrovaného dopravního systému 
(autobus a ţeleznice) MSK a kraje Olomouckého (OK). Provoz linek je uzpůsoben pro 
cestování do škol, práce, a to i do odlehlejších a významnější center kraje MSK (Krnov, 
Bruntál, Opava, Ostrava) a OK (Olomouc, Šternberk, Jeseník). 
 Vybavení technickými sítěmi v obci lze povaţovat za nedostatečné. V obci se 
nenachází kanalizace, plynofikace a některé obytné domy nedisponují vodovodem. 
Příčinu nízké vybavenosti technickými sítěmi lze spatřovat zejména v nevýhodné 
geografické poloze a malém počtu obyvatelstva. Myslím si, ţe není potřeba provést 
nákladnou plynofikaci, či zavedení kanalizace. Návratnost investice zavedení plynofikace 
by odradila kaţdého investora a zavedení kanalizace není potřeba. Podle Rámcové 
evropské směrnice o vodách 2000/60/ES musí být kanalizace a ČOV v obcích nad 2000 
obyvatel. Zdejší obyvatelé pouţívají na vaření propanbutanové bomby elektřinu a k ohřevu 
vody i topného systému pevná paliva (hnědé, černé uhlí a převáţně dřevo). Jako svod 
odpadních vod jsou pouţívány dnes jiţ nepopulární jímky s trativody, nebo svody do 
místního potoka. V této oblasti by mohlo dojít k dosaţení standardů jímek a ţump dle 
dnešních technických poţadavků a nárokům na ţivotní prostředí. 
 Obecně lze úroveň občanské vybavenosti v obci povaţovat za nízkou. V obci se 
nachází knihovna, která je však otevřena pouze jednou týdně (vţdy v sobotu). V roce 2009 
se podařilo vytvořit na místním obecním úřadu pobočku CzechPoint35. V budově místního 
obecního úřadu se také nachází pobočka České pošty. Budoucnost této pobočky je však 
nejistá, z důvodu nízké frekvence vyuţívání sluţeb obyvateli obce se zvaţuje její zrušení. 
V minulosti se v obci nacházelo kino, školka, škola pro 1. - 5. třídu a koupaliště. Dnes 
většina dětí dochází do mateřské školky a základní školy v Holčovicích. Z budovy školky 
se podařilo správě obce vybudovat kulturní centrum pro obyvatele a turisty. Budova 
v současnosti slouţí k pořádání kulturních akcí, např. svateb, oslav narozenin, zábav, 
shromáţdění klubu ţen Heřmanovice, valné hromady občanského sdruţení TJ Sokol 
Heřmanovice apod. Sportovní vyţití nabízí obyvatelům a turistům v současnosti pouze 
travnaté hřiště fotbalového klubu TJ Sokol Heřmanovice nacházející se ve středu obce.  
Obec Heřmanovice nedisponuje vlastním zdravotním zařízením pro dospělé. 
Nejbliţší zdravotnické sluţby se nacházejí ve Zlatých Horách, Vrbně pod Pradědem a 
                                                 
35
 Místo, kde se dá získat výpis z katastru nemovitostí, trestního rejstříku, obchodního rejstříku, insolventního 
    rejstříku, ţivnostenského rejstříku, výpis z bodovacího hodnocení řidičů. Avšak úřední ověření podpisu 
    zde není ještě zavedeno. 
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Městě Albrechticích. V Holčovicích se nachází zubní lékař a psychiatrická léčebna 
Holčovice - Ţáry. Kompletní lékařskou vybavenost zajišťuje město Krnov. Jedenkrát 
v měsíci je zdravotní péče a poradenství pro místní děti zajišťováno externím lékařem 
z Města Albrechtic. V obci se nachází veterinární ordinace MVDr. Labaje. 
Policejní ochranu obce zajišťuje policejní oddělení Města Albrechtic a Vrbna pod 
Pradědem.  
 
3.3.4 Cestovní ruch 
Mezi významné pamětihodnosti obce patří především lidová, sakrální architektura 
a hornické památky. V Heřmanovicích se vyskytují desítky roubených domů zejména 
z 19. století. Jelikoţ obec patří mezi vesnické památkové rezervace, musí být při 
rekonstrukcích těchto domů zachováno původního vzhledu. Zajištění pamětihodnosti 
zástavby obce musí majitelé obytných domů při hlavní silniční komunikaci zachovávat 
původnost dle památkových standardů, aby nebyl porušen krajinný vzhled obce. Na 
katastrálním území Heřmanovic se nachází řada světských kulturních památek, zvláště 
hrad Quinburg. Hrad se nachází poblíţ lokality Drakov (CHKO Jeseníky) 4 km od centra 
Heřmanovic. Tento hrad slouţil od 13. století k ochraně hranic. V současnosti je lokalita 
hradu rekonstruována ve spolupráci obce a památkového úřadu v Krnově a 
spolufinancována z finančních prostředků EU. Mezi zajímavosti hradu patří plastika 
s podobiznou Johna Lennona od neznámého autora na skalním tělese. V lokalitě Drakov 
se nachází památkově chráněna Vavřincova dřevouhelná pec, ve které se v 19. století 
tavily ţelezné rudy z okolních loţisek. Pec je jediná dochovaná stavba svého druhu 
v Jeseníkách. Exploatace rud v oblasti zanechala mimo jiné dvě významné kulturní 
památky středoevropského významu. Památkově chráněné doly Žebračka a Karel 
nejsou prozatím pro veřejnost přístupny. Ztotoţňují vliv člověka na přírodní prostředí. 
Severem Heřmanovic prochází naučná stezka zlatohorského rudního revíru.  
Pamětihodnosti obce jsou provázané s křesťanskou kulturou. Dominantou 
Heřmanovic je kostel sv. Ondřeje, který se nachází ve středu obce. První známky výstavby 
kostela pochází jiţ z 15. století. Po řadě stavebních změn se dostalo současnému vzhledu 
kostela na konci 16. století. Kostel je kamenný, jednolodní s dřevěným vrcholkem. Uvnitř 
nalezneme nádherné stropní malby, obrazy, hlavní a postraní oltář. I kdyţ kostel je 
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hlavním nositelem historické kultury v obci, jeho vnější vzhled, především fasáda a 
nefunkční zvon s hodinami napovídá ke klesajícímu zájmu o náboţenství (katolická 
církev) v obci. Dnes se zde pořádají sváteční mše a duchovní koncerty. Mezi další sakrální 
stavby v obci můţeme zařadit kapli sv. Jeronýma a sochu sv. Nepomuka. 
V současnosti je nedostačující stav materiálně-technické základny sportovních 
areálů. Podle mého názoru základním prvkem, ke kterému musí dojít, je výstavba 
sportovních areálů v centru obce v bezprostřední blízkosti Hotelu Heřmanovice. Jedná se o 
stavby multifunkčního sportovního hřiště, dětského hřiště, výstavba vleku. Tím by se 
zvýšila atraktivnost obce, která by měla přinést kýţený pozitivní ekonomický a 
společenský rozvoj obce. Tyto areály by slouţily k celoročnímu sportovně-rekreačnímu 
vyuţití např. pro školy, fotbalové kluby, nohejbalové kluby, ostatní sportovní a sociální 
spolky, firmy a to i ze zahraničí. S pouţitím marketingu a spolupráce Hotelu 
Heřmanovice, rančem Koločava, občanského sdruţení TJ Sokol Heřmanovice a správou 
obce, by zde mohlo docházet minimálně řadě sportovních turnajů, společenských zábav, 
oslav, rekreací. Mimo jiné by mohlo dojít k rekonstrukci bývalé budovy školy k vyuţití 
pečovatelského domu pro seniory36 a s odlehlými pracovišti, také nacházející se v centru 
obce. Důleţitým faktorem, který můţe sehrát roli v rozvoji cestovního ruchu a péči o 
seniory je historická provázanost regionu s německými občany, kteří zde ţili, ale hlavně 
s jejich potomky, kteří chtějí nacházet kořeny svých rodin. 
  
3.3.5 Ţivotní prostředí 
Zdejší podhorská příroda a krajina je chráněna jako součást (CHKO Jeseníky), která 
byla vyhlášena v roce 1969. CHKO Jeseníky se nachází západně od silnice Vrbno pod 
Pradědem – Heřmanovice – Horní Údolí a její nejcennější částí na území obce je pramenná 
oblast řeky Opavice na svahu Holého vrchu. V obci se nenachází významný znečišťovatel 
ţivotního prostředí. Často v rozporu zájmu se nachází pokračující těţba kamene v místním 
lomu. Těţba střelbou jiţ není tak frekventovaná jako v minulosti, avšak drcením 
vytěţeného kameniva vzniká během pracovních hodin nadměrný hluk v obci. Těţba 
kamene způsobila negativní vzhled lokality, a proto se předpokládá během následného 
desetiletí ukončení těţby. V lokalitě lomu bude poté zahájena výstavba místního 
                                                 
36
 Soukromý, veřejný projekt, či PPP – kombinace soukromého a veřejného sektoru. 
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koupaliště, nebo realizace jiného alternativního vyuţití. Pokrokem ochrany ţivotního 
prostředí přispěla instalace několika sběrných kontejnerů k třídění odpadu. Avšak slabou 
stránkou v odpadech zůstává absence veřejného sběru komunálního odpadu. Dosud 
nebyly přistaveny kontejnery, do kterých by mohli místní obyvatelé odloţit nebezpečný 
odpad (stroje, ledničky, koberce atd.). Pokud by tak nastalo, došlo by lepšímu vzhledu 
zahrad a pozemků při obytných domech. Mezi další slabé stránky bychom mohli zařadit 
činnost některých chatařů, kteří nevlastní popelnice. Vytvořený odpad se pak snaţí 
spalovat v kamnech nebo vyváţet do menšího kontejneru ve středu obce, který se po krátké 
době stává přeplněný a vzhled okolí kontejneru připomíná veřejnou skládku. Jelikoţ 
obyvatelé vyuţívají k topení pevná paliva, dochází během zimního období při inverzi nebo 
nezodpovědném chování k znečištění ovzduší v obci.  
Kvalita ţivotního prostředí je vysoká, bez větších známek váţnějšího znečištění. V 
malých listnatých lesících a na zachovalých loukách ţijí vzácní obojţivelníci a rostou 
chráněné druhy rostlin (lilie cibulkonosná, prstnatec májový, kruštík širolist a vemeník 
dvoulistý). Na území obce můţeme nalézt také památkově chráněné stromy např. 
modřínu, líp, buků a třešně ptačí. Heřmanovice jsou také významná lokalita výskytu 
vzácného čolka karpatského. Mimo jiné se zde vyskytuje řada savců, hadů (uţovka, zmije) 
a hmyzu. 
Dnešní ráz krajiny ovlivnili také dávní zemědělci především tím, ţe ze svých polí 
postupně vysbírali velké mnoţství kamenů, které snášeli a rovnali zejména podél hranic 
pozemků, čímţ vznikly tzv. kamenice a hromadnice. Dnes jsou dokladem minulého 
způsobu obhospodařování půdy a často zarůstají keři a stromy. Louky a pastviny a 
spoluvytvářejí tak nezaměnitelný ráz zdejší krajiny. Půdy v katastru jsou většinou málo 
úrodné, štěrkovité aţ kamenité, místy zamokřené. Nejrozšířenější jsou hnědé silně kyselé 
půdy a v nejvyšších polohách podzoly (neúrodná půda). Údolní nivy kryjí oglejené (pod 
vlivem střídavého zamokřování a vysoušení) a glejové půdy37. 
Celý katastr Heřmanovic leţí v úmoří Baltského moře – veškerou vodu odvádí řeka 
Opava, která je přítokem Odry. V samotném katastru jsou dva významné toky – prvním je 
říčka Černá Opava (v západní a střední části), druhým Opavice. Malé území při hranici se 
Zlatými Horami patří do povodí Zlatého potoka, který se vlévá do řeky Prudnik. Všechny 
                                                 
37
 Půda, která se vyskytuje především na velmi podmáčených místech. V důsledku tohoto podmáčení dochází    
    k nedostatku kyslíku v této půdě a tím zpuštění chemických redukčních mechanismů. Látky, které vznikají 
    při těchto reakcích a dávají takovéto půdě modrozelenou barvu a zvláštní zápach. 
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toky mají čistou vodu, západní část katastru leţí v chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod Jeseníky a východní část ve II. (vnějším) pásmu hygienické ochrany vodního zdroje 
Široká Niva. 
3.3.6 SWOT analýza obce Heřmanovice  
K podrobnějšímu popisu místa realizace projektového záměru charakterizujeme 
SWOT analýzu. Tato metodika nám umoţňuje specifikovat silné, slabé stránky a 
příleţitosti a hrozby v obci. 
Tabulka 3.15: SWOT analýza obce Heřmanovice 
Silné stránky Slabé stránky 
Lokalita obce Demografický vývoj 
Levné pozemky Nedostatek vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel. 
Ţivotní a přírodní prostředí Sezónní zaměstnanost 
Kvalita silnic Nedostatečná aktivita správy obce 
Rozvoj agroturistiky, hipoturistiky, 
přírodní turistiky, lov lesní zvěře 
Dojíţdění za prací 
Obec je památkově chráněnou obcí Svoz odpadu 
Pokrytí signálem GSM sítě Společenské tradice, kultura, řemesla. 
Telefonizace, částečná digitalizace Marketing, informační centrum 
Dostatečné zásobení elektrické energie Vyšší standard pohostinství, ubytování a 
dostupnosti potravin 
Pokrytí území plánovací dokumentací Vzhled některých obytných domů 
Činnost sdruţení (TJ Sokol Heřmanovice) 
 
Příleţitosti Hrozby 
Vyuţití dotačních moţností EU Nedostatečné vyuţití dotačních moţností 
EU 
Sociální péče pro starší obyvatele (např. 
domov pro seniory) 
Neatraktivnost obce turisty 
Potenciál zimního cestovního ruchu Nezájem o veřejné sluţby 
Sportovní vyuţití lokality Horší dostupnost zdravotnické péče 
Vyuţití potenciálu cestovního ruchu pro 
zahraniční turisty a zejména pro Německé 
turisty 
Vysídlování obce ekonomicky aktivním 
obyvatelstvem 
Přeshraniční spolupráce (obce z Polska) 
Zdroj: www.mikroregionkrnovsko.cz, www.skhermanovice.wz.cz, www.hermanovice.cz,  





4 Moţnosti rozvoje Mikroregionu Krnovsko prostřednictvím 
      realizace vybraného projektu 
4.1 Základní charakteristika projektového záměru Multifunkční hřiště   
       v obci Heřmanovice 
Předmětem projektového záměru s názvem Multifunkční hřiště v obci Heřmanovice, 
je výstavba víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v centru obce Heřmanovice. 
Projektový záměr je realizován z Programu rozvoje venkova ČR na léta 2007- 2013. 
Konkrétně z opatření III. 2. 1. 2, záměr a) Občanské vybavení a služby. Ţádost o dotaci, 
která je samostatně uvedena v příloze č. 6, můţe být předkládána během výzvy 
k předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova. Výzvy jsou dostupné na 
internetových stránkách SZIF38. Příklad moţné výzvy je pak uveden jako samostatná 
příloha č. 7. Žádost o dotaci a výzvy jsou vyhlašovány SZIF na Portálu farmáře. 
Přístupové heslo k elektronickému podávání ţádosti lze obdrţet na pobočkách SZIF, a to 
konkrétně v Opavě, Horní náměstí 2, 746 57. 
4.1.1 Výchozí stav – nulová varianta 
V současnosti je problémem v obci Heřmanovice především chybějící sportovní 
infrastruktura, která spočívá především v nedostatečné nabídce moţností trávení volného 
času venku na čerstvém vzduchu sportem. Obyvatelé obce mohou ke sportovním aktivitám 
vyuţít jen hřiště při TJ Sokol Heřmanovice a nevyhovující pozemek pro volejbal a míčové 
hry. Rovněţ nemůţe obec Heřmanovice, TJ Sokol Heřmanovice, nebo soukromé subjekty 
pořádat sportovní a tělovýchovné soutěţe a další akce na kvalitním hřišti s technickými 
parametry. Proto poptávka není dostatečně uspokojena. Současný stav nám přibliţuje 
























Zdroj: Vlastní fotodokumentace, 2010 
 
Na obrázku vidíme, ţe kvalita současného sportoviště je nedostačující. V pozadí 
obrázku vidíme asfaltovou plochu, která se vyuţívá především k pozemnímu hokeji, 
nohejbalu a jako taneční parket při různých zábavách (Den obce). V popředí se nachází 
volejbalové hřiště. Velkými nedostatky obou hřišť jsou neoplocení areálu, čímţ dochází 
k odletu míčů do okolí a nekvalitní hrací povrch. 
V případě nezískání dotace, nebude projekt realizován z důvodu finanční 
náročnosti projektu. Dosavadní hřiště v obci nebude nadále vyuţíváno, v případě nezískání 
jiných dotačních prostředků se ani do budoucna nepočítá s ţádnou rekonstrukcí. TJ Sokol 
Heřmanovice se bude potýkat s nedostatečnou základnou pro sportovní vyţití, tréninků a 
rozvíjet jiné aktivity.  Občané budou za sportovními aktivitami dojíţdět do okolních obcí 
nebo nebudou volný čas trávit sportováním. Rozvoj cestovního ruchu v obci bude 
limitován. Bude tak i omezena kapacita potencionálu místních podnikatelských subjektů. 
Pokud nebude získána dotace, budou vynaloţeny utopené náklady za projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení na dané hřiště, část projektové dokumentace k ţádosti 
o dotaci a mzdové náklady členů projektového týmu. Náklady na přípravu projektu tak 
můţeme povaţovat za neefektivně vynaloţené – tzv. utopené. Odhadované výdaje projektu 
v nulové variantě byly stanoveny v následující výši: 
a) Investiční výdaje v nulové variantě:     93 000,- 
b) Provozní výdaje v nulové variantě:        5 800,- 
V nulové variantě budou plynout provozní náklady na opravy a údrţbu, které provádí 




4.1.2 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 
V obci je jednoznačný nedostatek zázemí pro sportovně volnočasové aktivity. 
Výstavbou hřiště by zde nastal prostor pro rozvoj cestovního ruchu, zkvalitnění občanské 
vybavenosti a podpory tělovýchovných aktivit občanů obce. Hřiště se nachází ve 
strategické lokalitě obce Heřmanovice. V bezprostřední blízkosti pozemku výstavby 
projektového záměru je fotbalové hřiště, parkoviště a technické sítě. Dále se 
v bezprostředním okolí nachází autobusové stanoviště a Hotel Heřmanovice. Tyto fakta 
tvoří faktory, které zajistí přístup k areálu a časové vytíţení hřiště. 
Multifunkční hřiště by mohla vyuţívat obec Heřmanovice, občanské sdruţení TJ 
Sokol Heřmanovice, nebo soukromé subjekty k pořádání sportovních a tělovýchovných 
soutěţí a další akcí. Také výstavba takového víceúčelového sportovního hřiště by přispěla 
k vzdělávání a výchově dětí a mládeţe, jelikoţ bez hřiště nemají děti a mládeţ k dispozici 
v obci dostatečný prostor pro rozšíření svých tělovýchovných dovedností a zájmů. 
Hřiště bude přístupné v dopoledních a odpoledních hodinách pro širokou veřejnost 
obce Heřmanovice a sousedních obcí, turisty, členy místního fotbalového klubu TJ Sokol 
Heřmanovice, popřípadě pro jiná zájmová sdruţení.  
Realizací projektu dojde k regeneraci v současnosti nevyuţívaného prostoru. 
Projekt rovněţ naplní potřeby obyvatel obce Heřmanovice, členů zájmových organizací 
v oblasti sportovního a volnočasového vyţití. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe pro podporu 
společenského ţivota a zdravého stylu ţivota, se projekt výstavby sportoviště v obci 
Heřmanovice jeví jako nenahraditelný a potřebný. 
Demografický vývoj a další makroekonomické ukazatele, předurčují vyuţití 
sportovišť cílovými skupinami (popsány v kapitole 4.1.8.). Vlivem hospodářské krize lze 
očekávat vyšší zájem aktivně sportujících obyvatel o levnější sportovní vyţití, lze tedy 
předpokládat zvýšení zájmu o nízkonákladová či bezplatná zázemí pro sport a volnočasové 
aktivity. Zájem o vyuţití sluţeb byl potvrzen marketingovým průzkumem (viz kapitola 
4.2.4), kdyţ zájem o výstavbu hřiště projevilo 69 % všech respondentů. 
Napříč tomu, ţe v obci Heřmanovice a okolí neexistuje jiné sportovní a společenské 
zařízení, které mohou výstupy projektu nahradit, lze konstatovat, ţe konkurence 
nepředstavuje pro projekt riziko. V obci se nachází jen fotbalové hřiště, které vyuţívá 
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občanské sdruţení TJ Sokol Heřmanovice a místní veřejnost. V obci neexistuje tenisový 
kurt, volejbalové hřiště, nohejbalové hřiště, basketbalové hřiště, hřiště pro minikopanou a 
hokejové hřiště s moderními technickými parametry.  
Udrţitelnost projektu by byla zajištěna ţadatelem, tedy obcí Heřmanovice, které má 
dlouholeté zkušenosti s realizací investičních projektů. Provoz, včetně nákladů na opravy, 
údrţbu a mzdové výdaje správce hřiště bude zajišťováno obcí Heřmanovice. Mzdové 
výdaje mohou být také hrazeny Úřadem práce Města Albrechtice v rámci veřejně 
prospěšných prací, které můţe obec kaţdoročně vyuţít.  
 
4.1.3 Preferenční kritéria  
Preferenční kritéria vychází z pravidel pro opatření III. 2. 1. 2, které podrobně 
specifikuje příslušné podopatření. Ke kaţdému kritériu jsou přiděleny body, podle kterých 
se preferuje k realizaci projektový záměr s největším počtem těchto bodů. Podrobná 
kritéria související s projektovým záměrem Multifunkční hřiště ukazují tabulky 4.1 a 4.2. 
 
Tabulka 4.1 Kritéria centrální 
Kritérium centrální Moţný bodový zisk 
Tvorba nových pracovních míst – 1 místo 6 
Multifunkční projekt 6 
Míra nezaměstnanosti je více neţ 8,7 % 6 
Ţadatel předloţil v daném kole na daný 
projektový záměr pouze jednu ţádost 
6 
Ţadatel nepodepsal Dohodu o poskytnutí 
dotace se SZIF v daném projektovém 
záměru (2007-2013) 
15 
Ţádost bude podána v elektronické podobě 
– prostřednictvím Portálu farmáře 
4 
Při zpracování projektu byla zapojena 
veřejnost komunitním způsobem 
plánování 
5 









Tabulka 4.2 Kritéria regionální 
Kritérium regionální (Moravskoslezsko) Moţný bodový zisk 
Projekt je zaměřen na rekonstrukci 
budování stávajících hřišť a sportovišť 
20 
Projekt je zaměřen na občanskou 
vybavenost a sluţby 
25 
zdroj: www.szif.cz, 2010 
 
4.1.4 Soulad projektu se strategickými programovacími dokumenty 
Projektový záměr naplňuje strategii a cíle, které jsou stanoveny v následujících 
dokumentech. 
1. Strategie regionálního rozvoje pro období 2007-2013. Prioritní oblast Cestovní 
ruch. Priorita 6.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Cil priority: Rozvíjet základní a 
doplňková zařízení cestovního ruchu a zkvalitnit informační obsluhu v cestovním ruchu. 
2. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016. Globálním cílem je 
kvalitní a kulturní prostředí, sluţby a infrastruktura pro ţivot, práci a návštěvu, specifický 
strategický cíl 4.1 Stát se krajem špičkových „sluţeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku 
volnočasové infrastruktury a sluţeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících 
regionů Česka, Polska a Slovenska. 
3. Strategický plán Leader pro období 2007-2013 MAS rozvoj Krnovska, o. p. s. 
Opatření III. 2. 1. 2. Cílem opatření je zlepšení a zajištění kvalitního občanského vybavení 
a sluţeb v obcích. Posílení sounáleţitosti místních obyvatel s místním prostředím, podpora 
společenských, kulturních, zájmových a sportovních aktivit, které přispějí k zachování 
tradic a upevnění lokální identity. Podpora obcí při vytváření lepších ţivotních podmínek 
pro ţivot obyvatelstva. Zabezpečení základního občanského vybavení a sluţeb tam, kde 
zcela chybí. Je třeba se soustředit na vytváření podmínek pro vzdělávání a podpory 
komunikace mezi lidmi formou zavádění potřebných sluţeb. 
4. Marketingový výzkum (kapitola 4.2.4). Cílem marketingového výzkumu je zjistit 





4.1.5 Cíle projektu 
Cíle projektu rozdělujeme na globální, specifické a operační. 
a) Globální cíl – Zvýšení ţivotní úrovně obyvatel Heřmanovice. 
b) Specifický cíl – Obnova kapacit pro sportovní vyţití v obci Heřmanovice. 
c) Operační – Výstavba víceúčelového hřiště v obci Heřmanovice. 
 
4.1.6 Výstupy projektu a technické řešení 
Výstupem projektu bude multifunkční sportovní areál o rozměrech 40 x 22 m, 
který uspokojí potřebu příslušných segmentů obyvatel po sportovním zázemí a vyţití na 
čerstvém vzduchu pro aktivní trávení volného času bez nutnosti dojíţdět do okolních obcí. 
Bude provedena parková úprava v okolí sportoviště a vybudován chodník pro přístup 




Realizace výstupu projektu (multifunkční hřiště) bude technicky řešena 
následovně: Před započetím prací bude sejmut drn a ornice a dočasně uloţena v místě 
stavby. Bude stanoven základní výškový bod a výškový fixační bod podélných a příčných 
profilů. Vytěţená zemina bude pouţita na dosypy a úpravu terénu. Plošné úpravy budou 
provedeny strojně. Zhutněná plán bude urovnána. Budou provedeny výkopy pro patky 
mantinelového systému včetně cvičebního sektoru, sloupků tenisu a volejbalu a patek a 
rýhy pro kabelovou chráničku umělého osvětlení. 
Základové konstrukce jsou řešeny v rozsahu betonových patek z prostého betonu pro 
osazení ocelové konstrukce mantinelů víceúčelového hřiště, patek pro osazení sloupků na 
tenis, volejbal a také umělého osvětlení. 
Víceúčelové hřiště je navrţeno o rozměrech hrací plochy 40 x 22 m. Mantinelový 
systém je navrţen po celém obvodu hřiště. Jde o pevné mantinely do výšky 125 cm 
s nástavbou záchytných sítí do celkové výšky 375 cm na podélných stranách a pevné 
mantinely – odrazové stěny s prostorovými brankami do výšky 375 cm na příčných 
stranách sportoviště. Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude provedena ţárovým 




Na hřišti budou vyznačeny hrací plochy pro tyto sporty: tenis, volejbal, nohejbal, 
basketbal, malá kopaná, badminton. Jako povrch je navrţen umělý sportovní povrch 
s následující skladbou souvrství: umělý trávník, drcené kamenivo, stěrkopískové podloţí. 
Pro kotvení volejbalových a tenisových sloupků budou v rámci zpevněného podloţí 
připraveny betonové základy s ocelovým pouzdrem, do kterého se sloupky pouze zasunou. 
Nejsou-li pouţívány sloupky, jsou pouzdra zakryty speciální krytkou, pokrytou daným 
umělým povrchem. Sportoviště bude přístupné jiţ vybudovaným chodníkem. Pozemek 
není oplocen. Oplocení sportoviště bude řešeno mantinelovým systémem s doplnění o 
záchytné sítě do výšky 375 cm. 
Pod plochami sportoviště bude pod zemí umístěno plastové děrované drenáţní 
potrubí o průměru 80 mm. Tím bude zaručeno odvodnění celé plochy navrhovaného areálu 
(víceúčelového hřiště). Tato drenáţní potrubí budou postupně napojena do potrubí 
zaústěné do hrany koryta řeky Opavice, ukončené vyústním objektem se ţabí klapkou. 
Přístup na sportoviště je ze stávající místní veřejné komunikace a chodníkem.  
Volné plochy kolem sportoviště budou zatravněné, osazené nízkou zelení místního 
charakteru a výsadbou parkové zeleně. Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní 
vlivy na okolí a ţivotní prostředí vůbec. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení 
hladiny hluku, ale po dokončení stavba přispěje ke kvalitnějšímu ţivotnímu prostředí. 
Volné plochy kolem sportoviště budou zatravněné, osázené nízkou zelení místního 

























Zdroj: www. nahlizenidokn.cuzk.cz, 2010; vlastní zpracování 
 
Obrázek zobrazuje přesnou identifikaci parcel místa realizace a okolí stavby na 
katastrální území Heřmanovice. Zkratka TJ identifikuje fotbalové hřiště TJ Sokol 
Heřmanovice. HH je lokalizace Hotelu Heřmanovice a P znamená parkoviště. Červený 
obdélník znázorňuje přesné místo výstavby multifunkčního hřiště na pozemku (způsob 
vyuţití: sportoviště a rekreační plocha) p. č. 509, ve vlastnictví obce Heřmanovice.  
 
Lokalizace projektu: 
Místo realizace projektu:   Heřmanovice 
Obec s rozšířenou působností:  Krnov 
Okres (NUTS IV):   Bruntál 
Kraj (NUTS III):  Moravskoslezský 
Region (NUTS II):   Moravskoslezsko 
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4.1.7 Časový harmonogram projektu 
Projektový záměr je členěn do 3 fází - předinvestiční, investiční a provozní fáze. 
Celková doba realizace projektu bude trvat 19 měsíců. Příprava projektové dokumentace, 
aţ po podání ţádosti o proplacení bude trvat 5 měsíců. Konkrétní milníky projektu 
popisuje tabulka 4.3. 
 
Tabulka 4.3: Milníky projektu 
Milníky projektu Datum 
Zahájení projektu 02. 01. 2009 
Zahájení fyzické realizace projektu 24. 03. 2010 
Ukončení fyzické realizace projektu 30. 07. 2010 
Ukončení projektu 30. 08. 2010 
Zdroj: Vlastní tvorba, 2010 
  
Zahájení fyzické realizace projektu aţ po ukončení projektu nám znázorňuje tabulka 
č. 4.4. 




















Zdroj: Vlastní tvorba, 2010 
Fáze projektu 
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Kolaudace stavby 
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Z tabulky vyplývá, ţe doba od zahájení fyzické realizace projektu po podání ţádosti 
o proplacení bude trvat 5 měsíců. 
Za účelem kvalitnější a systematičtější organizace projektu jsou jednotlivé aktivity 
zařazeny do základních fází projektového cyklu tj. předinvestiční, investiční a provozní 
fáze. Ke kaţdé aktivitě jsou přiřazeny odpovědné osoby, viz obrázek 4.3. 
 
Obrázek 4.3: Fáze projektu 
Zdroj: Vlastní tvorba, 2010 
 
Předinvestiční fáze projektu 
Záměr vybudovat venkovní víceúčelové hřiště vznikl v obci Heřmanovice v roce 
2009. Byl definován obsah, cíle a předběţný rozpočet projektu. Byly hledány vhodné 
moţnosti financování, bohuţel se dlouhodobě nedaří obce zajistit dostatek vlastních 
finančních prostředků k realizaci, pro cílové skupiny tak významného projektu. Byla 
identifikována moţná rizika projektu a nalezena vhodná opatření k jejich eliminaci. Byl 
sestaven projektový tým vč. rozdělení rolí a odpovědností členů týmu. Následoval výběr 
zpracovatele projektové dokumentace a zpracování samotné projektové dokumentace pro 
hřiště. Byl nalezen vhodný dotační titul a zahájily se přípravy podkladů pro ţádost o 
dotaci. Jedním z podkladů veřejného mínění je marketingový výzkum, který byl proveden 
v měsících březen a duben 2010. Byly zajištěny finanční zdroje na profinancování a 
spolufinancování projektu (vč. financování provozní ztráty). Dále byly zajištěny souhlasy 
stavebního úřadu. Byla zpracována ţádost o dotaci vč. všech příloh a podána do termínu 
stanoveného výzvou. Do 20 dnů od zveřejnění výsledků projektu doporučených 
k financování budou zajištěny další povinné předkládané přílohy. Přehledný popis všech 






Tabulka 4.6: Struktura předinvestiční fáze projektu 
 
Aktivita Popis aktivity 
Odpovědnost 
za aktivitu 
Návrh na schválení 
projektového 
záměru 
 Navrţení záměru. 
 Definování podoby záměru, jeho obsahu, cílů a předběţného 
rozpočtu, určení moţnosti financování.  







    Sestavení projektového týmu a organizační struktury 
projektu. 
    Určení role projektového manaţera a jeho odpovědnosti.       
    Určení odpovědností členů projektového týmu za jednotlivé 




ţádosti o dotaci, 
projektová 
dokumentace a její 
zpracování. 
    Příprava podkladů pro výběrové řízení (zadávací 
dokumentace), vyhodnocení a vyhlášení výsledků výběru 
zpracovatele, podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem 
(zpracovatel projektové dokumentace, zpracovatel ţádosti o 
dotaci). 
    Zpracování projektové dokumentace hřiště. 
    Aktualizace rozpočtů. 
Bc. Jan 
Minarčík, 






    Zajištění potřebných finančních prostředků na 
spolufinancování a profinancování projektu - zajištění 
souhlasu Zastupitelstva obce Heřmanovice se způsobem 
financování ve všech fázích projektu. 













předloţení ţádosti o 
dotaci 
    Příprava, zpracování ţádosti o dotaci, zajištění všech příloh 
k ţádosti. 
    Provedení primárního marketingového průzkumu. 
    Konzultace projektu s řídícím orgánem programu.  
    Předloţení ţádosti o dotaci včetně všech příloh na SZIF 








    Zajištění dalších povinných příloh předkládaných do 20 dnů 
od zveřejnění doporučených projektů k financování. 




Zdroj: www.ekf.vsb.cz, 2010; vlastní zpracování  
 
Investiční fáze projektu 
Investiční fáze bude zahájena přípravou a realizací výběrového řízení. Výzva na 
realizátora výběrových řízení je uvedena příloze č. 8 a podepsáním smlouvy o dílo. Po 
podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací, dodávek a dodavatele sluţeb – zajištění poradenství a publicity. Před 
zahájením fyzické realizace bude zajištěna publicita (1 ks billboard), ta bude zajišťována 
po celou dobu této fáze. Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem bude předáno 
staveniště realizátorovi stavby a budou zahájeny stavební práce.   
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Po celou dobu fyzické realizace bude v rámci projektového týmu prováděn stavební 
dozor stavby min. 1x za týden. Kontrolní dny jsou stanoveny 1x za týden. Po dokončení 
stavebních prací a dodávek inventáře budou řešeny případné vady a nedodělky. 
Stavebnímu úřadu bude oznámeno zahájení provozu a předání sportoviště a hřiště do 
uţívání Bude vytvořen provozní a návštěvní řád vč. jeho umístění při vstupu do areálu 
hřiště. Při vstupu do areálu bude umístěna pamětní deska informující o tom, ţe projekt je 
spolufinancován EU, min. po dobu udrţitelnosti projektu (billboardy informující o 
realizaci stavby budou po ukončení fyzické realizace demontovány). 
V rámci investiční fáze bude probíhat po celou dobu projektové a finanční řízení a 
administrace projektu. Přehledný popis všech aktivity a odpovědnosti shrnuje tabulka 4.7. 
 
Tabulka 4.7: Struktura aktivit investiční fáze projektu 
 





 Řízení, rozhodování, delegování, kontrola plnění harmonogramu, 




schválení a podpis 
Smlouvy o 
poskytnutí dotace 
 Příprava podkladů, schválení a podpis Smlouvy o dotaci. 
 Řízení změn. 









 Příprava a realizace výběrového řízení na realizátora veřejných 
zakázek. 
 Příprava podkladů pro výběrové řízení (zadávací dokumentace), 
vyhodnocení a vyhlášení výsledků, podepsání smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 




Příprava a realizace 
veřejných zakázek 
 Příprava a realizace veřejných zakázek (stavební práce, dodávky, 
sluţby - poradenství,publicita).  
 Příprava podkladů pro výběrové řízení (zadávací dokumentace), 












 Předání staveniště vybranému dodavateli pro realizaci stavebních 
prací. 
 Realizace stavebních prací projektu. 






 Provádění stavebního dozoru. 
 Provádění kontroly stavby investorem, určení kontrolních dnů. 
 Řešení případných změn (např. změna harmonogramu stavebních 














stavebnímu úřadu a 
 Oznámení o zahájení provozu stavebnímu úřadu, řešení případných 
vad a nedodělků. 











 Vytvoření provozního řádu vč. provozní doby, kontaktu na správce 
a umístění při vstupu na hřiště. 
Jan  
Tomalský 
Projektové řízení a 
administrace 
projektu 
 Sledování naplňování klíčových aktivit a výstupů projektu, 
indikátorů projektu. 
 Koordinace aktivit a sledování harmonogramu projektu, kontrola 
rizik, řešení nestandardních situací, kontrola průběţného čerpání 
prostředků. 
 Podávání průběţných monitorovacích zpráv, dodrţování metodik 
programu a smluvních podmínek, hlášení případných změn apod. 
(hlášení o pokroku, monitorovací zpráva). 





 Sestavení a kontrola plnění rozpočtu projektu. 
 Zajištění a čerpání finančních zdrojů, fakturace, vedení účetnictví. 
 Kontrola a příprava podkladů. 
 Zpracování ţádostí o platbu, kontrola a příprava podkladů. 













 Příprava závěrečné monitorovací zprávy vč. ţádosti o platbu, 





Zdroj: www.ekf.vsb.cz, 2010; vlastní zpracování 
 
Provozní fáze projektu 
Provoz hřiště bude zahájen 31. 7. 2010. V provozní fázi bude probíhat administrace 
projektu (zpracování a předkládání hlášení o pokroku, hlášení případných změn, účast na 
kontrolách ze strany řídícího orgánu, dodrţování publicity, propagace projektu apod.). 
Ţadatel se bude řídit především pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-20010 a všechny 
případné nesrovnalosti bude konzultovat s přiděleným pracovníkem SZIF. Udrţitelnost 
projektu bude zajištěna ze strany obce Heřmanovice jakoţto majitele daných pozemků a 
výstupů projektu (bude zajišťována údrţba, opravy a reinvestice). Strukturu aktivit 










Tabulka 4.8: Struktura aktivit provozní fáze projektu 
 
Aktivita Popis aktivity 
Odpovědnost 
za aktivitu 
Zahájení provozu  Zahájení provozu hřiště a jeho následný provoz. Jan Tomalský 
Projektové řízení a 
administrace 
 Naplňování účelu a cílů projektu. 
 Podávání hlášení o pokroku v době udrţitelnosti projektu.  
 Vyhodnocování výsledků a dopadů projektu. 
 Zajištění archivace účetnictví, evidence majetku. 










 Zajištění udrţitelnosti projektu – opravy a údrţbu, reinvestice 
bude zajišťovat a financovat obec Heřmanovice, zajištění 
finančních prostředků na financování provozu – provozovatelem 
obec Heřmanovice.  
Jan Tomalský 
Zdroj: www.ekf.vsb.cz, 2010; vlastní zpracování  
 
Likvidační fáze projektu 
Výstupy projektu nebudou podléhat likvidaci v průběhu doby udrţitelnosti 
projektu. Likvidační fáze proto není řešena. 
4.1.8 Popis cílových skupin a identifikace dopadů projektu 
Na základě výsledků segmentace z hlediska geografického, demografického a 
behaviorálního byly definovány tyto hlavní cílové skupiny: 
a) Obyvatelé Heřmanovic se zájmem o sportovní aktivity. 
b) Děti od 6 do 15 let. 
c) Rodiče stávajících a potencionálních dětí obce Heřmanovice. 










Tabulka 4.9 znázorňuje cílové skupiny, které budou ovlivněny výstavbou projektu. 





Děti od 6 













x x x x x 
Zdroj: Vlastní tvorba, 2010 
 
Jednotlivé cílové skupiny mají své potřeby a projekt má různé dopady na tyto 
skupiny. Tyto sounáleţitosti nám znázorňuje tabulka 4.10. 











Prostor na čerstvém 
vzduchu pro aktivní 
trávení volného 











Děti od 6 do 15 let 
Zkvalitnění zázemí 
pro výuku sportů 
během roku, 
splňující potřebné 







Lepší moţnosti pro 











aktivit a moţné 
rozšíření spolku o 
nový oddíl. 
Primární výzkum – 
dotazování vedení 
zájmového spolku a 












Zdroj: Vlastní tvorba, 2010 
 
4.2 Marketingová analýza 
4.2.1 Analýza konkurenčního prostředí a substitutů 
Analýzou konkurenčního prostředí bylo řešeno, zda v obci Heřmanovice a zejména 
v okolních obcích, existují obdobná venkovní hřiště, případně jiné plochy pro kolektivní 
sporty (volejbal, nohejbal, tenis, basketbal apod.).  
V obci Heřmanovice je k dispozici pouze fotbalové hřiště s travnatým povrchem, na 
kterém provozuje činnost občanské sdruţení TJ Sokol Heřmanovice.  Provoz je kapacitně 
vytíţen zejména v odpoledních hodinách a o víkendech. Vstup na hřiště je pro širokou 
veřejnost neomezen a je bezplatný. Moţnost zahrát si míčové hry jsou na hřišti (asfaltová 
plocha) a na hřišti pro volejbal při pozemku projektového záměru. Tyto prostory avšak 
nesplňují technické a kvalitativní parametry. 
Obec Heřmanovice se nachází mezi městy Vrbnem pod Pradědem (12 km) a Zlatými 
Horami (10 km). Dále jsou obyvatelé provázání s obcí Holčovice (9 km). Proto 
povaţujeme za důleţité analyzovat konkurenci v těchto obcích. 
 Vrbno pod Pradědem je vzdáleno od Heřmanovic 12 km. Obec má v současnosti více 
neţ 6 tisíc obyvatel. Zde se nachází řada sportovních areálů. Fotbalové hřiště s travnatou 
plochou a škvárou při TJ Sokol Vrbno pod Pradědem. Při tomto areálu je vybudován i 
skatepark. Volný vstup zdarma je moţný pouze na škvárové hřiště a skatepark. Dále se ve 
Vrbně nachází tenisové kurty s moţností pronájmu plochy za 100 Kč na 90 minut. V obci 
se nachází také hřiště pro míčové hry a atletiku při základních školách a Gymnázia Vrbna 
pod Pradědem. 
 Ve Zlatých Horách můţeme najít podobnou sportovní vybavenost hřišť, jako ve 
Vrbně pod Pradědem. Zlaté Hory jsou podle počtu obyvatel menší. Ţije zde okolo 3 tis. 
obyvatel. V obci můţeme nalézt fotbalové hřiště a tréninkové hřiště s umělým povrchem 
při FK Zlaté Hory. Do tohoto areálu není moţný volný vstup pro veřejnost. Při Základní 
škole Zlaté Hory (ZŠ Zlaté Hory) se nachází moderní víceúčelové hřiště pro míčové hry 
(volejbal, tenis, nohejbal, minikopaná či volejbal) a atletiku s umělým povrchem. Provozní 
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doba je členěna pro ţáky ZŠ Zlaté Hory a veřejnost. Pondělí – Pátek do 15. hodin je hřiště 
vyčleněno pro ţáky ZŠ Zlaté Hory. Od 15. Hodin do 19. hodin je hřiště volně přístupné pro 
veřejnost a během víkendu od 9. hodin do 19. hodin rovněţ. Hřiště je kapacitně velmi 
vytíţeno. Během zimního období mohou obyvatelé vyuţít kluziště, které je upravováno 
svépomocí a přístupné pro veřejnost bezplatně. 
Sportovní vyţití nabízí turistické středisko Bohemaland. Kde se mimo tenisových 
kurtů, fotbalového hřiště s umělým povrchem, hřištěm pro beach volejbal a volejbal 
nachází i lyţařský vlek a bazén. Tyto sluţby nelze vyuţít bezplatně. 
V obci Holčovice vzdálené 9 km od Heřmanovic se nachází fotbalové hřiště při TJ 
Tatran Holčovice. Hřiště je pro veřejnost nepřístupné. Široká veřejnost můţe vyuţít 
víceúčelové hřiště (hokej, minikopaná či basketbal), avšak s asfaltovým povrchem a bez 
moţnosti hrát nohejbal, tenis, volejbal. Při ZŠ Holčovice se nachází zastaralé betonové 
hřiště na basketbal a volejbal, s hřištěm pro minikopanou, bez vyhovujících technických 
parametrů. 
V okolí obce v okruhu od 16 km do 24 km se nacházejí dvě multifunkční hřiště 
podobného typu, jako řeší náš projektový záměr a dále především asfaltová hřiště, tenisové 
kurty a školní hřiště. Konkurence projektu je vzhledem k dopravní dostupnosti, časové 
náročnosti a vytíţenosti konkurenčních sportovišť minimální a nepředstavuje riziko 
budoucího vyuţití výstupů projektu. 
Výhody oproti konkurenci: 
a) bezplatné vyuţití pro širokou veřejnost a spolky,  
b) moţnost hry více sportů na jednom hřišti díky daným parametrům, lajnováním a 
 vybavením (nohejbal, malá kopaná, volejbal, basketbal, tenis a házená), 
c) umělý povrch hřiště, 
d) výhodně situované sportoviště v blízkosti centra obce Heřmanovice (autobusová 
 zastávka, parkoviště, Hotel Heřmanovice, fotbalové hřiště), 
e) sníţení nákladů obyvatel na cestování,  




Substitutem pro vyuţití sportovišť v okolí obce Heřmanovice mohou být fotbalová 
hřiště, tělocvičny ZŠ, sportovní areály, tenisové kurty, sportovní haly, koupaliště, 
horolezecká stěna, gymnastika, fitness a podobně. 
Závěr analýzy konkurence a substitutů 
Substituty neohroţují realizaci projektu. Obyvatelé, zájmové sdruţení, turisté 
budou preferovat vyuţití hřišť před vyuţitím substitutů. Jelikoţ bude provoz hřiště 
poskytována bezplatně, nepředpokládá se ohroţení realizace projektu ani v rámci cílové 
skupiny obyvatel obce Heřmanovice. 
 
4.2.2 Segmentace a definování cílové skupiny 
Geografická segmentace 
 Hlavní cílovou skupinu v geografické segmentaci tvoří především území obce 
Heřmanovice a okolní obce. Detailní popis geografické segmentace tvoří tabulka 4.11. 
Tabulka 4.11: Geografická segmentace 
Obec 
Vzdálenost od města 
v km 
Dopravní dostupnost 
z obce do Heřmanovic 
Heřmanovice 0  
Vrbno pod Pradědem 12 
auto – cca. 10 min.; autobus 
– cca. 18 min. 
Zlaté Hory 10 
auto – cca. 10 min.; autobus 
– cca. 15 min 
Holčovice 10 
auto – cca. 10 min.; 
Autobus – cca. 15 min.; 
Horní Údolí 7 
auto – cca. 10 min.; autobus 
– N/A 
Janov 13 
auto – cca 15 min.; autobus 
– N/A 
Zdroj: www.mapy.cz, www.idos.cz, 2010; vlastní zpracování 
 
Demografická segmentace 
Obyvatelé obce Heřmanovice se zájmem o sportovní aktivity 
Zájem o vyuţívání sportoviště projevili v marketingovém výzkumu také obyvatelé 
nad 55 let. Hřiště budou tedy vyuţívat obyvatelé obce Heřmanovice ve věku nad 6 let a 
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bez rozdílů pohlaví. Konkrétní demografické informace ke konci roku 2009 znázořnuje 
tabulka 4.12. 
 
Tabulka 4.12: Počet obyvatel obce Heřmanovice (k 31. 12. 2009) 
Rok Počet obyvatel Muţi Ţeny Průměrný věk Muţi Ţeny 
2009 349 172 177 41,2 41,3 41,2 
Zdroj: www.czso.cz, 2010; vlastní úprava 
Tabulka ukazuje počet obyvatel v počtu 349 ke konci roku 2009. 
Děti ve věku 6 – 15 let 
V obci Heřmanovice celkově bydlí 31 dětí ve věku 6 – 15 let. Z toho 19 chlapci a 12 
dívky. 
Zájmové organizace a spolky 
V obci Heřmanovice působí minimálně 1 zájmový spolek v oblasti volnočasových a 
sportovních aktivit, jak pro děti, tak pro dospělé TJ Sokol Heřmanovice s počtem členů 59 
(kontakt: www.skhermanovice.wz.cz).   
Psychografická segmentace 
Dle psychografické segmentace lze cílové skupiny definovat následovně: Cílové 
skupiny tvoří obyvatelé obce Heřmanovice a zájmové organizace a spolky, se zájmem o 
sport a sportovní aktivity. 
 
4.2.3 Marketingový mix 
 Marketingový mix je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů, tzv. 
„4P“ (product, price, place, promotion), které organizace pouţívá k tomu, aby usilovala o 
dosaţení svých cílů. 
Product (Výstup projektu) 
Výstupem projektu budou: 
a) Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v centru obce Heřmanovice pro 
 hru volejbalu, nohejbalu, házené, malé kopané, tenisu, basketbalu včetně 
 základního vybavení (sloupky, sítě, branky). 
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b) Chodník ze zámkové dlaţby o ploše 10 m2. 
c) Parková úprava v blízkosti hřiště (cca 110 m2). 
Výslednou sluţbou bude nabídka sportovně relaxačního vyţití v obci Heřmanovice, 
tedy bezplatného vyuţití hřiště. 
Price (Cena) 
Sluţby jednotlivým cílovým skupinám budou poskytovány bezplatně. Jedná se 
především o sluţby obyvatelům obce Heřmanovice a zájmovému sdruţení (TJ Sokol 
Heřmanovice) v dopoledních a odpoledních hodinách během celého týdne. Provozní 
příjmy budou tedy nulové, provozní cash-flow bude záporný a bude nutné provoz 
financovat z rozpočtu obce Heřmanovice. Tato skutečnost bude doloţena usnesením 
zastupitelstva. 
Promotion (Komunikační kanály) 
S cílovými skupinami bude komunikováno především prostřednictvím internetových 
stránek obce Heřmanovice (www.hermanovice.cz), stránkami TJ Sokol Heřmanovice 
(www.skhermanovice.wz.cz), informačním kanálem Hotelu Heřmanovice a informačními 
letáky obce v informačních centrech. Také bude v rámci dobrovolných aktivit TJ Sokol 
Heřmanovice propagovat hřiště v okolních obcích plakáty a reklamními lístky. Při zahájení 
provozu bude uvedena informace o vybudování nového hřiště, jeho popisu a provozního 
řádu (ten bude ke staţení na daných internetových stránkách). 
Place (Místo) 
Adresa multifunkčního hřiště bude stejná jako adresa OÚ Heřmanovice, jelikoţ 
k stavbě hřiště nebude přiřazeno samostatné číslo popisné. 
Vstup pro veřejnost na sportoviště je řešen volným přístupem. V blízkosti je 
dostatek parkovacích míst (25 míst). Hřiště se nachází v katastrálním území obce 
Heřmanovice na parcelách č. 509 v centru obce v blízkosti Hotelu Heřmanovice a 
fotbalového hřiště. 
Provozní doba obou hřiště se předpokládá během celého roku. Provozní řád hřiště 
bude vytvořen před zahájením provozní fáze, bude vyvěšen přímo při vstupu na hřiště. 
V rámci těchto řádů bude vyřešeno přednostní právo vyuţití hřiště fotbalovým klubem TJ 
Sokol Heřmanovice.  
84 
 
4.2.4 Marketingový výzkum 
Cílem marketingového výzkumu je identifikace souladu projektu s respondenty a 
zjištění zpětné vazby na projektový záměr od obyvatel, chatařů, turistů obce Heřmanovice. 
Marketingový výzkum byl proveden na základě vlastního dotazníkového šetření. 
Dotazník má pevně definovatelnou strukturu (jednoznačnost, srozumitelnost, stručnost, 
validnost
39, motivující řazení otázek) o 25 otázkách, které slouţí jako informační zdroj pro 
SWOT analýzu obce Heřmanovice a projektového záměru. Celkem bylo dotázáno 26 
respondentů tj. 7 % obyvatel obce Heřmanovice. V důsledku osobního dotazování byla 
zajištěna 100 % návratnost dotazníků. V dotazníku byly pouţity výběrové, 
trichotomické40 a výčtové otázky. Mezi dotázanými byli muţi i ţeny ve věku od 6 do 55 
a více let. Vzor dotazníku je předloţen v příloze 9. Vyhodnocení otázek je provedeno ve 
formě výsečových grafů s popiskem počtu hlasů pro jednotlivou odpověď a procentuelní 
vyjádření (podíl) z celkových dotázaných. 
Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkového šetření: 
 
Otázka č. 1: Podílíte se rádi na veřejném mínění? 
 
Většina (62 % - 16 hlasů) respondentů uvedla v dotazníku,         
  ţe se rádo podílí na veřejném mínění. 6 respondentů 
odpovědělo na otázku „nevím“. 4 respondenti se neradi 






                                                 
39
 Co opravdu potřebujeme zjistit. 
40
 Typ otázek s odpovědí: ano, ne, nevím. 
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Otázka č. 2: Trávíte rádi volný čas v čistém a zdravém ţivotním prostředí? 
 







Otázka č. 3: Povaţujete za silnou stránku obce Heřmanovice kvalitní ţivotní a   
                          přírodní prostředí? 
 
S velkou převahou (25 hlasů) respondenti povaţují za silnou 
stánku obce kvalitní ţivotní a přírodní prostředí. Jen jediný 





Otázka č. 4: Patří mezi slabou stránku obce Heřmanovice nedostatek vysokoškolsky 
                       vzdělaných obyvatel bydlících v obci? 
Vyjádření respondentů na otázku č. 4 bylo vyrovnané. 






Otázka č. 5: Můţete potvrdit, ţe příleţitostí obce můţe být poskytování sluţeb pro   
                        starší obyvatele (např. domov pro seniory)? 
   
      16 respondentů můţe potvrdit, ţe příleţitostí obce můţe            
    být poskytování sluţeb pro starší obyvatele, jen 3 





Otázka č. 6: Má obyvatelstvo obce Heřmanovice zájem o veřejné sluţby? 
 
U této otázky 54 % respondentů si myslí, ţe obyvatelstvo  obce 
Heřmanovice má zájem o veřejné sluţby, 35 % neví a jen 11 % 





Otázka č. 7: Je v současnosti silnou stránkou obce Heřmanovice organizace a činnost 
                       občanského sdruţení TJ Sokol Heřmanovice? 
 
  58 % dotázaných povaţuje za silnou stránku obce 
  organizaci a činnost občanského sdruţení TJ Sokol 
  Heřmanovice, 19 % neví a 23 % nepovaţuje toto sdruţení      




Otázka č. 8: Uvítali byste sezónní svoz (mobilní sběrný dvůr) nebezpečného odpadu 
                       (nástroje, plasty, stroje, domácí spotřebiče, apod.)? 
 
Na tuto otázku odpověděli kladně celkem 92 % respondentů.     






Otázka č. 9: Patří mezi slabou stránku obce Heřmanovice nedostatečná aktivita 
                         v oblasti správy obce? 
 
  62 % respondentů povaţuje za slabou stránku obce 
nedostatečnou aktivitu správy obce. 23 % nesouhlasí 





Otázka č. 10: Je příleţitostí obce Heřmanovice vyuţití dotačních moţností z Evropské   
                         unie? 
 
Vyuţití dotačních moţností z Evropské unie povaţuje 81 % 
respondentů za příleţitost obce. 15 % neví a jen 4 % 




Otázka č. 11: Jak byste hodnotil čerpání dotačních moţností z evropských fondů 
                           v obci Heřmanovice? 
Z grafu můţeme konstatovat, ţe 
50 % respondentů povaţuje 
čerpání dotačních moţností 
z evropských fondů v obci 
Heřmanovice za nedostačující. 
Jen 4 % hodnotí čerpání 
výborně. 
 
Otázka č. 12: Myslíte si, ţe je třeba v obci Heřmanovice rozvíjet cestovní ruch? 
   
77 % respondentů si myslí, ţe je třeba rozvíjet cestovní ruch 
v obci Heřmanovice. 12 % (3) respondentů neví, a 3 




Otázka č. 13: Ve které oblasti vidíte perspektivu rozvoje cestovního ruchu 
                        obce Heřmanovice?  U této otázky mohli respondenti projevit svůj názor u 
více neţ jedné aktivity. Z tohoto 
důvodu je celkový počet hlasů v grafu 
vyšší neţ 26. Nejvíce respondentů (25 
%, 13 hlasů) vidí perspektivu v rozvoji 
cestovního ruchu v obci u všech 





Otázka č. 14: Jste v současnosti spokojeni s nabídkou sportovního vyţití v obci 
                             Heřmanovice? 
 
S nabídkou sportovního vyţití v obci je 11 
respondentů mírně nespokojeno. Jen 1 
respondent je velmi spokojen. 8 
dotázaných uvedlo spokojenost se 
sportovním vyţitím v obci. 
 
Otázka č. 15: Jste pro rozšíření sportovních aktivit v obci Heřmanovice? 
  
Celkem 23 respondentů je pro rozšíření sportovních aktivit 
v obci. Oproti tomu jen 1 respondent není pro rozšíření a 2 




Otázka č. 16: Víte, co znamená pojem multifunkční sportovní areál? Pokud ano, 
                           přejděte k otázce č. 18. 
 





Otázka č. 17 – všichni dotázání věděli, co znamená multifunkční sportovní areál 




Otázka č. 18: Pomohla by k rozvoji cestovního ruchu v obci Heřmanovice výstavba 
                         multifunkčního sportovního areálu? 
 
Celkem 42 % dotázaných si myslí, ţe by 
výstavba multifunkčního sportovního areálu 
pomohla k rozvoji cestovního ruchu. 31 % 
spíše ano, 8 % neví a 19 % uvedlo spíše ne. 
Ţádný respondent neodpověděl jednoznačně 
„ne“ na tuto otázku. 
 
Otázka č. 19: Vyuţívali byste tento sportovní areál? 
 
Sportovní areál by vyuţívalo celkem 18 respondentů. 6 
respondentů by nevyuţívalo a 2 respondenti neví, zda tento 




Otázka č. 20: Jak často v týdnu byste průměrně navštěvoval tento areál? 
 
Z grafu vyčteme, ţe 9 respondentů by navštěvovalo areál 
2x v týdnu, rovněţ 9 dotázaných uvedlo, ţe by areál 
průměrně 0x v týdnu nenavštěvovali. Více neţ 4x by 






Otázka č. 21: Jste obyvatelem obce Heřmanovice? 
 
 Na dotazníkovém šetření se podílelo 58 % obyvatel 





Otázka č. 22: Nabízí obec Heřmanovice vhodné podmínky pro bydlení a zaloţení 
                          rodiny? 
 
 Nejvíce dotázaných (14 respondentů) se 
 shodlo, ţe obec nenabízí vhodné 
 podmínky pro bydlení a zaloţení rodiny.    




Otázka č. 23: Jaké máte vzdělání? 
 
Mezi respondenty bylo 15 občanů s dosaţeným 
středním vzděláním s maturitou. 10 
respondentů má vysokoškolské vzdělání. 1 
občan má základní a 3 občané dosáhli střední 






Otázka č. 24: Jaké je Vaše pohlaví? 
 






Otázka č. 25: Kolik je Vám let? 
 
Nejvíce respondentů má věk 
mezi 15 – 24 lety. Nejméně 
respondentů je ve věku 6 – 14 a 




4.3 Management projektu 
Cílem projektového managementu je sestavit a zajistit fungování takovéhoto 
projektového týmu, který díky svým zkušenostem, jasně definovaným úkolům a 
harmonogramu jejich plnění, stanovené odpovědnosti a motivačním nástrojem včetně 
stanovených forem komunikace a výměny informací povede k úspěšné přípravě, realizaci 
projektu a udrţení dosaţených výstupů projektu.41  
 
 
                                                 
41
 www.bussinesinfo.cz, 2010. 
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4.3.1 Organizační zabezpečení realizace projektu 
Specifikace ţadatele 
 Ţadatelem a provozovatelem výstupu projektu je obec Heřmanovice. Obec 
Heřmanovice bude spolufinancovat a profinancovat realizaci projektu a finančně a 
materiálně zajišťovat provoz výstupů projektu. Konkrétní informace o zadavateli 
nalezneme v tabulce 4.13. 
 
Tabulka 4.13: Obecné informace o zadavateli projektu   
Název ţadatele Obec Heřmanovice 
Právní forma Právnická osoba s právní subjektivitou 
Datum vzniku 24. 11. 1990 
IČ 00295981 
Adresa Heřmanovice 131, 793 74 
NUTS II/kraj Moravskoslezsko/Moraskoslezský  
Starosta Jan Tomalský 
Kontaktní osoba Marie Poppeová 
Zdroj: vlastní tvorba, 2010 
 
Zkušenosti zadavatele projektu v čerpání finančních prostředků EU jsou široké. Mezi 
hlavní projektové záměry můţeme uvést rekonstrukci silnice II. třídy č. 453 
spolufinancovaného z SROP v roce 2006. Mimo jiné obec realizovala výstavbu pěší zóny a 
parku ve středu obce, rekonstruovala budovu bývalé mateřské školky a autobusových 
zastávek, podílela se na instalaci vodovodu. V součastnou hlavní pozornost správa obce 
věnuje obnově lokality Quinburg. 
 
Projektový tým 
Projektový tým je sestaven z části zástupců obce a externích manaţerů. Hlavním 
projektovým manaţerem je Bc. Jan Minarčík, který je pověřen obcí Heřmanovice řízení 


















Zdroj: Vlastní tvorba, 2010 
 
Z obrázku vyplývá, ţe za projektový tým je zodpovědný Bc. Jan Minarčík. 
 
Tabulka 4.14: Projektový tým 
 
Zdroj: Vlastní tvorba, 2010  
 
Celkový počet členů projektového týmu je 4. Kaţdý má své kompetence a 





































Organizační zajištění projektu 
Projektový tým byl vytvořen na základě zkušeností jednotlivých členů projektového 
týmu. Projektový tým vede a řídí projektový manaţer Bc. Jan Minarčík, deleguje na 
ostatní členy úkoly a pravomoci a má odpovědnost za realizaci a naplnění cílů a výstupů 
projektu. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje ve všech činnostech stanovený zástupce Jan 
Tomalský.  
Projektový manaţer svolává emailem nebo telefonicky členy týmu pravidelně 2x 
měsíčně v předinvestiční fázi a 2x týdně v investiční fázi, v případě potřeby jsou řešeny 
operativní schůzky projektového týmu. Náplní schůzek bude vzájemné informování se o 
jednotlivých plánovaných a uskutečněných aktivitách projektu, informace o plnění 
harmonogramu a čerpání rozpočtu. Součástí bude také řešení případných problémů. 
Operativně se schůzek účastní také externí dodavatelé sluţeb (zpracovatel ţádosti o dotaci, 
výběrových řízení). Zpracování projektové dokumentace, příprava, zpracování a podání 
ţádosti o dotaci, realizace výběrových řízení vykonává projektový tým.  Externími 
dodavateli je zajištěna realizace stavebních prací a dodávek vybavení.  
Komunikace mezi členy bude probíhat osobně, elektronicky a telefonicky. 
Koordinátor projektu bude zajišťovat informovanost všech členů projektového týmu i 
v případě jejich náhlé nepřítomnosti. Nestandardní situace v případě, ţe nastanou, budou 
řešeny neodkladně osobami do daných aktivit zapojenými spolu s projektovým 
manaţerem.  
Rozhodování je v pravomoci projektového manaţera. Projektový manaţer bude 
rozhodovat dle svého nejlepšího vědomí s přihlédnutím k cílům a výstupům projektu, 
harmonogramu, zdrojům a k aktuální situaci, bere v úvahu názory členů projektového 
týmu. Při svém rozhodování bude projektový manaţer přímo zodpovědný nejvyšším 
orgánům (zastupitelstvu) obce. Projektový manaţer poskytuje pravidelně informace 
nejvyšším orgánům města. Na základě těchto informací rozhoduje zastupitelstvo obce o 






4.4 Rozpočet projektového záměru 
Pro veškeré výdaje spojené s přípravou, realizací a provozem projektu jsou zajištěny 
dostatečné finanční zdroje v dostatečném načasování. Celkový rozpočet projektu 
dosahuje výše 3 412 066 Kč. Profinancování projektu bude zajištěno vlastními zdroji 
ţadatele (423 388 Kč) a cizími zdroji v podobě bankovního úvěru (2 988 678 Kč). 
V rámci investiční fáze bude ţádáno o dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů (2 
181 050 Kč). Po získání dotace, bude celá částka pouţita k umoření jistiny úvěru. V 
provozní fázi není projekt samofinancovatelný. Výstupem projektu jsou převáţně 
veřejné sluţby neziskového charakteru. Provozní příjmy tak nepokryjí provozní výdaje. 
Deficity provozu budou pokryty z rozpočtu obce Heřmanovice. Výdaje na zaměstnance 
budou hrazeny Úřadem práce v Městě Albrechticích. Soubor tabulek č. 4.15, 4.16, 4.17, 
4.18 a 4.19 poskytuje data o celkových výdajích, způsobilých a nezpůsobilých výdajích 
projektu. 
Tabulka 4.15: Celkové výdaje projektu 
Druh výdaje Částka 
Způsobilé výdaje 2 423 388,- 
Nezpůsobilé výdaje 988 678,- 
Celkem 3 412 066,- 
Zdroj: Vlastní tvorba, 2010  
 
Tabulka 4.16: Způsobilé výdaje 
Kód Rozpis konkrétních poloţek Kč 
 005 
stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, 
vytápění a sociálního zařízení v oblasti zdraví, sportu , 
volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury 
2 175 388,- 
014 
výdaje na parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, 
zatravnění včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a 
dřevin) v souvislosti s projektem 
41 000,- 
 015 
výdaje na nezbytné oplocení a osvětlení, venkovní označení - 
informační tabule, panely, poutače 
87 000,- 
018 
výdaje na nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, 
software souvisejících s projektem nebo v souladu s cíly SPL 
27 000,- 
019 výdaje na zpracování projektové dokumentace 18 000,- 
 020 výdaje na zpracování technické dokumentace 75 000,- 
Celkem  2 423 388,- 















Zdroj: Vlastní návrh autora, 2010 
 
Tabulka 4.18: Jednotlivé poloţky způsobilého výdaje – kód 365 
Stavební díl Cena v Kč 
Zemní práce 102 981,- 
Zakládání 60 956,- 
Povrchové úpravy terénu 5 797,- 
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch 
399 628,- 
Dlaţby a předlaţby komunikací 52 585,- 
Ostatní investiční náklady 11 000,- 
Drenáţe 61 472,- 
Obrubníky 48 297,- 
Umělé povrchy 48 297,- 
Mantinelový systém 574 428,- 
Elektromontáţe 282 110,- 
Zdroj: Vlastní návrh autora, 2010 
Tabulka 4.19: Zdroje financování projektu 
Způsob financování Částka % 
Vlastní zdroje 423 388,- 12,2 
Cizí zdroje 2 988 678,- 87,8 
Celkem 3 412 066,- 100 







Rozpis konkrétních poloţek   Kč 
 Úroky z úvěru   464 000,- 
 Bankovní poplatky     16 000,- 
 DPH (20 %) 484 678,- 
 Administrativní a technické náklady  24 000,- 
 Celkem 988 678,- 
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4.5 Analýza rizik 
S přípravou, realizací a provozem projektu vzniká řada rizik. Konkrétně mohou 
projekt ohrozit tato rizika: personální, provozní, finanční, právní, technická a 
environmentální. Těmto rizikům lze předejít či zmírnit jejich dopady tak, ţe tato rizika si 
ţadatel uvědomí, přijme je, určí způsoby a opatření k jejich eliminaci a zajistí dodrţování 
opatření. Podrobné vysvětlení rizik ve fázích projektu znázorňuje tabulka 4.20. 
Tabulka 4.20: Analýza rizik projektu 





Zadání zpracování stavebního rozpočtu renomovaným 




Zvolení takových technických a technologických postupů 




Výběr členů projektového týmu, kteří mají zkušenosti 
s realizací obdobných typů projektu a hlavně s činností, 





Konzultace způsobilosti výdajů projektu s projektovými 




Zpracování všech povinných části ţádosti o dotaci a dalších 
projektových dokumentů. 
Zpracování ţádosti o dotaci zkušeným zpracovatelem 
s dobrými referencemi. 
Zvýšené náklady na 
úhradu bankovních 
úroků 




Důsledné nastudování všech podmínek programu 




Stanovení reálného harmonogramu s předem stanovenou 
rezervou. Stanovení si časových milníků výstavby, které 
budou kontrolovány, aby nedocházelo k překročení 
harmonogramu. 
Nedodrţení podmínek 
při výběru dodavatelů, 
při zadávání veřejných 
zakázek 
Nastudování podmínek, metodických podmínek a zákonů 
upravujících výběr dodavatelů a postup při zadávání 




Oslovení více dodavatelů a výběr toho nejvhodnějšího. 
Stanovení poţadavků na dodavatele, sankcí za nedodrţení 




manaţera v oblasti 
administrace projektu 
Nastudování podmínek dotačního programu, příručky pro 
příjemce, konzultace s řídícím orgánem, účast na 
seminářích, případně oslovení agentury se zkušenostmi 
v oblasti administrace projektu.  
Vliv „vis maior“ rizik 
– jako např. přírodní 
katastrofy, špatné 
počasí – hřiště nebude 
vyuţíváno 
Neovlivnitelné riziko, nepředpokládá se, ţe by hřiště nebylo 
dlouhodobě vyuţíváno. Zvolen umělý povrch hřišť 
z důvodů moţnosti prodlouţené doby sportování i v méně 








Zajištění dostatečného mnoţství finančních prostředků na 
provoz a údrţbu výstupu projektu. Pravidelná údrţba hřiště, 
aby nedocházelo k většímu porušení povrchu a nebyly 
nutné významnější opravy. 






Kontrola dodávek technickým dozorem investora, sjednání 
záruk s dodavateli v dodavatelských smlouvách. Přesné 





Stanovení smluvních povinností partnera projektu, 
stanovení sankcí za jejich nedodrţení. Pravidelné schůzky 
mezi partnery – kontroly plnění smluvních povinností. 
Zdroj: www.bussinesinfo.cz, 2010; vlastní zpracování 
 
4.6 Přílohy projektu 
Nutnou součástí ţádosti o dotaci jsou přílohy, které jsou uvedeny v pravidlech, se 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 
2007 – 2013, pro opatření III. 2. 1. (Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby) 
a podopatření III. 2. 1. 2 (Občanské vybavení a sluţby). 
 
Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci 
a)  Ţádost o dotaci v elektronické podobě na CD nosiči – pokud nebyla Ţádost o dotaci   
 zaslána v elektronické podobě. 
b) Čestné prohlášení dle závazného vzoru uvedeného v příloze pravidel -   originál. 
c)  Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím  
 měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy –  
 prostá kopie. 
d) V případě, ţe projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá řízení stavebního   úřadu,   
 pak je nutno doloţit pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení 
 stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehoţ základě lze projekt (či 
 jednotlivé části  projektu) realizovat – originál nebo úředně ověřená kopie, moţno 
 vrátit ţadateli. 
e) Projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení  
 v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se 
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 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
 ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie. 
f)  V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená  
 projektová dokumentace připojená k ohlášení stavby – prostá kopie. 
 
Nepovinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci 
g) Pokud ţadatel poţaduje bodové zvýhodnění za skutečnost, ţe při zpracování  
 projektu byla zapojena veřejnost komunitním způsobem plánování, doloţí tuto 
 skutečnost (např. zápisem z projednávání projektu potvrzeným zastupitelstvem 
 včetně prezence a počtu zúčastněné veřejnosti, doplněný o konkrétní názory a 
 připomínky místních obyvatel k danému projektu) - prostá kopie. 
h) Pokud ţadatel poţaduje bodové zvýhodnění za provázání projektu s  
 projektem/projekty zaměřenými na práci s mládeţí, se znevýhodněnými skupinami 
 obyvatelstva či dalšími sociálními aktivitami, doloţí tuto skutečnost dokladem o 
 tom, ţe navazující projekt/projekty je jiţ přijat a schválen – úředně ověřená kopie a 
 vyplněnou přílohu uvedené v pravidlech. 
 
Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 
i) Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší 
   neţ 3 měsíce k datu podpisu. 
j) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví ţadatele, na který 
bude ţadateli poskytnuta dotace. 
k) Potvrzení finančního úřadu, ţe ţadatel má vypořádány splatné závazky vůči  








Povinné přílohy předkládané při Ţádosti o proplacení výdajů 
l)  Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) – originál  
 nebo úředně ověřená kopie (moţno vrátit příjemci dotace). 
m) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy 
o vlastnictví účtu; pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, neţ který je uvedený v 
Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti). 
n) Poloţkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku 
 způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem 
 výměr a poloţkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých 
 výdajů. 
o)  V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů kolaudační  
 souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o uţívání stavby podle zákona č. 
 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve  
 znění pozdějších předpisů - originál nebo úředně ověřená kopie (moţno vrátit 
 příjemci dotace), nebo čestné prohlášení příjemce, ţe pro uţívání stavby dle daného 
 projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani 
 oznámení zapotřebí – originál. 
p) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu 
 řízení, který příjemce dotace obdrţel při podpisu Dohody. 
q) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře 
 jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF. 
 
4.7 Souhrnné zhodnocení projektu 
Předmětem projektu je vybudování nového venkovního multifunkčního sportovního 
areálu v obci Heřmanovice. V obci bude vybudováno hřiště s umělým povrchem. Budou 
ukotveny sloupky sítí a konstrukce košů košíkové, vybaveno brankami pro házenou, sítěmi 
pro volejbal, tenis a nohejbal. Tato sportovní plocha umoţní vyuţití pro míčové hry. 
Cílem projektu je rozšířit sportovní zázemí pro volnočasové aktivity v obci 
Heřmanovice vybudováním venkovního multifunkčního hřiště. Dále rozšířit sportovní 
zázemí pro volnočasové aktivity nejen dětem, ale i široké veřejnosti, zlepšit podmínky 
102 
 
výuky tělovýchovných aktivit, rozšířit podmínky pro nové sportovní aktivity v obci 
Heřmanovice, přispívat k příznivému demografickému vývoji a přispět ke zlepšení 
ţivotní úrovně obyvatel obce Heřmanovice. 
Projekt je potřebný pro rozšíření zázemí pro sport a volný čas, jeţ je v obci 
Heřmanovice nedostatečné a také z hlediska rozšíření nabídky obce v oblasti 
společenských a sportovních aktivit. Realizací projektu dojde k regeneraci v současnosti 
nevyuţívaného území. Projekt rovněţ naplní potřeby obyvatel obce Heřmanovice, dětí, 
členů zájmové organizace v oblasti sportovního a pohybového vyţití. Nadpoloviční většina 
respondentů obce Heřmanovice (69 %)42 projevila zájem o vyuţití sluţeb hřiště.  
Projekt naplňuje cíl Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 v rámci opatření 
III.2.1, v oblasti zlepšení základních sluţeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu 
venkovských oblastí a zlepší kvalitu ţivota ve venkovských oblastech. Projekt je v souladu 
se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016, naplňuje globální cíl – 
Kvalitní a kulturní prostředí, sluţby a infrastruktura pro ţivot, práci a návštěvu, specifický 
cíl 4.1 Stát se krajem špičkových „sluţeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové 
infrastruktury a sluţeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka a 
Polska. Projekt také navazuje na Strategii regionálního rozvoje pro období 2007-2013. 
Prioritní oblast Cestovní ruch. Priorita 6.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 
Předinvestiční fáze projektu byla zahájena v roce 2009, a to vznikem záměru. Byly 
provedeny všechny přípravné kroky k realizaci záměru, byl vytvořen fungující projektový 
tým. Byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení hřišti. Fyzická 
realizace projektu se předpokládá od května 2010 do července 2010, kdy bude stavba 
ukončena, bude oznámeno stavebnímu úřadu zahájení provozu a stavba bude předána do 
uţívání. Projekt bude ukončen sepsáním závěrečné zprávy projektu dne 30. 8. 2010.  
Vlivem krize lze očekávat vyšší zájem aktivně sportujících obyvatel o levnější 
sportovní vyţití, lze tedy předpokládat zvýšení zájmu o nízkonákladová či bezplatná 
zázemí pro sport a volnočasové aktivity. Zvyšuje se průměrná teplota vzduchu, úhrn sráţek 
a ubývá trvání slunečního svitu. Pro výsledky projektu je důleţitý ukazatel průměrná 
teplota vzduchu. Ten znázorňuje průměrnou teplotu nad 5°C v osmi měsících v roce, coţ 
začíná být přijatelná teplota pro venkovní sportovní aktivity. Vyuţitelnost hřiště bude po 
                                                 
42
 Vyplývá z výsledků primárního marketingového průzkumu. 
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většinu roku. V rámci projektu budou vyuţity nové moderní technologie, a to především 
umělý povrch hřiště.  
V obci neexistuje podobné zařízení. Napříč tomu, ţe v okolních obcích existuje celá 
řada sportovních a společenských zařízení, které mohou uspokojit potřeby cílových skupin 
na aktivní trávení volného času, avšak jejich kapacitní vytíţení je velmi vysoké a 
nepokryje tak poptávku obce Heřmanovice. Dopravní dostupnost k jednotlivým zařízením 
je nekvalitní. Lze konstatovat, ţe tato konkurence projekt neohrozí.  
Celkové výdaje projektu jsou 3 412 066 Kč, z toho jsou 2 423 388 Kč způsobilé 
výdaje. Na 2 181 050 Kč (90 %) bude poţadována dotace dle podmínek výzvy SZIF. 
V investiční fázi projektu budou výdaje profinancovány z vlastních zdrojů ţadatele a 
čerpaným bankovním úvěrem. V provozní fázi není projekt samofinancovatelný. 
Deficity provozu budou hrazeny z rozpočtu obce Heřmanovice. Doloţeno usnesením 
Zastupitelstva obce Heřmanovice. Část provozních výdajů bude hrazeno Úřadem práce 
Město Albrechtice, jedná se o mzdové výdaje 1 správce hřiště (veřejně prospěšný 
pracovník). Pro veškeré výdaje spojené s realizací a provozem projektu jsou zajištěny 
finanční zdroje v dostatečné výši a načasování. Způsob financování investice a provozu 
projektu je doloţeno usnesením Zastupitelstva obce Heřmanovice. 
Z provedené analýzy rizik vyplývá, ţe největším rizikem projektu je nezískání 
dotace. Vysoká míra pravděpodobnosti výskytu daného rizika nebyla analyzována u 
ţádného rizikového faktoru, střední pravděpodobnost výskytu je v případě nezískání 
dotace a zvýšených nákladů na provoz a údrţbu. Pravděpodobnost výskytu u ostatních 
rizikových faktorů je nízká, aţ velmi nízká. Míra dopadu všech rizik, která jsou spojena 
s přípravou, realizací i provozem projektu, je přijatelná a nebrání jeho úspěšné realizaci. 
Projekt je finančně udrţitelný ve všech fázích, z pohledu finanční analýzy je 
neefektivní, ale přináší řadu socio-ekonomických přínosů a za daných hodnotících kritérií a 








Politika rozvoje venkova v počátcích zaloţení EHS nebyla povaţována za prioritní 
oblast podpory členských států. Podpora rozvoje venkova byla víceméně zprostředkována 
strukturální politikou, a to nástrojem ERDF. Během 90. let 20. století, po MacSharyho 
reformě v rámci Společné zemědělské politiky a díky Agendě 2000, se rozvoj venkova 
začal povaţovat za základní faktor pro zvýšení konkurenceschopnosti, ţivotní úrovně, 
naplnění udrţitelného rozvoje v regionech EU. V současnosti se můţeme setkat s několika 
typy členění venkovských regionů. Nejvíce pouţívané je členění OECD, kde na místní 
úrovni (LAU 2) jsou obce povaţovány za venkovské, pokud je hustota jejich osídlení niţší 
neţ 150 obyv./km2, ty se pak dělí na převáţně venkovské, převáţně městské a významně 
venkovské regiony. Od programovacího období 2007 – 2013 je Společná zemědělská 
politika nově rozdělena do 2 pilířů – podpora zemědělského trhu a rozvoj venkova. K 
politice rozvoje venkova byl vytvořen finanční nástroj EAFRD, který stojí mimo 
strukturální fondy. Pro čerpání financí z EU je stanoven sestupný jednotný rámec, jak ze 
strany EU, tak členských států. Na půdě institucí EU pro současné programovací období 
2007 – 2013, byly vytvořeny Strategické zásady programu rozvoje venkova a Nařízení k 
EAFRD. Jednotlivé členské státy vytváří Národní programy rozvoje venkova a Programy 
rozvoje venkova, které musí být schváleny EK.  
Z programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 2. 1. 2, je vytvořen vlastní návrh 
projektového záměru výstavby multifunkčního hřiště v obci Heřmanovice. Obec splňuje 
všechny podmínky pro poskytnutí dotací z EU v rámci PRV ČR. Obec se nachází 
v západní části MSK (NUTS 3) a je součástí Mikroregionu Krnovsko. Mikroregion 
Krnovsko je dobrovolné seskupení 25 obcí a shoduje se se správním územím obce 
s rozšířenou působností Krnov. V obci Heřmanovice k 31. 12. 2009 ţije méně neţ 350 
obyvatel. Heřmanovice v minulosti byly hornickou oblastí, kde se těţily monometalické a 
polymetalické rudy. Během 90. let minulého století docházelo v obci Heřmanovice i v 
okolních obcích k restrukturalizaci podniků. Sice docházelo k zefektivnění produkce, 
avšak nezaměstnanost rostla a kulminovala v roce 2002, kdy dosáhla 21,1 %. Do roku 
2008 se situace zlepšila, ale v roce 2009 se jiţ začaly projevovat negativní důsledky 
hospodářské a ekonomické krize a nezaměstnanost se vyhoupla na 23,2 %. Určitou roli 
v obci hraje cestovní ruch, který dostatečně podporován. I přesto, ţe se obec stále více 
zaměřuje na podporu cestovního ruchu, např. hipoturistiky, poznávací turistiky a 
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cykloturistiky, není potenciál obce plně vyuţíván. Mohlo by tedy na základě navrţeného 
projektu dojít k rozšíření sportovního zázemí v obci a to v podobě víceúčelového hřiště 
v centru obce Heřmanovice, v bezprostřední blízkosti Hotelu Heřmanovice a fotbalového 
hřiště. Hřiště by mohlo slouţit obyvatelům obce a rekreantům, a tím budou naplněny jejich 
potřeby k trávení volného času sportem. 
Řešený projektový záměr bude předloţen do výzvy PRV ČR přes SZIF. K splnění 
podmínek čerpání dotací z EU musí být vyplněna ţádost o dotaci a přílohy, které podrobně 
poskytují důleţité data k výstavbě hřiště. Projekt bude celkově trvat 19 měsíců a 
předpokládaná výše celkových výdajů 3 412 066 Kč. Projekt bude řešen kompetentními 
osobami v projektovém týmu, kteří jsou zodpovědní za přiřazené aktivity v předinvestiční, 
investiční, provozní fázi projektu a také za eliminaci moţných rizika které mohou 
vzniknout. Součástí projektové dokumentace je marketingová analýza, která identifikuje 
cílové skupiny a dopady projektu, analýzu konkurence a substitutů, analyzuje segmentaci 
trhu. Byl rovněţ proveden vlastní marketingový výzkum v obci Heřmanovice 
dotazníkovým šetřením. 
Ze struktury a obsahu DP vyplývá, ţe cíl diplomové práce byl naplněn. Podařilo se 
vymezit problematiku programování rozvoje venkova v EU a ČR v programovacím období 
2007 – 2013 a detailně konkretizovat získané informace k vypracování projektového 
záměru, který bude přispívat k lepší občanské vybavenosti v dané obci do 350 obyvatel. 
Vytvoření konkrétního projektového záměru, jeţ bude postoupen po obhajobě DP 
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Seznam zkratek  
CAP   Common Agriculture Policy 
CD   Compact disk  
Kompaktní disk 
CF   Cohession Fund  
Fond soudrţnosti 
CSF   Community Support Framework  
Rámec podpory společenství 
ČOV   Čistička odpadních vod 
ČR   Česká republika 
DP   Diplomová práce 
EAFRD  European Agriculture Fund for Rural Development  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova   
EAGF  European Agriculture Guidiance Fund  
Evropský zemědělský garanční fond venkova 
EAGGF  European Agriculture Guidiance and Guarantee Fund  
Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond  
EFF   European Fisheries fund  
Evropský rybářský fond 
EHS   Evropské hospodářské společenství 
EIB   European Investment bank  
Evropská investiční banka 
EK   Evropská komise 
ERDF  European Regional Development Fund 
Evropský fond regionálního rozvoje 
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ESF   European Social Fund 
Evropský sociální fond 
EU   European Union 
   Evropská unie    
HDP   Hrubý domácí produkt 
HPH   Hrubá přidaná hodnota 
HSS EU  Hospodářská a sociální soudrţnost v Evropské unii 
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
ICT   Information and Comunnication Technology 
   Informační a komunikační technologie 
IT   Informační technologie 
JVT   Jednotný vnitřní trh    
LAU  Local Administrative Unit 
 Místní administrativní jednotka 
LFA   Less Favorite Areas  
Méně příznivé oblasti 
MAS   Místní akční skupina    
MK   Mikroregion Krnovsko 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MSK   Moravskoslezský kraj 
MZE   Ministerstvo zemědělství 
NSPRV ČR Národní strategický plán rozvoje venkova na období 2007 – 2013 pro ČR 
NSRR  Národní strategický referenční rámec 
NUTS  Nomenclature of Units for Territorial Statistics 
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   Organizace pro rozvoje a ekonomickou spolupráci 
PRV   Program rozvoje venkova 
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   Speciální přístupový program pro rozvoj zemědělství a venkova 
SMP   Malí a střední podnikatelé 
SPL   Strategický plán leader 
   Společná zemědělská politika 
SRN   Spolková republika Německo 
SRR   Strategie regionálního rozvoje 
SZIF   Státní zemědělský intervenční fond 
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Příloha 1:  Struktura NSPRV ČR 
 











Příloha 2:  Struktura os a opatření PRV ČR 
Osa I. - podpora konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, posílení dynamiky 
             podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství.  
 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků           
 Opatření I.1.2 Investice do lesů            
 Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům        
 Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy            
 Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost          
 Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti          
 Opatření I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb           
 
Osa II. - zlepšování ţivotního prostředí a krajiny           
 
Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 
                         poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)  
 
Opatření II.1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 
                         2000/60/ES (WFD) 
    
 Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření           
 Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy           
 
Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích a 
Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby 
    
 Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů       
 
Osa III. - podpora rozvoje ţivotních podmínek na venkově a diverzifikace  
                ekonomických aktivit.      
 Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy          
 Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje          
 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu           
 Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby         
 Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova          
 Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace            
 
Osa IV.  Leader               
 Opatření IV.1.1 Místní akční skupina             
 Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie           
 Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce           





























































































Druh aktivity Východní část MK MSK ČR 
Pěší turistika 54,95 38,08 40,22 
Cykloturistika, 
horská cyklistika 
24,18 20,00 20,81 
Koupání, vodní 
sporty 
70,33 17,77 14,51 
Lyţování, zimní 
sporty 
2,20 22,15 12,83 
Jiný aktivní sport 1,10 8,32 4,98 
Péče o fyzickou a 
duševní kondici 
1,10 13,74 9,20 
Poznávací turistika 6,59 30,23 45,09 
Venkovská 
turistika 
0 5,82 5,63 
Církevní turistika 2,20 4,55 6,46 
Návštěvy 
kulturních akci 
5,49 14,81 16,22 
Návštěvy 
sportovních akcí 
0 7,18 5,18 
Společenský ţivot a 
zábava 
7,69 24,03 22,42 
  
Příloha 5:  Vyuţití aktivit cestovního ruchu v západní části MK v % 
Druh aktivity Západní část MK MSK ČR 
Pěší turistika 47,06 38,08 40,22 
Cykloturistika, 
horská cyklistika 
20,00 20,00 20,81 
Lyţování, zimní 
sporty 
44,71 22,15 12,83 
Jiný aktivní sport, 
který se provozuje 
24,71 8,32 4,98 
Péče o duševní a 
fyzickou kondici 
18,82 13,74 9,20 
Poznávací 
turistika 
14,12 30,23 45,09 
Venkovská 
turistika 
3,53 5,82 5,63 
Církevní turistika 1,76 4,55 6,46 
Návštěvy 
kulturních akcí 
1,18 14,81 16,22 
Návštěvy 
sportovních akcí 
4,71 7,18 5,18 
Společenský ţivot 
a zábava 
6,47 24,03 22,42 
Koupání, vodní 
sporty 
16,47 17,77 14,51 












 Příloha 8:  Výzva k podání veřejné zakázky malého rozsahu  
Obec Heřmanovice, č. p. 131, 793 74 
 
V Heřmanovicích, dne 12. 4. 2010 
 
Vyřizuje: Marie Poppeová 
Telefon:  +420 554 612 635 
E-mail:  hermanovice@tiscali.cz 
 
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
 
Obec Heřmanovice, IČ 00295981, zastoupená starostou obce Janem Tomalským, 
jako zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce pro akci: Multifunkční hřiště na p. p. č. 509 v katastrálním území 
Heřmanovice. 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
Název: Obec Heřmanovice 
IČ: 00295981 
Adresa: Heřmanovice 131, 793 74 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
Pro realizaci záměru byla zpracována projektová dokumentace v březnu 2010. 
Projektová dokumentace řeší zřízení multifunkčního sportovního hřiště. Předmětem této 
zakázky malého rozsahu je provedení stavby multifunkčního hřiště. Multifunkční hřiště je 
navrţeno na pozemku p. č. 509 v kat. území Heřmanovic, které se nachází v blízkosti 
stávajícího hřiště pro kopanou. Multifunkční hřiště je navrţeno o rozměrech 40 x 22 m 
s umělým povrchem. Umělý povrch bude zaloţen na štěrkopískovém podkladě a bude 
 ohraničen obrubníky. Součástí stavebních prací je rovněţ dodávka sportovního materiálu 
(basketbalové hrušky, sloupky na tenis, volejbal, včetně sítě). 
 
Doba a místo plnění zakázky: 
Doba plnění: nejzazší termín dokončení – 07/2010 
Místo plnění zakázky: Obec Heřmanovice, kat. území: Heřmanovice, p. č. 509, druh   
                                     pozemku podle katastru nemovitostí – sportoviště 
 
Termín pro podání nabídek: 
Uchazeči mohou své nabídky podat nejpozději do 7. 5. 2010. 
  
Způsob podání nabídek: 
Nabídky budou předkládány písemně v českém jazyce v jedné obálce zabezpečené 
proti manipulaci s nabídkou. Obálka bude označena: Multifunkční hřiště v centru obce 
Heřmanovice. 
Nabídky mohou být podávány poštou na adresu Obecního úřadu Heřmanovice, nebo 
osobně na podatelnu obecního úřadu (pondělí, středa od 7:30 do 15:00). 
 
Vymezení kvalifikačních předpokladů: 
K prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeči doloţí: 
a) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona č. 
137/2006 Sb.). 
b) Výpis z obchodního rejstříku (neověřená kopie). 
c) Osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. (neověřená kopie). 
d) Ţivnostenský list v příslušném oboru (neověřená kopie). 




 Obsah nabídky: 
a) Návrh smlouvy o díle se zapracovanými obchodními podmínkami zadavatele 
podepsaný oprávěnou osobou. 
b) Poloţkový rozpočet. 
c) Doklady o splnění kvalifikace. 
 
Způsob hodnocení nabídek: 
Hodnotícím kritériem byla stanovena z 60 % nabídková cena a ze 40 % kvalita 
materiálu. Veřejná zakázka bude přidělena firmě, jejíţ nabídka bude úplná a nabídne 
nejniţší nabídkovou cenu s nejvyšší kvalitou materiálu. 
 
Obchodní podmínky: 
Obchodní podmínky budou upraveny v návrhu smlouvy o dílo, která bude součástí 
nabídky.  
Fakturace bude prováděna měsíčními fakturami dle skutečně provedených prací a 
konečnou fakturou s pozastavením 10 % z celkové smluvní ceny splatné po předání díla a 
po odstranění všech vad a nedodělků. Zálohy se neposkytují. 
Cena díla bude členěna: 
Cena bez DPH 
DPH 
Cena včetně DPH 
Místo a termín otevírání obálek s nabídkami: 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v místě OÚ Heřmanovice dne 10. 5. 2010 v 17:00. 
 
Podmínky, za nichţ zadavatel můţe zrušit zadání zakázky: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v jakékoliv jeho fázi a to i bez udání 
důvodů. 
 
 Vyhrazená práva zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje změnit rozsah prací a termíny před uzavřením smlouvy, 
nevracet podané nabídky a neposkytnout úhradu nákladů za vypracování nabídek. 
 
Informace o zakázce a podklady: 
Informace podá: Jan Tomalský, tel.: +420 554 612 635 
 






          Jan Tomalský 












 Příloha 9:  Dotazník 
Dotazník 
Váţená paní, váţený pane, 
chci Vás poţádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká realizace 
multifunkčního sportovního areálu ve středu obce Heřmanovice. Jsem studentem 2. 
ročníku magisterského studia oboru Eurospráva na Vysoké škole báňské – Ekonomické 
fakultě. Údaje zjištěné vyplněním dotazníku budou slouţit jako podklad k mé diplomové 
práci s názvem „Využití dotačních možností v Mikroregionu Krnovsko“. Smyslem 
dotazníku je zmapování veřejného mínění obyvatel a turistů v obci Heřmanovice, 
respektive význam realizace projektu. Délka vyplnění dotazníků je kratší neţ 5 minut. 
Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu. 
Jan Minarčík 
Pokud není uvedeno jinak, odpověď označte kříţkem.  
1. Podílíte se rádi na veřejném mínění? 
 ano   nevím  ne 
2. Trávíte rádi volný čas v čistém a zdravém ţivotním prostředí? 
 ano   nevím  ne 
3. Povaţujete za silnou stránku obce Heřmanovice kvalitní ţivotní a přírodní 
prostředí? 
 ano   nevím  ne 
4. Patří mezi slabou stránku obce Heřmanovice nedostatek vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel bydlících v obci? 
 ano   nevím  ne 
5. Můţete potvrdit, ţe příleţitostí obce můţe být poskytování sluţeb pro starší 
obyvatele (např. domov pro seniory)? 
 ano   nevím  ne 
6.  Má obyvatelstvo obce Heřmanovice zájem o veřejné sluţby? 
 ano   nevím  ne 
 
 7. Je v současnosti silnou stránkou obce Heřmanovice organizace a činnost 
občanského sdruţení TJ Sokol Heřmanovice? 
 ano   nevím  ne 
8. Uvítali byste sezónní svoz (mobilní sběrný dvůr) nebezpečného odpadu 
(nástroje, plasty, stroje, domácí spotřebiče, apod.)? 
 ano   nevím  ne 
9. Patří mezi slabou stránku obce Heřmanovice nedostatečná aktivita v oblasti 
správy obce?  
 ano   nevím  ne 
10. Je příleţitostí obce Heřmanovice vyuţití dotačních moţností z Evropské unie? 
 ano   nevím  ne 
11. Jak byste hodnotili čerpání dotačních moţností z evropských fondů v obci 
Heřmanovice?  
 Výborně  Velmi dobře  Dobře  Dostačující  
 Nedostačující 
12. Myslíte si, ţe je třeba v obci Heřmanovice rozvíjet cestovní ruch? 
 ano   nevím  ne 
13. Ve které oblasti vidíte perspektivu rozvoje cestovního ruchu 
obce Heřmanovice? Můžete vyplnit více odpovědí. 
 Péče o duševní a fyzickou kondici  Cykloturistika  
 Hipoturistika  Pěší turistika  Zimní sporty  
 Poznávací turistika    Všechny uvedené 
14. Jste v současnosti spokojeni s nabídkou sportovního vyţití v obci 
Heřmanovice? 
 velmi spokojen  spokojen  nevím  mírně nespokojen 
       velmi nespokojen 
15. Jste pro rozšíření sportovních aktivit v obci Heřmanovice? 
 ano   nevím  ne 
16. Víte, co znamená pojem multifunkční sportovní areál? Pokud ano, přejděte 
k otázce č. 18. 
 ano   ne 
 
 17. Jedná se o sportoviště, které slouţí k vyuţití více neţ 1. sportovní aktivity 
(např. basketbal, fotbal, hokej, volejbal, nohejbal, apod.). Uţ víte, co znamená 
multifunkční sportovní areál? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 25. 
 ano   ne 
18. Pomohla by k rozvoji cestovního ruchu v obci Heřmanovice výstavba 
multifunkčního sportovního areálu? 
 ano   spíše ano  nevím  spíše ne  ne 
19. Vyuţívali byste tento sportovní areál? 
 ano   nevím  ne 
20. Jak často v týdnu byste průměrně navštěvoval tento areál? 
 4x a více  3x   2x   1x   0x 
21. Jste obyvatelem obce Heřmanovice? 
 ano   ne 
22. Nabízí obec Heřmanovice vhodné podmínky pro bydlení a zaloţení rodiny? 
 ano   spíše ano  nevím  spíše ne  ne  
23. Jaké máte vzdělání? 
 základní  střední bez maturity  střední s maturitou   
 vysokoškolské 
24. Jaké je Vaše pohlaví? 
 ţena   muţ 
25. Kolik je Vám let? 
 6 - 14  15 - 24  25 - 34  35 - 44  45 - 54  
 55 a více let 
 
 
